

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 170/2022/608

k akci s názvem „Izolace spodní stavby LD 03 Mendeleum“

Mezi smluvními stranami

Příkazce:

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

veřejná vysoká škola

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

zastoupena: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

Příkazce operace: [REDACTED], na základě pověření

Správce rozpočtu: správce rozpočtu: [REDACTED], na základě pověření

Ve věcech technických: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED];

+420 [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „příkazce“)

a

Příkazník:

Stavební servis. net, s.r.o.

Se sídlem: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice

Kontaktní adresa: provozovna P. Jilemnického 2, 695 03 Hodonín

IČO: 01489810

DIČ: CZ01489810

Zástupce statutárního orgánu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních Ing. František Minařík, tel.: +420 [REDACTED]

- technických Ing. František Minařík, tel.: +420 [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spis. Značkou C78322

(dále jen jako „příkazník“)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08.08.2022 uzavřely Příkazní smlouvu č. 170/2022/608 (dále jen „Příkazní Smlouva“), jejímž předmětem je provedení výkonu technického dozoru stavby (dále jen „TDS“) na akci s názvem „Izolace spodní stavby LD 03 Mendeleum“ (dále jen „Stavba“),

Obě smluvní strany se shodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, jedná se o rozšíření předmětu díla a prodloužení lhůty pro provedení díla, vyvolané potřebou provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla. Tyto práce byly vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi a s tím souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (méněpracemi a vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které Příkazce nemohl předvídat, aniž byly takového změny způsobeny zhotovitelem stavby. Tyto práce mají vliv na termín dokončení díla a na cenu díla.

II. Předmět dodatku

S odkazem na ujednání Příkazní smlouvy, ve vazbě na ustanovení odstavce 1 a 2 článku II Příkazní smlouvy, dochází k úpravě předmětu díla. Předmět smlouvy se rozšiřuje o udržovací práce, které spočívají v ošetření či výměně překladů, v souladu s “Vyjádřením k technickému stavu konstrukce nadpraží v suterénu budovy LD03 Mendeleum – revize 01“, zpracovaným autorizovanou osobou, viz Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022 ke Smlouvě o dílo č. 159/2022/608 ze dne 8.8.2022 se zhotovitelem stavby. Tyto práce mají vliv na termín dokončení stavby a na odměnu příkazníka.

- Na základě výše uvedeného se **Čl. II Předmět Příkazní smlouvy rozšiřuje o předmět plnění uvedený v Dodatku č. 1 ze dne 6.12.2022 uzavřeného ke Smlouvě o dílo č. 159/2022/608 ze dne 8.8.2022**
- V předmětu plnění Příkazní smlouvy se nahrazuje v **Čl. II odstavce 2.1.2.**

Původní znění:

Příkazník požaduje, aby byl výkon TDS prováděn přímo na stavbě min. 10 hod. týdně min. v době od zahájení hlavní stavební činnosti do 1.8.2022 dále pak min. 5 hod. týdně v době dokončovacích prací.

Nové znění:

Příkazník požaduje, aby byl výkon TDS prováděn přímo na stavbě min. 5 hod. týdně, vždy s vědomím příkazce, v době od zahájení hlavní stavební činnosti, tj. od předání staveniště po dobu 3 měsíců následně bude příkazník fakturovat v hodinové sazbě.

- **Čl. III. Doba trvání smlouvy odst. 1, kdy nový termín ukončení činnosti je následující:**

Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, na dobu realizace výše uvedené stavby vč. činnosti uvedené v článku II., bod 2.1.7 D.

Termín zahájení činnosti: od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby

*Termín ukončení činnosti: po předání dokončeného díla zhotovitelem stavby (**předpokládaná doba činnosti TDS je 3 měsíce**)*

Nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, na dobu realizace výše uvedené stavby.

Termín zahájení činnosti: od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby

Termín ukončení činnosti: po předání dokončeného díla zhotovitelem stavby (**předpokládaná doba činnosti TDS je 7 měsíců**)

• **Čl. IV. Odměna příkazníka odst.1, kdy nová odměna je následující:**

Původní znění:

1. *Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou smluvních stran ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy sedmdesátpěttisíc korun českých bez DPH)*

| služba | Cena v Kč bez DPH | 21% DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Technický dozor stavby – odměna v období realizace a dokončení stavby</i> | <i>75.000,-Kč</i> | <i>15.750,-Kč</i> | <i>90.750,-Kč</i> |
| <i>Celková nabídková cena</i> | <i>75.000,-Kč</i> | <i>15.750,-Kč</i> | <i>90.750,-Kč</i> |

Nové znění:

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou smluvních stran ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy sedmdesátpěttisíc korun českých bez DPH) v době od zahájení hlavní stavební činnosti, tj. od předání staveniště po dobu 3 měsíců následně bude příkazník fakturovat v hodinové sazbě.

| služba | Cena v Kč bez DPH | 21% DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Technický dozor stavby – odměna v období realizace a dokončení stavby</i> | <i>75.000,-Kč</i> | <i>15.750,-Kč</i> | <i>90.750,-Kč</i> |
| <i>Celková nabídková cena</i> | <i>75.000,-Kč</i> | <i>15.750,-Kč</i> | <i>90.750,-Kč</i> |

Provedené práce nad výše sjednanou cenu budou fakturovány v hodinová sazbě příkazníka, která je sjednaná ve výši 650 Kč/hod. příkazník bude dokládat svou činnost výkazem práce a však ne více než 20 hodin měsíčně. Jeho činnost bude příkazcem odsouhlasena předem.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 je uzavřen jeho řádným uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Příkazce.
2. Tento Dodatek č.1 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek č.1 byl vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dva a Příkazník jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto dodatku smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a rovněž na profilu zadavatele.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 72/2020/466 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
7. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
8. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru, uveřejňovat bude příkazce.

Přílohy jsou uvedeny ve veřejném registru smluv

- Příkazní smlouvu č. 170/2022/608 ze dne 8.8.2022
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 159/2022/608 ze dne 8.8.2022

V Brně dne.....2022

V dne2022

Příkazce operace:

Příkazník:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Správce rozpočtu:

.....
[Redacted signature]