

Dodatek č. 1
Kupní smlouvy
uzavřené na základě dílčí zakázky v DNS s názvem
„6012024 Dodávka audiovizuální techniky do místnosti
N2010“

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupena: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání
oprávněni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ing. Jiří Ševčík, kvestor
Kontaktní osoby: xxxxx

dále jen „**kupující**“ na straně jedné

Společnost: FLAME System s.r.o.

Sídlo: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 26846888
DIČ: CZ26846888
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupen: Nikolou Gorgolem, jednatelem
Kontaktní osoba: xxxxx

dále jen „**prodávající**“ na straně druhé

Kupující a prodávající dále společně rovněž jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 5. 2024 uzavřely Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vymezení podmínek mezi kupujícím na straně jedné a prodávajícím na straně druhé, týkajících se dodávky a instalace audiovizuální techniky do místnosti N2010 a přílehlých prostor v budově A Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
2. Tato smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení na dílčí zakázku s názvem: „6012024 Dodávka audiovizuální techniky do místnosti N2010“, zadávanou v rámci Dynamického nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií 2023-2027“.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě, na základě kterého jsou v důsledku nedostupnosti na trhu nahrazeny některé komodity uvedené v nabídce prodávajícího alternativními, splňujícími technické požadavky kupujícího, a z důvodu kompatibility s novými komoditami změněno hlasovací zařízení a jeho součásti. Dále bylo nutné v závislosti na změnách při provádění stavebních prací ve stejných prostorách budovy A Mendelovy univerzity v Brně, na které předmět této smlouvy navazoval, provést změnu i v propojení AV techniky, podrobně popsanou v technickém listu změny č. 9.
4. Prováděné změny jsou zaznamenány technických listech změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 (dále jen „TLZ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9“), které jsou vyhotoveny v listinné podobě a originály jsou uloženy v sídle Objednatele. Jejich obsah je podrobně rozepsán v textu tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna některých položek původní technické specifikace předmětu plnění a s tím související změna ceny dodávky.
2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 – 8. Smluvní strany deklarují, že k uvedeným změnám došlo v důsledku nepředvídatelného ukončení prodeje komodit specifikovaných v nabídce prodávajícího v době mezi podáním nabídky a zahájením realizace předmětu Smlouvy.

Technický list změny č. 1

Název změny:

Profesionální displej 43“

Popis a zdůvodnění změny:

Profesionální displej 43": Dle původní nabídky (položka č. 3, řádek č. 8 přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace) měl být dodán model Sony FW-43BZ35F. Z důvodu ukončení výroby byl dodán aktuální model roku 2024 Sony FW-43BZ30L. Výrobek splňuje všechny požadované parametry dle technické specifikace.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	31.510,-
cena méněprací	-31.510,-
celkový dopad na cenu díla	0,-

Technický list změny č. 2

Název změny:

Ovládací dotykový panel včetně stojánku

Popis a zdůvodnění změny:

Dle původní nabídky (položka č. 11, řádek č. 17 přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace) měl být dodán model RTI KA-8B (8" úhlopříčka). Z důvodu ukončení výroby byl dodán aktuální model roku 2024 IST-10-B (10" úhlopříčka). Výrobek splňuje všechny požadované parametry dle specifikace.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	42.900,-
cena méněprací	-42.900,-
celkový dopad na cenu díla	0,-

Technický list změny č. 3

Název změny:

Přijímač k bezdrátovým hardwarovým hlasovacím jednotkám

Popis a zdůvodnění změny:

Položka č. 37, řádek č. 46 přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace. Z důvodu ukončení výroby nabízeného modelu byl dodán aktuální model MINISTER® 7 přijímač USB. Výrobek splňuje všechny požadované parametry dle specifikace.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	4.900,-
cena méněprací	12.600,-
celkový dopad na cenu díla	-7.700,-

Technický list změny č. 4

Název změny:

Hlasovací jednotka

Popis a zdůvodnění změny:

Položka č. 38, řádek č. 47 přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace. Z důvodu ukončení výroby nabízeného modelu byl dodán aktuální model MINISTER® 7 hlasovací jednotka s displejem. Výrobek splňuje všechny požadované parametry dle specifikace.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	77.400,-
cena méněprací	119.400,-
celkový dopad na cenu díla	-42.000,-

Technický list změny č. 5

Název změny:

Hlasovací software MINISTER Blue

Popis a zdůvodnění změny:

Pořízení hlasovacího software MINISTER Blue z důvodu kompatibility s ostatními

zařízeními uvedenými ve TLZ. č. 3, 4, 5, 6 a 7. Zařízení uvedená v těchto TLZ spolu souvisí a jsou součástí jednoho funkčního celku s názvem Hlasovací systém MINISTR.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	85.000,-
cena méněprací	0,-
celkový dopad na cenu díla	85.000,-

Technický list změny č. 6

Název změny:

Brašna pro 100 ks hlasovacích jednotek MINISTR

Popis a zdůvodnění změny:

Pořízení brašny z důvodu bezpečného uložení hlasovacích jednotek a snadné přepravy. Všechny položky na TLZ č. 3, 4, 5, 6 a 7 spolu souvisí a jsou součástí jednoho funkčního celku s názvem Hlasovací systém MINISTR.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	500,-
cena méněprací	0,-
celkový dopad na cenu díla	500,-

Technický list změny č. 7

Název změny:

Modul pro vzdálené jednání a hlasování Virtuální hlasovací jednotkou

Popis a zdůvodnění změny:

Pořízením modulu je zajištěna možnost pro nepřítomné členy účastnit se hlasování na dálku. Všechny položky na ZL č. 3, 4, 5, 6 a 7 spolu souvisí a jsou součástí jednoho funkčního celku s názvem Hlasovací systém MINISTR.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	28.000,-
cena méněprací	0,-
celkový dopad na cenu díla	28.000,-

Technický list změny č. 8

Název změny:

IR senzor

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu použití jiného typu řízení byla zrušena položka č. 15 řádek 21 přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	0,-
cena méněprací	3.900,-
celkový dopad na cenu díla	-3.900,-

3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 9:

Technický list změny č. 9

Název změny:

HDMI 2.0 extender Ultra HD 4kx2k@60Hz na 70m přes Cat6/Cat6A/Cat7

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění systému o 6ks HDMI extenderu po UTP. Použito 5ks pro vedení signálu HDMI z PC do 5ks LCD monitoru na chodbě a 1ks pro vedení HDMI signálu z AV racku na vstup řídicího panelu videokonference. Důvodem je nepřipravenost chrániček pro vedení HDMI kabelů z AV racku k LCD na chodbě (5ks) dle projektové dokumentace elektro. Pro vedení HDMI signálu bylo použito jediné možné řešení = konverze signálu HDMI z PC v AV racku pomocí extenderu (sada vysílač /přijímač) s využitím připravených UTP kabelů vedených z AV racku k výklenkům pro LCD na chodbě.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	11.340,-
cena méněprací	0,-
celkový dopad na cenu díla	11.340,-

III. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ

1. Smluvní strany v případě změnového listu dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 0,45 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) (Kč bez DPH)	Hodnota změny dle § 222/4 ZZVZ
TLZ 09	11.340,-	–	11.340,-	11.340,-	0,45%

IV. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **2,38 %** původní hodnoty závazku.

	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Cenový nárůst (Kč bez DPH)
TLZ 01	31.510,-	31.510,-	0,-	0,-
TLZ 02	42.900,-	42.900,-	0,-	0,-
TLZ 03	4.900,-	12.600,-	-7.700,-	-7.700,-
TLZ 04	77.400,-	119.400,-	-42.000,-	-42.000,-
TLZ 05	85.000,-	0,-	85.000,-	85.000,-
TLZ 06	500,-	0,-	500,-	500,-
TLZ 07	28.000,-	0,-	28.000,-	28.000,-
TLZ 08	0,-	3.900,-	-3.900,-	-3.900,-

	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Cenový nárůst (%)
§ 222/6	270.210	210.310	59.900,-	2,38 %

V. Cena díla

1. V návaznosti na vícepráce a méněpráce, které budou prováděny na základě změn dle tohoto dodatku, Smluvní strany mění Článek III odst. III. 1 smlouvy – Kupní cena a platební podmínky:

Původní znění dle Smlouvy:

Kupní cena za splnění závazků Prodávajícího dle Smlouvy činí:

2 518 635,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Nové znění dle dodatku:

Kupní cena za splnění závazků Prodávajícího dle Smlouvy činí:

2 589 875,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

za kupujícího
V Brně

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 24. 11. 2024*

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 24. 11. 2024*

.....
Ing. Jiří Ševčík, kvestor

za prodávajícího:
V Brně

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 20. 11. 2024*

.....
Nikola Gorgol, jednatel