

**Dodatek č. 1**

**k Příkazní smlouvě 215/2024/626  
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP**

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**akce: „Stavební úpravy Studentského klubu v objektu Z“**

Příkazce: Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
IČO: 621 56 489  
DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
Ke smluvnímu jednání oprávněn: [REDACTED]  
Ve věcech technických zastoupen: [REDACTED]  
(dále jen „*příkazce*“)

a

Příkazník: MENHIR projekt, s.r.o.  
Lazaretní 610/11, Brno 615 00  
IČO: 634 70 250  
DIČ: CZ63470250  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Ve věcech běžného plnění smlouvy  
zastoupen: Ing. Vítém Ševčíkem  
Ve věcech technických zastoupen: [REDACTED]  
(dále jen „*příkazník*“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „*smluvní strany*“)

## I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 5. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu č. 215/2024/626 (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na akci s názvem „Stavební úpravy Studentského klubu v objektu Z“ (dále jen „Stavba“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodu uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby.

## II. Předmět dodatku

2.1 Dne 29. 11. 2024 byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy Studentského klubu v objektu Z“ mezi Mendelovou univerzitou v Brně (Objednatel) a společností STAL-PE stavební s.r.o. (Zhotovitel). Součástí předmětného dodatku bylo mimo jiné i prodloužení termínu plnění o 43 kalendářních dní s tím, že zhotovitel se zavázal provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 31. 1. 2025.

S odkazem na ujednání v čl. 7.6 Příkazní smlouvy dochází k neplánovanému prodloužení výstavby oproti předpokládanému období 5 měsíců. Vzhledem k výše uvedenému se pro další činnost TDS a koordinátora BOZP sjednává Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, a to v nezbytném rozsahu s hodinovou sazbou 650 Kč (bez DPH)/hod. a to na období od 20. 12. 2024 max. do 31. 1. 2025.

2.2 Plnění dle Dodatku č. 1 předmětné příkazní smlouvy doloží Příkazník soupisem vykonaných prací s uvedením počtu odpracovaných hodin. Soupis předá Příkazník Příkazci k odsouhlasení k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém pracoval na plnění Příkazu. Po odsouhlasení soupisu Příkazcem je Příkazník oprávněn vystavit fakturu.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.

3.2 Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

3.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží příkazce a jedno příkazník. V případě elektronické formy smlouvy připojí každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.



Příkazce:  
V Brně dne

Příkazník:  
V Brně dne

*elektronicky podepsáno 18.12.2024*  
Ing. Jiří Ševčík, příkazce operace

*elektronicky podepsáno 17.12.2024*  
Ing. Vít Ševčík, jednatel MENHIR projekt, s.r.o.

elektronicky podepsáno 18.12.2024  
[redacted]  
správce operace