

## **DODATEK č. 1** **SMLOUVY O DÍLO č. 209/2024/564**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

### **I.** **Smluvní strany**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel:</b>        | <b>Mendelova univerzita v Brně</b>          |
|                              | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno              |
| Zastoupena:                  | prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem      |
| Ve smluvních záležitostech:  | Ing. Jiřím Ševčíkem, jako příkazcem operace |
|                              | Ing. Tomášem Filou, jako správcem rozpočtu  |
| V technických záležitostech: | Ing. arch. Soňou Albrechtovou,              |
|                              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        |
| IČ:                          | 621 56 489                                  |
| DIČ:                         | CZ62156489                                  |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka Brno                         |
| Číslo účtu:                  | 7200300237/0100, 7202450247/0100            |
| <b>2. Zhotovitel:</b>        | <b>Ing. arch. Romana Mašková</b>            |
|                              | Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno            |
| Zastoupena:                  | Ing. arch. Romanou Maškovou                 |
|                              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        |
| IČ:                          | 12724513                                    |
| DIČ:                         | -                                           |
| Bankovní spojení:            | ČSOB                                        |
| Číslo účtu:                  | 304834231/0300                              |

**společně též jako „smluvní strany“**

### **II.** **Preambule**

- (1) Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.02.2024 uzavřely smlouvu na zpracování aktualizace projektového podkladu potřebného k podání žádosti o poskytnutí systémové dotace MŠMT na interiérové vybavení budovy D, z níž bude vybavení budovy spolufinancováno, a zároveň na zajištění kvalifikovaného dohledu nad prováděním díla pro dobu výroby, dodávky a instalace interiérového vybavení.
- (2) Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále je „dodatek“) ke smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

### III.

#### Předmět dodatku

- (1) Předmětem dodatku jsou následně popsané věcné změny v rozsahu prováděných služeb, u kterých zadavatel postupoval analogicky podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- (2) Dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla, tj. úpravám projektové dokumentace interiéru v místnostech N1008b, N1008d, N1011, N2004b, N2004c, N2004d, N2008, N2009, N2011, N2013, N2014, N2015, N2016, N2029, N3021, N3023c a N4013, kdy rozšíření předmětu díla je vyvolané dodatečnými uživatelskými požadavky na interiérové vybavení laboratoří, reflektujícími aktuální výzkumné a výukové úkoly budoucího uživatele budovy, Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU.

Revize č. 2 předmětné PD bude zpracována v tomto věcném rozsahu:

- půdorysy dotčených podlaží s vyznačením místností, jichž se revize týká,
- výkresové tabulky dotčených místností,
- textová část – specifikace položek po místnostech (pouze dotčené místnosti),
- textová část – sumář položek formou výčtu rušených a nových položek (pouze dotčené místnosti).

Část „Zpráva, standardy“, která nebude měněna a oceněná a neoceněný výkaz výměr součástí revize č. 2 nebudou.

- (3) Na základě těchto skutečností odhadnul Zhotovitel časovou náročnost projektových prací souvisejících s nezbytnými vícepracemi na 60 hod. v hodinové sazbě ve výši 750,- Kč/hod. Dne 21.02.2025 proto Zhotovitel požádal o navýšení celkové odměny za projekční práce dle smlouvy, a to o částku 45.000,- Kč, přičemž Zhotovitel není plátcem DPH. Navržená hodinová sazba při předpokládané pracovní době odpovídá sazebníku kvalifikovaných projektových prací České komory architektů a její výše je smluvně zakotvena už v původní smlouvě.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle tohoto dodatku budou provedeny **ve lhůtě 7 kalendářních dnů** od podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- (5) Zpracování revize č. 2 PD bude zkontrolováno a odsouhlaseno s pověřenými zástupci Objednatele.

Podkladem pro zpracování revize č. 2 PD jsou původní projektové dokumentace, tj. části PD ve stupni DPS „Interiér – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku)“ a revize č. 1 této PD a stanovení věcného rozsahu revize č. 2 požadavky zástupců uživatele.

Revize č. 2 PD bude předána Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení na USB flash disku, v editovatelné i needitovatelné formě.

### IV.

#### Cena díla

- (1) V návaznosti na vícepráce, které budou prováděny na základě změn podle tohoto dodatku, smluvní strany mění čl. IV odst. (1) smlouvy „Cena díla“ následovně:

Původní znění dle smlouvy:

*Část plnění revize PD „Interiér – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku)“*

| <i>Cena díla v Kč bez DPH</i> | <i>Výše DPH v Kč</i> | <i>Kč včetně DPH</i>    |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>108.000,-</i>              | <i>--</i>            | <i>není plátcem DPH</i> |

*Část plnění revize PD „Interiér – sedací nábytek (typické výrobky)“*

| <i>Cena díla v Kč bez DPH</i> | <i>Výše DPH v Kč</i> | <i>Kč včetně DPH</i>    |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>10.000,-</i>               | <i>--</i>            | <i>není plátcem DPH</i> |

*Část plnění „Vypracování instalačních schémat“ ve stanovené délce plnění 120 hod.*

| <i>Hodinová sazba v Kč bez DPH</i> | <i>Výše DPH v Kč</i> | <i>Kč včetně DPH</i> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 750,-                              | --                   | není plátcem DPH     |

*Část plnění „Výkon AD“, stanovení hodinové sazby, s předpokladem plnění v délce 70 hod.*

| <i>Hodinová sazba v Kč bez DPH</i> | <i>Výše DPH v Kč</i> | <i>Kč včetně DPH</i> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 750,-                              | --                   | není plátcem DPH     |

#### **Nové znění dle dodatku č. 1:**

*Část plnění revize PD „Interiér – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku)“*

| <i>Cena díla v Kč bez DPH</i> | <i>Výše DPH v Kč</i> | <i>Kč včetně DPH</i> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 153.000,-                     | --                   | není plátcem DPH     |

Výše odměny za části plnění „Interiér – sedací nábytek (typické výrobky)“, „Vypracování instalačních schémat“ a „Výkon AD“ zůstávají nezměněny.

### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- (1) Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu, kdy Objednatel obdrží 3 výtisky a Zhotovitel 1 výtisk.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
- (4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Za Objednatele:

V Brně dne

.....  
Ing. Jiří Ševčík  
příkazce operace

Za Zhotovitele:

V Brně dne

.....  
Ing. arch. Romana Mašková

.....  
Ing. Tomáš Fila  
správce rozpočtu