

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dodatek“)**

na veřejnou zakázku
**„Projektová dokumentace rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody
v objektu B“**

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
Zastoupen:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor
	Ing. Jiří Ševčík, kvestor
V technických záležitostech zastupuje:	xxxxxx
	xxxxxx
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.
Sídlem:	K Terminálu 507/7, 619 00 Brno
Zastoupen:	Josef Uchytíl, jednatel
Kontakt:	xxxxxx
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Josef Uchytíl, jednatel
V technických záležitostech:	xxxxxx
Kontaktní e-mail:	xxxxxx
IČO:	60734078
DIČ:	CZ60734078
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 03.09.2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem plnění je poskytování služeb spočívajících zejména ve zpracování víceetapové projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním povolení stavby, poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a výkon dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby s názvem „Rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody v objektu B“.
2. Smlouva byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**Projektová dokumentace rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé**

vody v objektu B“.

3. Účelem veřejné zakázky je získat koncepčně správné, ekonomicky akceptovatelné a společensky udržitelné projektové řešení s návaznými službami jako podklad pro realizaci rekonstrukce systému vytápění a ohřevu teplé vody, jejímž cílem je modernizace uvedeného systému se zajištěním efektivnějšího způsobu jeho řízení, což povede ke snížení spotřeby tepla, zátěže životního prostředí a snížení nákladů na vytápění.
4. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým dojde ke změně členů Realizačního týmu Zhotovitele, v souladu s postupem dle čl. III. odst. 5 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Dodatkem dochází ke změně odborně způsobilé osoby **Realizačního týmu – Statik**, kterým bude:

Jméno a příjmení, titul, email, tel.	Obor a délka praxe	Členské číslo ČKAIT
xxxxxx	Statika a dynamika staveb Praxe v oboru 30 let	xxxxxx

2. Složení Realizačního týmu je uvedeno ve smlouvě v čl. VII přílohy č. 1 – specifikace částí plnění a realizační tým. Smluvní strany se dohodly na změně Realizačního týmu a novém znění čl. VII uvedené přílohy smlouvy, takto:

„VII. REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní inženýr projektu, projektant technického zařízení budov:

Titul, jméno a příjmení: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Specialista měření a regulace:

Titul, jméno a příjmení: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Statik:

Titul, jméno a příjmení: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

3. Výše specifikovaná změna členů Realizačního týmu nepředstavuje podstatnou změnu závazku za smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

za Objednatele

za Zhotovitele

V Brně

V Brně

el. podepsáno dne 01.04.2025

el. podepsáno dne 31.03.2025

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

.....
Josef Uchytíl
jednatel
UCHYTIL s.r.o.

el. podepsáno dne 01.04.2025

.....
Ing. Jiří Ševčík
kvestor