

Dodatek č. 1

**k Příkazní smlouvě 216/2024/527
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP**

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

akce: „Severovýchodní vstup a parkoviště v areálu Černá Pole“

Příkazce:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	xxx
Ve věcech technických zastoupen:	xxx
(dále jen „ <i>příkazce</i> “)	

a

Příkazník:	MENHIR projekt, s.r.o. Lazaretní 610/11, Brno 615 00
IČO:	634 70 250
DIČ:	CZ63470250
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Ve věcech běžného plnění smlouvy zastoupen:	Ing. Vít Ševčíkem
Ve věcech technických zastoupen:	xxx
(dále jen „ <i>příkazník</i> “)	

(příkazce a příkazník společně dále též jen „*smluvní strany*“)

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 5. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu č. 216/2024/527 (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci s názvem „Severovýchodní vstup a parkoviště v areálu Černá pole“ (dále jen „Stavba“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodu uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby.

II. Předmět dodatku

2.1 Dne 3.4.2025 byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP“ mezi Mendelovou univerzitou v Brně (Objednatel) a společností Bohumír Haut (Zhotovitel). Součástí předmětného dodatku bylo mimo jiné i prodloužení termínu plnění s tím, že zhotovitel se zavázal provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 30. 6. 2025.

S odkazem na ujednání v čl. 7.6 Příkazní smlouvy dochází k neplánovanému prodloužení výstavby oproti předpokládanému období 7 měsíců. Vzhledem k výše uvedenému se pro další činnost TDS a koordinátora BOZP sjednává Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, a to v nezbytném rozsahu s hodinovou sazbou 650 Kč (bez DPH) / hod. a to na období od 1. 5. 2025 do vydání kolaudačního rozhodnutí.

2.2 Plnění dle Dodatku č. 1 předmětné příkazní smlouvy doloží Příkazník soupisem vykonaných prací s uvedením počtu odpracovaných hodin. Soupis předá Příkazník Příkazci k odsouhlasení k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém pracoval na plnění Příkazu. Po odsouhlasení soupisu Příkazcem je Příkazník oprávněn vystavit fakturu.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.

3.2 Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

3.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží příkazce a jedno příkazník. V případě elektronické formy smlouvy připojí každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.



Příkazce:

V Brně dne 10.4.2025

elektronicky podepsáno

Příkazník:

V Brně dne 9.4.2025

elektronicky podepsáno

Ing. Vít Ševčík, jednatel MENHIR projekt, s.r.o.