



SMLOUVA O DÍLO Č. 61/2014/413

uzavřená podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

Revitalizace prostor cvičebny, kovodílny a laboratoří úst. 423, obj. B

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. jako příkazce operace
Ing. Lujza Oravcová jako správce rozpočtu

V technických záležitostech:

Ing. Tomáš Dosoudil (kontakt 733 144 365, dosoudil@mendelu.cz)

IČO:

62156489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

2. Zhotovitel:

Jihomoravské stavby, s.r.o.
Žampachova 3, 613 00 Brno

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

ing. Aleš Kříž, jednatel
ing. Aleš Kříž, tel: 602669894, 545213190, stavby@firmajms.cz

V technických záležitostech:

Václav Knapp, tel: 728866328

IČ:

25585088

DIČ:

CZ25585088

Bankovní spojení:

KB Brno

Číslo účtu:

7106100247 / 0100

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je komplexní zhotovení stavby „Revitalizace prostor cvičebny, kovodílny a laboratoří úst. 423, obj. B“, podle prováděcí projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jiřina Dvořáková pod názvem „**Revitalizace prostor ústavu 423, obj. B**“ (v srpnu 2014) a podle cenové nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy (položkové rozpočty stavby).
2. Místo stavby: Mendelova univerzita v Brně, budova B, Zemědělská 1, 613 00 Brno, m.č. N1036, N1037, N1038 a N1033.
3. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby objednatel.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. a III.
5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných oprávněnou



osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů apod. a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu: **do 31.12.2014**

2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 2 dnů po protokolárním předání staveniště.

III. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen „zákon“, jako cena pevná a nepřekročitelná a činí:

celková cena díla uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty:

1 137 458,- Kč.

Slovy: Jedenmillionstotřicetsedmtisícetýřistapadesátosm korun českých bez DPH.

Celková cena díla je rozdělena na investiční a neinvestiční náklady:

Investiční náklady: **849.448,- Kč** bez DPH

Neinvestiční náklady: **288.010,- Kč** bez DPH

Platná sazba daně **21 %**.

2. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede zákazník. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako je např. bezpečnostní a organizační opatření apod.

4. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit je Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za výše uvedených podmínek.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Jednotkové ceny neuvedené v nabídce uchazeče – položkovém rozpočtu – musí Zhotovitel na žádost objednatel doložit buď kalkulaci podle oborového kalkulačního vzorce uvedeného v katalogích směrnic cen a prací URS Praha, a.s., nebo užije jednotkové ceny URS Praha, a.s. dle platného katalogu snížené min. o 5%.

6. Specifikace ceny je obsažena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 1.

- 6.1. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření BOZP, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla.
- 6.2. Nastane – li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž je tato změna způsobená zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Obě smluvní strany se dohodly na jednorázovém plnění, na základě vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, po úplném dokončení díla a jeho převzetí Objednatelem. Podkladem k vystavení daňového dokladu je soupis skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlasený Objednatelem. Datem zdanitelného plnění je den převzetí prací podle předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů od doručení.
3. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem je smluvně stanovena finanční pozastávka 10% z celkové ceny díla bez DPH, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, nebránících předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

V. Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů, a to až do výše ceny díla. Doklad o pojištění předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy.
6. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem.
7. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu zahájit přijímací řízení.



8. Dílo se považuje za splněno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu do výše 1.000,- Kč za každý den až do vyklizení staveniště.
10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu .dwg s možnou editací)
 - potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména elektroinstalace)
 - zkoušky dle specifikace projektu
 - fotodokumentaci zakrytých konstrukcí a rozvodů

VI. Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn. že dílo bude po uvedené dobu způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Záruka se sjednává na dobu **60** měsíců. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 zákona.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do **3** pracovních dnů po doručení reklamace.
4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do **5** kalendářních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **10** dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.
7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 zákona
8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 zákona.

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu plnění vyplývajícímu z časového harmonogramu plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý takový dílčí termín a každý den prodlení.
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší jak **20** dnů se považuje za její podstatné porušení.

5. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud zhotovitel nenastoupí do **5** pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejíchž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10** pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíchž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
7. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **15** pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý den prodlení.

VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do **2** pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, přičemž rozhodný je termín, který nastane později, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání převzetí díla.
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště
Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.
3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá obvyklý provoz.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště.
Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.
5. Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do **5** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

IX. Stavební deník

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle § 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu o obsahu § 4 přílohy 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště.

X. Provádění díla a bezpečnost práce

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce.

2. **Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
3. **Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle zákona.

XI. Předání a převzetí díla

1. **Organizace předání díla**
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **5** pracovních dnů předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do **3** pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. **Protokol o předání a převzetí**
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- Soupis zjištěných vad a Nedoděleků
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění vad a Nedoděleků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII. Vady stavby, reklamace

1. **Práva z vad díla**
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v délce **60** měsíců.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy.
2. **Podmínky odstranění reklamovaných vad**
Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než **10** dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává.
Neodstoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur.
2. Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Pojištění díla

1. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Pojištění díla
Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění podle zákona.

XV. Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. Ostatní ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.
2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu objednatel.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 po podpisu obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

...nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
...smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a
...byla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

XVIII. Podpisy smluvních stran

V Brně dne - 5 - 12 - 2014

V Brně dne **1. prosince 2014**

za Objednatele



Za zhotovitele

Příkazce operace: **prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.**

Statutární zástupce zhotovitele

Správce rozpočtu: **Ing. Lujza Oravcová**



ing. Aleš Kříž, jednatel



Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty stavby
2. Prováděcí projektová dokumentace stavby

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REVITAL.PROSTOR USTAV 423 INVESTICE				
Počet:	Název objektu :	JKSO :		
Objekt:	MENDELU - ÚSTAV 423, INVESTICE			
802	Název stavby :	SKP :		
Stavba :	REVITALIZACE PROSTOR USTAVU 423, OBJ.B			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu ing. Dvořáková	Zhotovitel :		JIHOMORAVSKÉ STAVBY,s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	232 602	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	355 165	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	PSV celkem	261 681	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	849 448	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		849 448	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		849 448	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :ing. Aleš Kříž Datum : 19.11.2014 Podpis:  JIHOMORAVSKÉ STAVBY, s.r.o. IČ: 25585088, DIČ CZ25585088 61300 Brno, Žabupachova 3 jms@sky.cz, tel: 545213190		Jméno : Datum : Podpis :  Mendelova univerzita v Brně Rektoriát Stavební oddělení Zemědělská 7, 613 00 Brno 4	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	849 448 Kč		
DPH	21,0 % činí :	178 384 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 027 833 Kč	

Poznámka :

Stavba : **REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B**
 Objekt : **S02 MENDELU - ÚSTAV 423, INVESTICE**

Rozpočet :
 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVEŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	44 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	10 513	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	118 371	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 389	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 215	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 408	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	50 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 665	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	55 094	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 045	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 589	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 290	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	120 075	0	0	0
783 Nátěry	0	11 283	0	0	0
784 Malby	0	16 306	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	232 602	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	56 308	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	355 165	261 681	0	232 602	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	616 846	0
Oborová přírážka	0	0,0	616 846	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	616 846	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	616 846	0
Zařízení staveniště	0	0,0	849 448	0
Provoz investora	0	0,0	849 448	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	849 448	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	849 448	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B	Rozpočet: NABÍDKA
Objekt :	S02 MENDELU - ÚSTAV 423, INVESTICE	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00-01	vybudování ZS, provoz, odstranění	soubor	1,00		
2	00-02	provoz investora	soubor	1,00		
3	00-03	kompletační činnost	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00
4	00-04	ztižené výrobní podmínky	soubor	1,00		
5	00-05	projektová dokumentace skut. provedení	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				44 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	12,00	148,00	1 776,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásyp jímký	m3	12,00	166,50	1 998,13
		4,5*1,5*1,35*1,15+0,7*0,7*1,35*2*1,15		12,00		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,00	280,00	3 360,00
9	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	T	26,40	128,00	3 379,20
		12*2,2		26,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				10 513,33
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
10	610991111R00	Zakrývání strojů a výplní vnitřních otvorů	m2	51,25	25,00	1 281,23
		2,35*2,05*1,2*4+2,35*3*1,2		31,58		
		2,35*2,65*1,2+4,8*1,2+1,34*2*1,2*2		19,67		
11	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	110,11	150,00	16 516,50
12	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	145,81	120,00	17 497,20
13	612433212R00	Omítky sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm	m2	5,65	633,00	3 576,45
14	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách pzn 5	m3	0,14	3 190,00	430,65
		2,7*0,25*0,2		0,14		
15	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,93	2 600,00	2 411,76
		jímk. : 4,5*1,5*0,12+0,7*0,7*2*0,12		0,93		
16	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	14,31	2 850,00	40 795,76
		110,11*0,13		14,31		
17	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,93	412,00	383,16
		0,93		0,93		
18	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	14,31	206,00	2 947,86
		14,31		14,31		
19	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	10,84	125,00	1 355,00
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	14,31	62,60	895,81
		14,31		14,31		
21	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,60	31 000,00	18 717,80
		4,5*1,5*1,2*4,27*0,001+0,7*0,7*2*1,2*0,001*4,27		0,04		
		110,11*1,2*0,001*4,27		0,56		
22	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm pod izolaci	m2	110,11	105,00	11 561,55
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				118 370,72
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	13,23	105,00	1 389,15
		(14,6+14,6+6+6)*0,1+(14,6+4*6+10)*0,1		8,98		
		(6,5+6,5+5+4+4+6,5+10)*0,1		4,25		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 389,15
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	111,00	65,00	7 215,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 215,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,11	55,00	6 056,05
26	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	500,00	2,80	1 400,00
27	95-01	zakrývání dřev. obložení + líkvidace	m2	39,12	55,00	2 151,60
		16,3*2*1,2		39,12		
28	95-02	zednické výpomoci pro řemesla	hod	30,00	260,00	7 800,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 407,65
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	961055111R00	Bourání základů železobetonových stěny jímký	m3	3,34	4 400,00	14 708,32
		(4,1+4,1+2+2)*1,37*0,2		3,34		
30	962084121R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m2	18,16	50,00	907,90
		(3+2,87)*3,4-1,8		18,16		

Položkový rozpočet



Stavba :		REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B		Rozpočet: NABÍDKA		
Objekt :		S02 MENDELU - ÚSTAV 423, INVESTICE		REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
31	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 1,1*7	m	7,70 7,70	150,50	1 158,85
32	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (25,21+75,4+8,61)*0,1	m3	10,92 10,92	1 920,00	20 970,24
33	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice čedličové 25,21+75,4+8,61	m2	109,22 109,22	65,00	7 099,30
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	10,80	10,80
35	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	160,50	288,90
36	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 84,9+25,21	m2	110,11 110,11	21,60	2 378,38
37	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 37,;5,9*3,4-3,1+14,6*3,4-4,8*4-7 6,45*0,25*4+8,35*0,25+5,7*3,4-1,7*1,85-1,6 5,4*0,25+14,8*0,15+14,8*1,4 36,;5,9*2,9-6,2+5,4*2,9+5,9*3,4-1,6 4*3,4-2,6+7,65*0,25	m2	145,81 40,40 23,17 24,29 45,03 12,91	15,00	2 187,08
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (5,9+5,4)*0,5	m2	5,65 5,65	56,20	317,53
39	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	5,65	47,50	268,38
Celkem za		96. Bourání konstrukcí				50 295,67
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	76,41	650,00	49 665,31
Celkem za		99. Staveništní přesun hmot				49 665,31
Díl: 711	Izolace proti vodě					
41	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	111,00	23,90	2 652,90
42	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 111*2	m2	222,00 222,00	74,80	16 605,60
43	62852251	Pás modifikovaný asfalt 111*2*1,15	m2	255,30 255,30	132,00	33 699,60
44	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	569,51	3,75	2 135,66
Celkem za		711. Izolace proti vodě				55 093,76
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
45	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 2,9*2+(1,8+14,5)*0,15	m2	8,25 8,25	79,60	656,30
46	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,25	21,00	173,25
47	766 T/1	d+m olišťování dřev. Obkladu 1,8+2,1+2,1+21,2	m	27,20 27,20	128,00	3 481,60
48	766 T/2	výměna prahu	ks	4,00	920,00	3 680,00
49	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	55,52	0,97	53,85
Celkem za		766. Konstrukce truhlářské				8 045,01
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
50	0-0/8	d+m tabule bílá v AL. rámečku 200/150 cm, dle PD	ks	1,00	13 650,00	13 650,00
51	0-0/7	d+m držák na hadici vč. - navinovací buben, dle PD	ks	1,00	3 590,00	3 590,00
52	767 Z/1	úprava částí kov. rámečku a krytí částí drážky pzn 5	ks	1,00	3 980,00	3 980,00
53	767 Z/2	d+m rohové kovové lišty, kartáč. nerez v = 150 cm	ks	2,00	1 020,00	2 040,00
54	767 Z/3+4	d+m ocelový L profil kotvený do podlahy dl. 2700 cm dle PD + nátěr - 2,5+1+1+1,5+20	ks	1,00	14 830,00	14 830,00
55	767 Z/5	výměna kování u dveří, zámku atd	ks	3,00	986,00	2 958,00
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	328,00	1,65	541,20
Celkem za		767. Konstrukce zámečnické				41 589,20
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
57	771-01	montáž soklu v=15 cm 5,9+5,9+14,6+14,6-1,3-2,35-0,8-0,8 4+5,2+5,9+5,9-1,35-0,8	m	54,60 35,75 18,85	90,00	4 914,00
58	771-02	dodávka soklu 54,6*0,15*1,1	m2	9,01 9,01	428,00	3 855,85
59	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	89,68	5,80	520,15
Celkem za		771. Podlahy z dlaždic a obklady				9 290,00
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B	Rozpočet: NABÍDKA
Objekt :	S02 MENDELU - ÚSTAV 423, INVESTICE	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
60	777-01	Panceřová samonivelační podlahová vrstva tl.7-9 mm	m2	110,11	1 085,00	119 469,35
61	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 211,21	0,50	605,61
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				120 074,96
Díl:	783	Nátěry				
62	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email, zárubní, topných těles	m2	8,50	245,00	2 082,50
63	783-01	3*1,5+2+2 dem. zpětná montáž top. havič, očištění, nátěr topných těles + rozvodů	kpl.	1,00	9 200,00	9 200,00
Celkem za		783 Nátěry				11 282,50
Díl:	784	Malby				
64	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	263,00	62,00	16 306,00
Celkem za		784 Malby				16 306,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
65	M21-01	elektroinstalace + revize dle PD	rozpoč	1,00	232 602,00	232 602,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				232 602,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,83	238,50	10 692,20
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,83	252,00	11 297,41
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	627,63	13,00	8 159,24
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,83	203,50	9 123,11
70	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	44,83	150,00	6 724,65
71	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	44,83	230,00	10 311,13
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				56 307,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:		REVITAL. PROSTOR USTAV 423 NEINVESTICE		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
S01	MENDELU - ÚSTAV 423 NEINVESTICE			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	REVITALIZACE PROSTOR USTAVU 423 OBJ.B			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu ing.Dvořáková	Zhotovitel :		JIHOMORAVSKÉ STAVBY,s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	283 754	Mimostaveništní doprava	4 256
ZRN	celkem	283 754	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		283 754	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		288 010	VRN celkem	4 256
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :ing. Aleš Kříž Datum : 19.11.2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
	 JIHOMORAVSKÉ STAVBY, s.r.o. IČ: 25585088, DIČ: CZ25585088 61300 Brno, Zampachova 3 jms@skv.cz, tel: 545213190	 Jihomoravská univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Z. Němečácká 1, 613 00 Brno 4		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	288 010 Kč		
DPH	21,0 % činí :	60 482 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		348 493 Kč		

Poznámka :

Stavba : **REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B**
 Objekt : **S01 MENDELU - ÚSTAV 423 NEINVESTICE**

Rozpočet :
 REVITAL. PROSTOR ÚSTAV 423 NEIN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	283 754	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	283 754	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	283 754	0
Oborová přírážka	0	0,0	283 754	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	283 754	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	283 754	4 256
Zařízení staveniště	0	0,0	283 754	0
Provoz investora	0	0,0	283 754	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	283 754	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	283 754	0
CELKEM VRN				4 256

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B	Rozpočet:
Objekt :	S01 MENDELU - ÚSTAV 423 NEINVESTICE	REVITAL. PROSTOR ÚSTAV 423 NEINVESTICE

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
	767	Konstrukce zámečnické				
1	0-0/1	d+m mobilní dílenské stoly , dle PD	ks	12,00	13 680,00	164 160,00
2	0-0/2	d+m mobilní dílenské stoly dle PD	ks	1,00	17 630,00	17 630,00
3	0-0/3	d+m nářadová skřín dle PD	ks	2,00	12 520,00	25 040,00
4	0-0/4	d+m dílenské stoly dle PD	ks	1,00	6 890,00	6 890,00
5	0-0/5	d+m školní židle dle PD	ks	25,00	1 540,00	38 500,00
6	0-0/6	d+m regály průmyslové, policové hl. 40 cm, v=250 cm dle PD	m2	18,00	1 735,00	31 230,00
		4,1*2,5+3,1*2,5		18,00		
7	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 041,01	0,10	304,10
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				283 754,10