

Smlouva o dílo uzavřená dne 11. 10. 2013

Dodatek č. 1

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

679 05 Křtiny 175

Zastoupený: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., ředitelem podniku

jednajícím na základě plné moci ze dne 3. 5. 2013

Právní postavení: Veřejná vysoká škola

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 433631/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: EVOM, s.r.o.

Kšírova 134/90

619 00 Brno – Horní Heršpice

Zastoupený: Liborem Klimešem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 37324

IČ: 26216744

DIČ: CZ26216744

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 19 – 4887120297/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Předmětem plnění je provedení stavebních prací na stavbě:

„ Rekonstrukce hájenky Habrůvka „

dle předané projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované Ing. Zdařilem z 06/2013, ČKAIT 1201920.

3. Termíny realizace díla (čas plnění)

3.1 Z důvodu opožděného předání staveniště oproti uzavřené výchozí Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 , to je namísto předpokládaného termínu zahájení prací dne 30. 9. 2013, bylo předáno staveniště 1. 11. 2013, nutnosti řešit dopracováním PD změnu statických konstrukčních prvků, zjištěnou po odkrytí nosných konstrukcí a z důvodu současných nepříznivých klimatických podmínek, prodlužuje se po vzájemné dohodě obou smluvních stran termín k dokončení celé stavby.

Nový termín k dokončení prací byl stanoven do: 30. 6. 2014

4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1 Objednatel prohlašuje, že předmět díla dle této smlouvy slouží výhradně k plnění bytových potřeb zaměstnanců podniku. V tomto případě je stanovena zákonná sazba DPH ve výši 15 %. Z tohoto důvodu se DPH ve výši 21%, uvedené ve smlouvě o dílo ruší a nahrazuje sazbou ve výši 15% z konečné ceny za dílo.

3.2 Ostatní ujednání výchozí Smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2013 zůstávají v platnosti beze změny.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2013.

Ve Křtinách dne 20. 12. 2013



V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175
Tel.: 516 428 844, www.slpkrtiny.cz
DIČ: CZ62156489

EVOM, s. r. o.
Kšírova 134/90
619 00 Brno
IČO 252 16 744
DIČ CZ25216744



Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Libor Klimeš

ředitel podniku

jednatel

jednající na základě plné moci ze dne 3. 5. 2013

doporučuji k podpisu 