

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10/2014/391

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., Občanský zákoník

na akci

## Stavební úpravy objektu M – vybudování odtokových žlabů

Smluvní strany

### 1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán:  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. – rektor MENDELU  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. – příkazce operace  
Ing. Lujza Oravcová – správce rozpočtu

V technických záležitostech:

Ing. Tomáš Dosoudil (kontakt 733 144 365, [dosoudil@mendelu.cz](mailto:dosoudil@mendelu.cz))

IČ:

621 56 489

DIČ:

CZ 62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

7200300237 / 0100, 7202450247/0100

### 2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno

Statutární orgán:  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Ing. Oldřich Štercl  
Ing. Milan Karásek

V technických záležitostech:

Ing. Radek Voráč

IČ:

255 22 257

DIČ:

CZ25322257

Bankovní spojení:

KB Brno - venkov

Číslo účtu:

63706-641 / 0100

### 1. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2014/391 je změna termínu dokončení díla. Změna termínu dokončení stavebních prací je způsobena na základě dodatečného požadavku uživatele na posun provádění stavebních prací.

### Termín dokončení díla

Původně sjednaný termín dokončení díla: do 30.4.2014

Nově sjednaný termín dokončení díla: 15.5.2014 – 30.5.2014 - v místnostech P1046 a N1071

15.5.2014 – 6.6.2014 - v místnostech chovných stájí  
tj. P1059, P1059a, P1063a, P1067, P1068, P1069,  
P1070 a P1072



## 2. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 čístopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 10/2014/391 zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne .....17.-04.-2014.....

Za Objednatele:

Příkazce operace: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc



Správce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oravcová', is written below the name.

V Brně dne .....10.4.2014.....

Za Zhotovitele:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Štercl', is written above the printed name.

**IMOS**® IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl  
předseda představenstva a generální ředitel