

Fotodokumentace vzorků kamene včetně zpracování tištěného katalogu

Finanční harmonogram plnění zakázky

1. Odevzdání první zprávy - (400 fotografií bez úprav)
Termín: 31. 7. 2014

2. Odevzdání druhé zprávy - (400 fotografií bez úprav)
Termín: 30. 9. 2014

3. Odevzdání třetí zprávy - (komplet zpracovaných fotografií, digitální katalog a 5 ks tištěného katalogu)
Termín: 30. 11. 2014
