

Dodatek č. 1
Mandátní smlouvy č. 11/2013

uzavřená podle § 2430 – 2444 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

na akci

MENDELU - Revitalizace obj. Z
Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP na stavbě

I. SMLUVNÍ STRANY

Mandant: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Zastoupený: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Lujza Oravcová, příkazce operace
Ing. Lenka Helánová, správce rozpočtu
V technických záležitostech: Ing. Tomáš Dosoudil (733 144 365, dosoudil@mendelu.cz)
IČ: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 7200300237/0100

Mandatář: INVESTIŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Brabcem, členem představenstva
IČ: 607 42 470
DIČ: CZ60742470
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
č.ú.: 4010041525 / 6800

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 11/2013 je změna doby plnění povinností mandatáře a navýšení odměny mandatáře na základě rozšíření rozsahu stavebních prací a posunem termínu realizace stavby.

Rozsah předmětu plnění byl změněn na základě nepředvídatelných skutečností, které nastaly během provádění stavebních prací a které vyžadují posunutí termínu dokončení stavby do 30.5.2014. Předmětem plnění mandatáře je také zabezpečení kolaudačního řízení, vč. potřebných podkladů, za účelem vydání kolaudačního souhlasu.



1. čl. V. Doba plnění

bod. V.2. se nahrazuje zněním:

Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny následovně:

- zahájení výkonu IČ 9.9.2013
- ukončení realizace stavby 30.5.2014
- ukončení IČ 4.6.2014

2. čl. VII. Odměna mandátáře a platební podmínky

bod. VII.1. se nahrazuje zněním:

Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby vymezený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy činí:

Technický dozor investora (TDI): 461.111,- Kč bez DPH

Výkon koordinátora BOZP na stavbě: 50.000,- Kč bez DPH

Celková cena činí:

511.111,- Kč bez DPH

107.333,31,- sazba DPH 21%

618.444,31 Kč vč. DPH

slovy: pětsetjedenácttisícstojedenačt korun českých bez DPH

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 11/2013 je vyhotoven ve 4 čistopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechna ostatní ujednání v mandátní smlouvě č. 11/2013 zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 11/2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 30.6.2014

Za mandanta:

Ing. Lujza Oravcová, příkazce operace

Ing. Lenka Helánová, správce rozpočtu

V Brně dne 29.4.2014

Za mandátáře:

Ing. Zdeněk Brabec, člen představenstva

INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ60742470