

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo : 2012/06-S,

uzavřená dle § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

Mendelova univerzita v Brně

IČ, DIČ : 62156489, CZ62156489
Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Ke smluvnímu jednání oprávněn : prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka
Ing. Lenka Helánová
Zástupce ve věcech technických : Ing. Tomáš Dosoudil (733 144 365, dosoudil@mendelu.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7200300237/0100

(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

ZHOTOVITEL :

Ing. arch. Jindřich Kaněk

IČ, DIČ: IČ : 12145581, DIČ : CZ511117280
Sídlo : Výholec 17, 624 00 Brno
Jednající: Ing. arch. Jindřich Kaněk
Bankovní spojení: Komerční banka Brno město
číslo účtu: 195843621
Živnostenský list č. ev. 370200-17481-01, č.j. 7099/01, vydaný Magistrátem města Brna.

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku ke smlouvě č. 2012/06-S je úprava doby provádění výkonu autorského dozoru zhotovitele, na základě navýšení rozsahu stavebních prací a termínu dokončení stavby. Autorský dozor se navyšuje o 16 hod. (sazba 450,- Kč/hod), tj. o částku 7200,- Kč bez DPH. Celková cena za provedení autorského dozoru je uvedena v článku 5.3.6. Účelem tohoto dodatku smlouvy je také uvedení konečné výše ceny za technickou pomoc zhotovitele v zadávacím řízení (viz čl 5.3.8.). Na základě hodinové zúčtovací sazby dle skutečnosti se jedná o částku 52.200,- Kč bez DPH. Výkaz odpracovaných hodin zhotovitele je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text odst. 5.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:

odst.	předmět plnění	cena (honorář)
		bez DPH
5.3.1	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	686.000,- Kč
5.3.2	Obstarání pravomocného stavebního povolení	59.500,- Kč
5.3.3	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	358.000,- Kč
5.3.4	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (IDW)	656.500,- Kč
5.3.5	Projektová dokumentace interiéru (PDINT)	55.000,- Kč
5.3.6	Výkon autorského dozoru (AD)	126.700,- Kč
5.3.7	Konzultační a koordinační činnost s autorem návrhu stavby (studie) v průběhu zpracování DPS, IDW, PDINT a v průběhu přípravy a realizace stavby - hodinová zúčtovací sazba dle skutečnosti max. však 120 000,- Kč	0,- Kč (pozn. zhotovitel je zároveň autorem návrhu stavby – studie)
5.3.8	Technická pomoc v zadávacím řízení (HN), hodinová zúčtovací sazba dle skutečnosti, maximální výše celkového honoráře však 62 000,- Kč - viz. odst. 5.5.4.	52 200,- Kč (částka dle skutečně odpracovaných hodin)
5.3.9	celková cena díla (celkový honorář)	1 993 900,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2012/06-S a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.16 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 30.6.2014

V Brně dne 29.4.14

za Objednatel

za Zhotovitele

Příkazce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Správce rozpočtu: Ing. Lenka Helánová

Ing. arch. Jindřich KANĚK
autorizovaný architekt
Výholec 17, 624 00 Brno
IČO 121 45 581

REVITALIZACE OBJEKTU Z

TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

(smlouva o dílo č.2012/06-S, dodatek č.1, čl.5 bod 5.3.8)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODIN:

datum	činnost	Σ počet hodin
29.5. – 31.5.	činnost v souvislosti s výběrovým řízením – dodatečným informacím, analýza dotazů, odpovědi a vysvětlení	28
3.6. – 18.6.	činnost v souvislosti s výběrovým řízením – dodatečným informacím, analýza dotazů, odpovědi a vysvětlení	42
27.6. – 3.7.	kontrola jednotlivých nabídek a rozpočtů (po obsahové a cenové stránce)	46
HODIN CELKEM		116

Výše uvedený výkaz odpracovaných hodin zahrnuje činnosti generálního projektanta (profese AS část), zpracovatele výkazů výměr a rozpočtů stavby včetně činnosti jednotlivých subdodavatelů profesí.

Celkem hodin: 116h á 450,-

Cena celkem: 52.200,- Kč bez DPH

V Brně dne 16.7.2013

Ing. arch. Jindřich KANĚK
autorizovaný architekt
Výholec 17, 624 00 Brno
IČO 121 45 581

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Výholec 17, 62400 Brno