

Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO č. 4/2014

uzavřené dle  
§ 2586 a násl. zákona 89/2013 Sb, občanský zákoník

na akci

## Ateliér pro tvůrčí a uměleckou činnost ZF MENDELU

Smluvní strany

**1. Objednatel :** Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán – prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. rektor MENDELU  
Ke smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Lujza Oravcová, kvestorka – příkazce operace  
Ing. Lenka Helánová, ved. SO – správce rozpočtu

V technických záležitostech : Ing. Pavel Antoš, tel.606 433 565; antos@mendelu.cz  
IČ : 621 56 489  
DIČ : CZ 62156489  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno  
Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 7202450247/0100

**2. Zhotovitel :** STAMA, s.r.o.  
Masarykova 294, 691 64 Nosislav

Statutární orgán : Jiří Zástěra, jednatel  
Ke smluvnímu jednání oprávněn : Jiří Zástěra, mob: 602 722 246  
V technických záležitostech : Ing. Libor Pilát, mob: 606 160 952,  
IČ : 463 46 201  
DIČ : CZ46346201  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Židlochovice  
Číslo účtu: 1359859369 / 0800

### 1. Účel dodatku

Účelem dodatku č.1 je změna ceny díla. V průběhu rekonstrukce došlo k věcným změnám v provedení prací nad rámec zadání zakázky. Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD a ve stavebním deníku. Jejich rozsah potvrdil odpovědný projektant akce. Součástí dodatku jsou položkové rozpočty.

#### 1.1. Cena

##### Cena díla dle SOD:

sazba DPH      21 %

Akce celkem bez DPH

2 750 947,- Kč

Změna ceny dle dodatku:

Vícepráce – větrací stříšky	21 420,- Kč
Vícepráce – podbetonování podlah	56 160,- Kč
Vícepráce – datové rozvody	44 228,- Kč
Vícepráce – nouzové osvětlení	5 823,- Kč
<b>Akce celkem bez DPH</b>	<b>127 631,- Kč</b>

sazba DPH 21 %

Upravená Cena díla :

sazba DPH 21 %

**Akce celkem bez DPH 2 878 578,- Kč**

**2. Závěrečná ustanovení**

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 čistopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.  
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně, dne 6.10.2014

V Brně, dne



Objednatel :

Zhotovitel :

Příkazce operace : Ing Lujza Oravcová

Jiří Zástěra

Správce rozpočtu Ing. Lenka Helánová



.....


Přílohou č. 1 jsou položkové rozpočty.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>27.8.2014</b>	<b>Vícepráce - stříšky</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S01</b>	<b>Atelier ZF MENDELU v Lednici</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1434</b>	<b>Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Lednice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	<b>STAMA, s.r.o.</b>		Zakázkové číslo	1434
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	21 420	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	21 420	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	21 420	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	21 420	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <p>STAMA, s. r. o. ①  Masarykova 294  691 64 Nosislav  Tel.: 511 112 338  DIČ: CZ46346201</p>	<p>Mendelova univerzita v Brně  Rektorát  Stavební oddělení  Zemědělská 1, 613 00 Brno  2</p>
Základ pro DPH	21,0 %	21 420 Kč
DPH	21,0 %	4 498 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>25 918 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1434 Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Lednice	Rozpočet :	27.8.2014
Objekt :	S01 Atelier ZF MENDELU v Lednici	Vícepráce - stříšky	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	21 420	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 420	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 420	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 420	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 420	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 420	0
Provoz investora	0	0,0	21 420	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 420	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 420	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1434 Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Le	Rozpočet: 27.8.2014
Objekt :	S01 Atelier ZF MENDELU v Lednici	Vícepráce - stříšky


č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Účel: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>						
73	764-01	Celoplechová větrací stříška s protideštovou lamelami sítovina K1 dle PD material Cu	ks	-5,00	10 500,00	-52 500,00		
74	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-525,00	2,00	-1 050,00		
	764-01	Celoplechová větrací stříška s protideštovou lamelami sítovina K1 dle PD material Cu	ks	7,00	10 500,00	73 500,00		
	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	735,00	2,00	1 470,00		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>21 420,00</b>		

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	27.8.2014	Vícepráce - podbetonování podlah	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S01</b>	<b>Atelier ZF MENDELU v Lednici</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1434</b>	<b>Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Lednice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	<b>STAMA, s.r.o.</b>		Zakázkové číslo	1434
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	56 160	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	56 160	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		56 160	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		56 160	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <b>STAMA, s. r. o.</b> Masarykova 294 691 64 Nosislav Tel.: 511 112 338 DIČ: CZ46346201	Masarykova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2
Základ pro DPH	21,0 %	56 160 Kč
DPH	21,0 %	11 794 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>67 954 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 1434 Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Lednice  
Objekt : S01 Atelier ZF MENDELU v Lednici

Rozpočet : 27.8.2014  
Vícepráce - podbetonování podlah

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Upravy povrchu, podlahy	44 488	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 672	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>56 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 160	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 160	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 160	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 160	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 160	0
Provoz investora	0	0,0	56 160	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 160	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 160	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1434 Atelier pro tvůrčí a uměl. činnost ZF Le	Rozpočet: 27.8.2014
Objekt :	S01 Atelier ZF MENDELU v Lednici	Vícepráce - podbetonování podlah

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
	<b>6</b>	<b>Upravy povrchu, podlahy</b>						
	631416211RFT1	Mazanina betonová proíl tl. 5--8cm	m3	7,70	5 780,00	44 487,50	1,99800	15,37821
		128,28*0,06		7,70				
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Upravy povrchu, podlahy</b>				<b>44 487,50</b>		<b>15,37821</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,38	759,00	11 672,06		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 672,06</b>		



Zak. číslo:

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI, BUDOVA D  
ATELIÉR PRO TVŮRČÍ A UMĚLECKOU ČINNOST ZF MENDELU

**Rozpočet - vícepráce - datové rozvody**

**Rekapitulace rozpočtu**

<b>HLAVA III.</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	
	Dodávky celkem	18 571,80 Kč
	Montážní práce a služby celkem	24 204,00 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025	1 452,24 Kč
<b>HLAVA III.</b>	<b>Celkem</b>	<b>44 228,04 Kč</b>
<b>HLAVA XI.</b>	<b>Náklady hrazené z provozních prostředků</b>	
	Revize	0,00 Kč
<b>HLAVA XI.</b>	<b>Celkem</b>	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>44 228,04 Kč</b>

**STAMA**

STAMA, s. r. o. ①  
Masarykova 294  
691 64 Nosislav  
Tel: 511 112 338  
DIČ: CZ40346201

Mendelova univerzita v Brně  
Rektorát  
Stavební oddělení  
Zemědělská 1, 613 00 Brno  
2

kázkové číslo

**MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI, BUDOVA D  
ATELIÉR PRO TVŮRČÍ A UMĚLECKOU ČINNOST ZF MENDELU**

**DATOVÉ ROZVODY**

**Hodinová sazba**

No. Číslo položky	Popis položky	Počet jedn.	Cena	Celkem
1	Zapojení datových kabelů, zásuvek, měření	1 kpl.	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
2	Úprava stávajících rozvodů	8 hod	240,00 Kč	1 920,00 Kč
3	Práce v serverovně, sekání prostupů	4 hod	240,00 Kč	960,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>8 880,00 Kč</b>

**Montáž dle ceníku C21M**

No. Číslo položky	Popis položky	Počet jedn.	Cena	Celkem
1	Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1	16 ks	27,00 Kč	432,00 Kč
2	KABEL UTP 4 x 2 x 0,5 WERTOR categ.5e	1220 m	12,00 Kč	14 640,00 Kč
3	LIŠTA VKLÁDACÍ 60X40	6 m	42,00 Kč	252,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>15 324,00 Kč</b>

**Dodávka materiálu Ko**

No. Číslo položky	Popis položky	Počet jedn.	Cena	Celkem
1	KOPOFLEX 50	20 m	19,50 Kč	390,00 Kč
2	Kopos KRABICE 68LD/1 SADR. UK68	16 ks	24,05 Kč	384,80 Kč
3	LISTA s vickem 60 x 40	6 m	72,80 Kč	436,80 Kč
<b>Celkem</b>				<b>1 211,60 Kč</b>

**Dodávka materiálů**

No. Číslo položky	Popis položky	Počet jedn.	Cena	Celkem
1	KRYT DATOVY TANGO 5014A-A100 B	16 ks	71,50 Kč	1 144,00 Kč
2	MASKA DATOVA 5014A-B1018 2x Tango	16 ks	31,20 Kč	499,20 Kč
3	KONEKTOR na UTP RJ45-8 cat 5e	40 ks	2,60 Kč	104,00 Kč
4	KRYT MODULÁRNÍHO KONEKTORU ŽLUTÁ	16 ks	3,90 Kč	62,40 Kč
5	KRYT MODULÁRNÍHO KONEKTORU ČERVENÁ	16 ks	3,90 Kč	62,40 Kč
6	ZASUVKA DATOVA 1208.10 JACK RJ 45-8	32 ks	39,65 Kč	1 268,80 Kč
7	MINI-JACK modul UTP RJ45, Cat5e, černá	34 ks	143,00 Kč	4 862,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>8 002,80 Kč</b>

**Dodávka kabelů Cu**

No. Číslo položky	Popis položky	Počet jedn.	Cena	Celkem
1	KABEL UTP 4 x 2 x 0,5 WERTOR categ.5e	1220 m	7,67 Kč	9 357,40 Kč
<b>Celkem</b>				<b>9 357,40 Kč</b>

Zak. číslo:

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI, BUDOVA D  
ATELIÉR PRO TVŮRČÍ A UMĚLECKOU ČINNOST ZF MENDELU

**Rozpočet - vícepráce - nouzové osvětlení**

**Rekapitulace rozpočtu**

<b>HLAVA III.</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	
	Dodávky celkem	4 455,03 Kč
	Montážní práce a služby celkem	1 291,00 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025	77,46 Kč
<b>HLAVA III.</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 823,49 Kč</b>
<b>HLAVA XI.</b>	<b>Náklady hrazené z provozních prostředků</b>	
	Revize	
<b>HLAVA XI.</b>	<b>Celkem</b>	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5 823,49 Kč</b>

**STAMA**

STAMA, s. r. o. ①  
Masarykova 294  
601 64 Nosislav  
Tel.: 511 112 338  
IČO: CZ46346201

Mendelova univerzita v Brně  
Rektorát  
Stavební oddělení  
Zemědělská 1, 613 00 Brno

*2/Am*

Zakázkové číslo

**MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI, BUDOVA D  
ATELIÉR PRO TVŮRČÍ A UMĚLECKOU ČINNOST ZF MENDELU**

**ÚPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NA SCHODIŠTI****Dodávka**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	ZZ999200	Dodávka svítidel	1	kpl	3 190,00 Kč	3 190,00 Kč

**Celkem****3 190,00 Kč****Hodinová sazba**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	ZZ500004	Úprava stávajících rozvodů	3	hod	200,00 Kč	600,00 Kč

**Celkem****600,00 Kč****Montáž dle ceníku C21M**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	FV985007	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnici vč. zap. kruhová KR68	3	ks	76,00 Kč	228,00 Kč
2	FV985008	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnici vč. zap. kruhová KR97	3	ks	78,00 Kč	234,00 Kč
3	FV990197	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1	2	ks	28,70 Kč	57,40 Kč
4	FV995054.2	CYKY 750V 3 x 1,5 uloženy pod omítkou	12	m	14,30 Kč	171,60 Kč
5	FV995090	CYKY 750V 5 x 1,5 uloženy pod omítkou	30	m	17,90 Kč	537,00 Kč

**Celkem****691,00 Kč****Dodávka materiálu Ko**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	KOP-KU 68-190	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	3	ks	34,86 Kč	104,58 Kč
2	KOP-KR 97	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97	3	ks	66,95 Kč	200,84 Kč

**Celkem****305,42 Kč****Dodávka materiálu**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	AT3558-A91342	Strojek spínače Tango ř.1/0	2	ks	86,90 Kč	173,80 Kč
2	AT3558A-A653E	Kryt spínače Tango bílý jedn. Průzor	2	ks	41,80 Kč	83,60 Kč
3	AT3901A-B10B	Rámeček Tango bílý jedn.	2	ks	17,91 Kč	35,82 Kč

**Celkem****293,22 Kč****Dodávka kabelů Cu**

No.	Číslo položky	Popis položky	počet	jedn.	cena	celkem
1	KEc-CYKY 3 X	CYKY 3 X 1,50	12	m	10,96 Kč	131,47 Kč
2	KEc-CYKY 3 X	CYKY 5 X 1,50	30	m	17,83 Kč	534,93 Kč

**Celkem****666,40 Kč****Dodávka svítidel**

Ceny včetně zdrojů.

typ	popis	počet	cena	celkem
A	zař.přisaz./závěs.+kryt IP20 2 x 26W + nouz.zdroj	1	3 190,00 Kč	3 190,00 Kč

**3 190,00 Kč**