

Smlouva o dílo

Mezi níže uvedenými stranami ze dne 31.3.2015,
interní číslo objednatele 03/2015/430

dodatek č. 3

Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem

Statutární orgán :

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665 / 6

prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. – rektor MENDELU

prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. – příkazce operace

Ing. Lujza Oravcová, kvestorka – správce rozpočtu

Ing. Vlastimil Pícha

Tel. 545135053, e-mail: picha@mendelu.cz

621 56 489

CZ62156489

Komerční banka Brno

7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

zapsaný v :

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Rudiš – Rudiš architekti s.r.o.

Jaselská 21, 602 00 Brno

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl
C, vložka 55556

Ing. arch. Martin Rudiš

Tel. +420 603 169 910, e-mail : rudis-rudis@volny.cz

Ing. arch. Martin Rudiš

Tel. +420 603 169 910, e-mail : rudis-rudis@volny.cz

277 38 833

CZ27738833

Komerční banka Brno – město

35 – 9372250247 / 0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo s názvem
„Rekonstrukce auly obj.A, BA 01“ (dále jen „dodatek“)

Článek 1

Předmět dodatku: Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku.

Článek 2

Článek 1 Předmět závazku odst. 1 se doplňuje takto:

Rozsah díla obsažený v odstavci č. 1 Článku 1 Předmět díla se rozšiřuje o projektové práce, spojené se změnami v rámci provedení díla a souvisejících změnových listů uzavřených s dodavatelem stavby, dále projektové práce a další činnosti, související s opakovaným výběrovým řízením na dodávku interiéru a spolupráce po dokončení stavby. Tyto práce byly dohodnuty nad rámec sjednaného rozsahu výkonu autorského dozoru a dalších ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2015, č. 03/2015/430 a jsou blíže popsány v příloze č.1 tohoto dodatku (**dále jen „vícepráce“**).

Článek 3

V Článku 5 - Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo uzavřené dne 31.3.2015 a předchozích dodatků byla sjednána cena ve výši 945 000 Kč bez DPH, resp. celková cena vč. 21% DPH 1 143 450,- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla zvyšuje o cenu za rozšířený předmět plnění ve sjednané výši dle cenové kalkulace viz příloha č. 1 tohoto dodatku, a to o částku 113 500,- Kč bez DPH.

K této částce je připočtena daň z přidané hodnotě v základní sazbě ve výši 21 % DPH ve výši 23 835,-Kč.

Celková cena rozšířeného předmětu plnění dle tohoto dodatku vč. DPH je tak sjednána ve výši 137 335,-Kč .

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 31.3.2015 vč. ceny sjednané v tomto dodatku tedy činí částku 1 058 500,- Kč bez DPH, resp. 1 280 785,- Kč včetně 21% DPH.

Článek 4

Článek 4 Termín provedení díla se v písm. g) odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 31.3.2015 upravuje na termín do 31.7.2016

Článek 5

Článek 6 Splatnost ceny díla smlouvy o dílo uzavřené 31.3.2015 se v odstavci 2 doplňuje o ustanovení:

c) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu, sjednanou v tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2015 nejdříve prvního dne následujícího po předání kompletního předmětu plnění, sjednaného v tomto dodatku v rozsahu jeho přílohy č. 1.

Článek 6

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět díla a dále že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 3 jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Článek 7

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozsah a cenová kalkulace sjednaného plnění nad rámec předmětu smlouvy

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah tohoto dodatku.

V Brně dne 29. 6. 2016

V Brně dne 28. 6. 2016


Za objednatele:
Příkazce operace:

Za zhotovitele:

RUDIŠ-RUDIŠ
ARCHITEKTI s.r.o.
JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO TEL./FAX: 549 243 710
IČ: 277 38 833 DIČ: CZ27738833


.....
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor





Ing. arch. Martin Rudiš
jednatel společnosti

Správce rozpočtu:

.....
Ing. Lujza Oravcová
kvestorka

