



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU – OP VVV– projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně; reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002366.**

### **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem  
„0182019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky -  
opakování II“

Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Mendelova univerzita v Brně**  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,  
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně

Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně

Za projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity  
v Brně:

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu  
jako příkazce operace  
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu jako  
správce rozpočtu

Kontaktní osoba v technických záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



IČO: 621 56 489  
DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**2. Zhotovitel:** **LAMÉ, s.r.o.**  
Hraniční 1282, 691 41 Břeclav

V technických záležitostech: František Hakala  
IČO: 26216132  
DIČ: CZ26216132  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Za niž jedná: František Hakala  
Ke smluvnímu jednání oprávněn: František Hakala

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: z projektu s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002366.

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## I. Předmět plnění a účel smlouvy

Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky s názvem „0182019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky – opakování II“, jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky, které se nachází v budově přiléhající ke skleníku Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do provozuschopného stavu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo: položkový rozpočet\_technická specifikace.

## II. Cena díla

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2019, ve vazbě k ustanovení v odstavci 1. a odstavci 3 článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané potřebou rozšířit dodávku nábytku učebny a praktikárny. Během stavebních úprav a stěhování bylo zjištěno, že některé položky nábytku, které byly objednatelům plánovány



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



k navrácení do rekonstruovaných učeben, jsou v nevyhovujícím stavu. Objednatel se rozhodl vyměnit tyto položky nábytku. Objednatel vyžádal od zhotovitele nacenění dodatečných dodávek, které bylo akceptováno objednatelem, **viz příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - docenění poptávaných položek.**

**Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:**

**Původní znění:**

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	819.461,-
Výše DPH v Kč:	172.086,81,-
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	991.547,81,-

**Změna:**

Celková cena dodatečných dodávek:	12.662,- Kč bez DPH
-----------------------------------	---------------------

**Nové znění:**

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	832.123,-
Sazba DPH 21%:	174.745,83
Celková cena včetně DPH:	1.006.868,83

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet dodatečných dodávek je 12.662,- Kč bez DPH, což představuje 1,55% změny závazku ze smlouvy o dílo.

Změna učiněná Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo představuje změnu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je příloha s názvem: „příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - docenění poptávaných položek.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



#### IV. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 26. 9. 2019

V ..... dne 26. 9. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

*podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin  
Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě  
plné moci ze dne 10. 7. 2018*

.....*podpis*.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....*podpis*.....  
František Hakala  
jednatel společnosti

.....*podpis*.....  
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,  
koordinátor projektu jako příkazce operace

.....*podpis*.....  
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,  
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - docenění poptávaných položek

<b>příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - docenění poptávaných položek - 0182019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky - opakování II</b>									
OZNAČENÍ VÝROBKU	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	ZÁRUKA	POČET KS CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku	
nová položka 3	Kryt strojovny	Půjde o dvoukřídlé dveře s bezúchytkovým systémem o rozměrech 1900mmx900mm. Kryt bude vyroben z LTD min. 18 mm, hrany budou opatřeny ABS min 2 mm. Barebné provedení dle upřesnění objednatelem na místě.	1900x900x100	praktikárna	2 roky	1	XXXX	XXXX	
nová položka 9	Stupínek	Stupínek vyroben z LTD min. 18 mm s hranami opatřenými ABS min 2 mm. Barevné provedení dle upřesnění objednatele.	700x700x150	učebna	2 roky	2	XXXX	XXXX	
nová položka 10	Kryt IT zázemí	Kryt IT zázemí bude vyroben z LTD min. 18 mm, hrany budou opatřeny ABS min 2 mm. Celkové rozměry budou 950 x 860 mm. Kryt bude dělen na 2 části, spodní část bude namontován na pevno o rozměrech 650 x 950 mm, ve kterém bude vytvořen otvor na pravé straně 450 x 200 mm pro zasunutí počítače. Ve spodní části bude umístěn větrací otvor a otvor pro protažení kabelů. Horní část bude výklopná směrem na horu opět s větrací mřížkou, madlem a výklopným systémem. Barevné provedení dle barevného provedení skříně, ve které je umístěn IT systém.	950 x 860	učebna	2 roky	1	XXXX	XXXX	
<b>celková cena za nábytek bez DPH</b>								<b>12 662,0</b>	