



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 201316
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

PŘÍLOHA ČÍSLO II. k SOD

MEDELU - Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojníc

2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
finance												
1 den předání staveniště												
výstavba 13 týdnů												
SO 01 Stáj												
Přidavné a přídržné práce	642,65											
1 Zemní práce	441,21											
2 Zakládání	343,80											
3 Svislé a kompletní konstrukce	78,21											
4 Vodorovné konstrukce	2 497,31											
6 Úpravy povrchů, podlahy												
podkladní vrstvy												
podkladní beton												
podlahy včetně výztuže												
8 trubní vedení	9,02											
9 Ostatní konstrukce a práce	384,39											
094 Lešení a stavební výtahy												
095 Různé dokončovací práce												
099 Přesun hmot												
711 Izolace proti vodě	376,15											
762 Tesářské konstrukce	93,33											
764 Klempířské práce	72,47											
765 Krytiny pokryvačské	728,56											
766 Konstrukce truhlářské	84,96											
767 Konstrukce zámečnické	325,49											
769 Kompletní výrobky	714,66											
771 Podlahy z dlaždic	86,24											
783 Nátěry	91,95											
OK	3 561,94											
Elektroinstalace	460,86											
ZTI	670,41											
SO 02 Přeháněcí chodba	97,14											
SO 03 Hnojná kancovka	611,65											
SO 04 Zpevněné plochy	327,59											
SO 05 Venkovní úpravy	48,88											
SO 06 Demolice	1 269,30											
demontáž sítěšního pláště a opláštění												
demolice OK												
bourání podlah												
Zařízení staveniště												
PS 01 Technologie ustájení	1 968,47											
osazování do podlah												
dodávka a montáž technologie												
Uzlové body realizace												
Předpokládané finanční plnění v tis Kč bez DPH	15 986,61	fa 28 den	3 100	6 600	6 286,61	fa 91 den	6 286,61	fa 91 den	6 286,61	fa 91 den	6 286,61	fa 91 den
Uzlové body realizace												
dokontování stavebních prací, EL, technologie, venkovní objekty												



GEDOS NOVÝ JIČÍN
stavební společnost a.s.
Reškydská 170
741 01 Nový Jičín - Žilina
IČ: 25874870
DIČ: CZ 25874870

Ing. Jaroslav Gilar - předseda představenstva

Dne : 19/1/2015