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Odiivodnéni:

Hodnotici komise na svém jednani dne 22. 11. 2017 pfi posuzovani splnéni podminek tcasti
ucastnika CESTAV, stavebni spole€nost s.r.o., konstatovala, Ze jmenovany ucastnik ma
aktudIn€ zavazné problémy s dodrZenim terminu pro dokonéeni stavby v rdmci vefejné zakazky
s nazvem: , Rekonstrukce chodeb objektu B - ustav 422 a 426, 4. NP - opakované ZR*
realizované pro zadavatele, kde byl plivodni termin dokonceni stavby stanovenna 16. 11. 2017,
a ktery podle aktualniho stavu neni dodrzen a piedpokladané zpozdéni bude v fadu mésici.
Hodnotici komise obdrZela informace o postupu zadavatele ve vefejné zakazce ,,Rekonstrukce
chodeb objektu B — tistav 422 a 426, 4. NP — opakované fizeni“ od vedouci odd¢€leni vefejnych
zakédzek Mgr. Ivety Farkacové, potazmo od pravniho oddéleni zadavatele a rovnéZ stavebniho
oddéleni zadavatele. Jmenovanému téastniku, ktery poZzadoval prodlouzeni terminu (o vice nez
2 mésice) na realizaci vySe specifikované vefejné zakazky, a to bez udani divodu, byl zaslan
dopis, ktery je zaloZen ve spise, a ve kterém je uvedeno, Ze prodlouzeni terminu realizace bez
objektivniho zdivodnéni neni moZné. Nasledné se jmenovany ucastnik zavazal k zaslani
odlivodnéni souvisejictho s Zadosti o prodlouZeni terminu realizace, které vSak nebylo
relevantni. S ohledem na vy$e uvedené dospéla komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek dne
4.12.2017 k zavéru, Ze ulastnik CESTAV, stavebni spoletnost s.r.o., je nespolehlivym
dodavatelem ve smyslu ustanoveni § 48 odst. 5 pism. d) zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozdé€jsich predpist. Pro uplnost zadavatel uvadi, Ze jmenovany
ucastnik byl nékolikrat, dopisem nebo zapisem ve stavebnim deniku, upozornén na nutnost
dodrZeni terminu pro pfedani dila. I pfes tato upozornéni jmenovany ucastnik dilo nepiedal
v pfedem dohodnutém terminu.

Na zéaklade vy$e popsané skute¢nosti, a v souladu s ust. § 48 odst. 5 pism. d) zdkona, zadavatel
rozhodl o vylouceni G¢astnika CESTAYV, stavebni spole¢nost s.r.0. ze zadavaciho fizeni, jelikoz
ucastnik se v poslednich 3 letech od zahajeni zadavaciho fizeni dopustil zavaznych pochybeni
pfi plnéni diivéjsiho smluvniho vztahu se zadavatelem zadavané vefejné zakazky, ktera vedla
k vzniku sankeci.

Poucenti o lhiité pro podani namitek:

Namitky proti rozhodnuti o vylouceni dodavatele musi st€zovatel dorucit zadavateli do 15 dnil
od doruceni oznameni o vyloufeni dodavatele podle § 242 zékona. Zadavatel nesmi pied
uplynutim lhiity pro podani namitek proti rozhodnuti o vylou¢eni dodavatele podle § 246 odst.
1a) zakona uzavifit smlouvu s vybranym dodavatelem, jehoZ nabidka byla vybrana podle § 122
odst. 1 zakona.

V Brné dne 7.12, 2017




