
MENDELU - Rekonstrukce zlýukoaé stáje pto choa dojnic

Evidenční číslo Objednatele

319l2013

Evidenční číslo zhotovitele

2oL31,6

Zemědělská 7665l1,,613 00 Brno
62156489
CZ62756489
Komerční banka, a.s.

83664u0100
prof. Ing. faroslavem Hluškem, CSc.,rektorem

Beskydská 770, 7 47 01 Nový Jičin - Žllina
25874870
CZ25874870
čSoB, u.s.

179132934l0300

Ing. }aroslavem Gilarem
předsedou představenstva

zaPsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíI B vložka2458

na straně druhé jako ,,Zhotoaitel"

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v
platném znéní, DODATEK č.]. v tomto znění:

DODATEK č. 1_

ke SMLoUVĚ o nÍro číslo 20lrg16

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:

na straně jedné jako ,,Objednatel"

a

GEDOS NOVÝ PČÍN stavební společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:



2:],.

Clánek II. Doba ptnění

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech
uzlovými body pro zpracov áníharmonogramu:

2.1.1. zahájeni provádění díla dne

dále uvedených, které jsou současně

5.8.2013

18.10.2013

Objednateli bez vad a nedodělků
3.11..2013

4.11.2013

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Gilar

předseda představenstva

iGEÓ§l oe oos tloW ltčítrt

lffil+§ryf#:{

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem do

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem
bránících v užívání)

2.1.4. odstranění vad a nedodělků

Ostatní body a ujednání této smlouvy o dílo zistávajíbeze zmén.

V Novém Jičíně dne: 22.7.201,3

t

(-- U-_:
za Objednatele

prof. Ing. }aroslav Hlu
rektor

V Brně dne: 22,7.2073
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