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 DODATEK KE
SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 
2345/2018

uzavřená podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení “

Mezi smluvními stranami:


1. Objednatel: 			Mendelova univerzita v Brně 
                             			Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka   
ke smluvnímu jednání oprávněni:   	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
         	prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace,
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu projektu
v technických záležitostech: 	Ing. XXXXX XXXX, e-mail: XXXX.XXXX@XXXXX.XXX, tel.: +XXX XXX XXX XXX
IČO:	621 56 489
DIČ:			          		CZ62156489
bankovní spojení:  	          		XXXXX XXX XXs.
čísla účtů:		          		XXX-XXXXXXXX / XXXX



2. Zhotovitel: STAL-PE stavební s.r.o.                             	
                         
                       	
za nějž jedná: Přichystal Petr - jednatel                                            	
ke smluvnímu jednání oprávněn: Přichystal Petr - jednatel                                              
kontaktní údaje: e-mail: XXXXXX@XXX-XX.XX  tel+XXX XXX XXX XXX	
v technických záležitostech: Přichystal Petr - jednatel                                                      	 
IČO: 05154006                                                  
DIČ: CZ 05154006                                               
bankovní spojení: XXXXXXX XXXX                      	
číslo účtu: XXXXXXXX / XXXX                             	       
    
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce)), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
 					
I. Předmět plnění a účel smlouvy

1.1 Předmětem tohoto dodatku je odstranění chyby v součtu, která je u položky označené jako „Cena za dílo v rozsahu projektu D: Strojový sál. Chyba v součtu představuje rozdíl ve výši 500 Kč včetně DPH.

II. Cena díla  

2.1 Původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 9.8.2018: Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky s názvem „ Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení“ a činí:
	
	v Kč bez DPH
	sazba DPH v %
	výše DPH v Kč
	v Kč včetně DPH

	Celková cena za předmět plnění (dílo)
	4 477 733,33,-
	21%
	940 324,-
	5 418 057,33

	Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“ 
	1 244 254,16,-
	21%
	261 293,-
	1 505 547,-

	Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“
	1 258 112,73,-
	21%
	264 204,-
	1 522 317,-

	Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“
	1 174 711,44,-
	21%
	246 689,-
	1 421 400,-

	Cena za dílo v rozsahu projektu D: „strojový sál“
	800 655,00,-
	21%
	168 138,-
	968  138,-



2.2 Nová cena díla v rozsahu projektu D „Strojový sál“: 
Cena za dílo v rozsahu projektu D: „strojový sál“:
800 655,00- Kč bez DPH, 
sazba DPH 21%, výše DPH v Kč: 168 138,-, 
v Kč včetně DPH: 968 793,-Kč.
Celková cena za předmět plnění je: 5 418 057,-Kč včetně DPH.
2.3 Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2018 postupovaly podle Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, čl. 12.3.8, bod 1, a současně dle ust. § 222 odst. 3 zákona č.. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), když jsou kumulativně splněny všechny podmínky požadované zákonem, tzn. nejedná se o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, zároveň nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky. 
III. Závěrečná ustanovení


3. 1	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2018 na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o regisru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek ke smlouvě o dílo zajistí objednatel. 
3.2	Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.3	Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.4	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 1.3.2019                                     	V Podolí dne 28.2.2019

za objednatele		Za zhotovitele
	Statutární zástupce zhotovitele:


[bookmark: _GoBack]…..…… Klimánek v z. podpis, razítko………..	….………podpis………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.	Přichystal Petr - jednatel
             rektorka	



…..…………… podpis …………………..		
 prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.					
	koordinátor projektu, příkazce operace		 
		 


…..……… podpis ……………………..
	Mgr. Ondřej Veselý
	správce rozpočtu
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