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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 32/2019/547 ZE DNE 01.07.2019 
 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:                 
číslo účtu:               
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, 
  
                                                           
 
 
ve věcech běžného plnění smlouvy: ,  
 

       
ve věcech technických:            

 
  

 
  
 
 
a 
 
Zhotovitel:    Gaudio s. r. o.                                              
 Plotní 688/75, 602 00 Brno 
IČO:                                                634 75 243 
DIČ:                                                   CZ63475243 
bankovní spojení:                              
číslo účtu:  
zapsán:        u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20357 
zastoupena:                                       Radkem Burdou, jednatelem              
Oprávněn jednat 
- ve věcech běžného plnění smlouvy:   
- ve věcech technických:              
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1. Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož 
předmětem je zhotovení stavby „MENDELU – Izolace objektu LB09 v Lednici", když tato 
Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „MENDELU – Izolace 
objektu LB09 v Lednici“.   

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v rámci výše uvedené 
stavby. 

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené 
veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.  

 
2. Předmět dodatku 

  
1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 6. článku III. Cena 

díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem 
nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními 
pracemi oproti původnímu rozsahu prací (více-pracemi) a současně vzniklými méně-
pracemi, když tyto změny nebyly způsobené ani zhotovitelem a ani objednatelem a ani 
jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat. 

 
 Zhotovitel v souladu s ustanovením článku III, bodu 8 vždy bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, řádně písemně oznámil nutnost 
překročení ceny díla a požadované zvýšení ceny tzv. Oznámením změny, které jsou 
číslovány čísly 1 až  8, když tato čísla jsou zachována i pro označení změnových listů.  

 
Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, 
jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 1 až ZL 8. 

 
Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy -  Cena díla, odst. 1 

takto: 
 

Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo 
 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena 
za předmět plnění 

5.063.754,- 21 1.063.388,- 6.127.142,- 

 
 

Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo: 
 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena 
za předmět plnění 

5.382.002,- 21 1.130.220,- 6.512.222,- 
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2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet 
méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v Tabulce 
evidence změn, činí 656.190,- Kč bez DPH, což představuje 12,96 % závazku ze 
Smlouvy.  

 
3. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) resp. ustanovení odst. 
4 § 222 zákona. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný 
součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v Příloze tohoto Dodatku č. 
1 s názvem „Tabulka evidence změn – cenová ujednání dle Změnových listů, 
aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 1“ 

 
  
 
 
 
 

III.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2.  Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Dodatek č. 1 je účinný dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel. 

6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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7.  Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 

    -  Tabulka evidence změn – cenová ujednání dle Změnových listů, aktualizace k datu 
uzavření Dodatku č. 1 

     - Změnové listy označené ZL 1 a ZL 8. 

 
 
 

za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
V Brně dne …………..2019                                      V Brně dne ………….2019 
 
  
 
   
 
………………………………………                            ……………………………………… 

    
   

 
 
 
 
   

  ………………………………………   
        
    

 




