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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 4949/2021 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
na veřejnou zakázku s názvem: 

„Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)“ 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
Sídlem:    Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:    XXXXXXXXXXXX 
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
 
ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka  
     Ing. Libor Sádlík, Dis., kvestor 
   
kontakt ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX;  
 tel.:  +420 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 
 

 
a 
 
Zhotovitel:     BRINGSTAV, s.r.o. 
Sídlem:     Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno 
IČO:      25512111 
DIČ:      CZ25512111  
bankovní spojení:    XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:    XXXXXXXXXXXX  
zapsán:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 29276  
zastoupen:     Petr Brzobohatý, jednatel     
 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX  tel.: XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX, e-mail: b XXXXXXXXXXXX  

Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb.: 
XXXXXXXXXXXX, č. autorizace: XXXXXXXXXXXX, tel.: 
XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX 

 

mailto:bringstav@seznam.cz
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Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
 
 

I. Preambule 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo                    
č. 4949/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výměna podlahové krytiny v 
západní části 2. NP v budově Q Mendelovy univerzity v Brně (konkrétně se jedná o 
zasedací místnost N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby N2052). 
Tato Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)".  

2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce 
s níže uvedeným odůvodněním.  

 

 

II. Předmět dodatku 
 

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení článku III. odst. 1. - Cena díla, 
dochází k úpravě rozsahu předmětu díla vyvolané vzniklými méněpracemi, když tyto 
změny nebyly způsobeny ani Zhotovitelem a ani Objednatelem a ani jedna ze Smluvních 
stran je nemohla předvídat. 

2. Zhotovitel v souladu s ustanovením článku III. odst. 5. Smlouvy předložil výpočet změny 
v rozdílovém rozpočtu ke Změnovému listu č. 1 k odsouhlasení Objednateli. Věcné 
změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou 
zaznamenány Změnovém listu č. 1: 

Změnový list č. 01 - méněpráce:  

- dočasná protiprašná příčka s dveřmi, zřízení, následné odstranění, kotvení, doplňky, 
detaily 

- omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 

- příplatek za zabudované rohovníky 

- oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, sponkování 

- přechodová podlahová lišta, AL, kotvení, doplňky, detaily,D+M 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 

Odůvodnění: Po odkrytí zakrytých konstrukcí nebylo nutné provádět výše vyjmenované 
práce v plném rozsahu dle PD. Hodnota méněprací je podrobně vyčíslena v rozdílovém 
rozpočtu ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.   

Celková hodnota méněprací a potažmo snížení ceny díla je ve výši 26.106,92 Kč bez 
DPH.  
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III. Cena díla 

1. V návaznosti na méněpráce dle čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany rovněž 
mění článek III. odst. 1 Smlouvy – Cena díla: 

Původní znění smlouvy o dílo: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková 
nabídková cena 

za dílo 

 

1,023.000,90 

 

21% 

 

214.830,19 

 

1,237.831,09 

 

   Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo: 

ZL  

ZL  
vícepráce 
cena dle 

rozpočtu (Kč 
bez DPH) 

ZL 
méněpráce 

cena dle 
rozpočtu 
(Kč bez 
DPH) 

Změna ceny díla 
(Kč bez DPH) 

Změna závazku 
ze smlouvy 

(součet hodnot 
vícepráce + 

méněpráce) v Kč 
bez DPH 

ZL 01 0,-  26.106,92,- -26.106,92,- 26.106,92,- 

 

Znění dle dodatku č. 1:  

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková 
nabídková cena 

za dílo 
996.893,98 21  209.347.74,- 1.206.241.72,- 

 

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet 
víceprací a méněprací dle Změnového listu, činí 26.106,92 Kč bez DPH, což představuje 
2,55 % závazku ze Smlouvy. 

3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku je ve výši 2,55 % a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, tedy změnu de minimis. 
 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
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2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu 
připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.. 

 
3. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek 

č. 1 uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě 
bude vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení a Objednatel 4 vyhotovení. 

 
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.  

 
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 

za Objednatele za Zhotovitele: 
V Brně dne                                                               V Brně 
  
Na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020  
podepsal v zastoupení prorektor  
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. 
 
Elektronicky podepsáno dne 26.1.2022 Elektronicky podepsáno dne 18.1.2022 
………………………………………                          ……………………………………… 
 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Petr Brzobohatý, jednatel společnosti  
rektorka BRINGSTAV, s.r.o. 
 
 
 
 
Elektronicky podepsáno dne 26.1.2022   

  ………………………………………   
        Ing. Libor Sádlík, DiS. 
 kvestor  
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