
[bookmark: _Hlk109049361]Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta“:

1. Část plnění: Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů
2. Část plnění: Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP), obstarání společného povolení;
3. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
4. Část plnění: Součinnost při zpracování investičního záměru (dále jen IZ)
5. Část plnění: Výkon autorského dozoru (dále jen AD)
6. Časový harmonogram
7. Platební kalendář
8. Realizační tým























Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce Projektová dokumentace stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta
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PŘÍLOHA č. 1:	ČÁST PLNĚNÍ „ZABEZPEČENÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ A NEZBYTNÝCH PRŮZKUMŮ“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu, analýza rizik a návrh opatření k jejich minimalizaci, návrh věcného postupu plnění),
· vypracování časového plánu plnění zakázky ze strany zhotovitele a určení spolupracujících osob,
· identifikaci veškerých chybějících nebo doplňujících podkladů, průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro bezvadné vyhotovení PD, včetně potřebného doměření objektu a geodetického zaměření,
· doplnění a dopracování potřebných podkladů, průzkumů, analýz a měření, ověření tras vedení IS v rozsahu potřebném pro bezvadné vyhotovení PD,
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření,
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z průzkumů, studií, analýz a měření,
· předání zprávy o provedených šetřeních průzkumech a jejich výsledku. 

Výchozími podklady jsou součástí Přílohy č.1 Výzvy k podání nabídek:
a) Technicko-ekonomická studie stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta, Ing. Jiřina Dvořáková, ČKAIT 1005441, 10/2021;
a) Technická pomoc pro analýzu stavu obj. BB03 BZA, 05/2022, Proxima Projekt, S.r.o., IČO: 28273231, Zodpovědná osoba: Ing. Martin Špička, ČKAIT: 1004084 
b) Plány objektu BZA
c) Předpokládaný způsob zachycování srážkové vody

Část plnění „Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na USB discích.

PŘÍLOHA č. 2:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“ (dále jen DUSP) ,,OBSTARÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· vypracování DUSP,
· projednání DUSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací,
· vypracování souhrnného rozpočtu = rozpočtu v podrobnosti agregovaných položek,
· vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona (PENB),
· vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování Plánu organizace výstavby (POV) sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřejných ploch a komunikací,       
· projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DUSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání společného povolení (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci),
· podání žádosti o vydání společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce,
· účast v řízení o vydání společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení,
· doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS,
· obstarání pravomocného společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky řízení,
· odhad nákladů na jednotlivé investiční akce.
Podrobnější členění a obsah DUSP 
Dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· Stavebního zákona, 
· Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.),
· všem ostatním platným vyhláškám souvisejícími s předmětem díla,
· součástí DUSP bude seznam ČSN vztahujících se k PD.
Část plnění „Dokumentace pro vydání společného povolení“ bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na USB discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.
Podkladem pro fakturaci zádržného dle předmětu částí plnění přílohy č. 2 zhotovitelem bude předání: 
· rozhodnutí – společného povolení – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí,
· štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě,
· jednoho vyhotovení DUSP ověřené stavebním úřadem,
· originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o povolení a umístění stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DUSP ověřené stavebním úřadem,
· veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na USB disku.



PŘÍLOHA č. 3:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ (dále jen DPS)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· vypracování DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
· pokud bude nutné, aktualizace Plánu organizace výstavby (POV), 
· projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání,
· [bookmark: _Hlk109904306][bookmark: _GoBack]vypracování neoceněného a oceněného (podrobného položkového rozpočtu) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který bude rozčleněn dle níže uvedených prací, a to na základě dohody s objednatelem buď na samostatné listy výkazu výměr nebo na samostatné výkazy výměr:
· Statické zabezpečení hlavní budovy
· Výměna výplní otvorů v hlavní budově
· Výměna technologického zastínění skleníků
· Oprava střešní krytiny v hlavní budově BZA
· Oprava posluchárny S127
· Oprava vytápění v hospodářském objektu
· Zateplení objektu hlavní budovy (k.ú. Ponava, p.č.832/8)
· Hospodaření se srážkovými vodami a možností jejich využívání k zálivce
· poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobném položkovém rozpočtu), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
· poskytování okamžité součinnosti objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí,
· poskytování součinnosti objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná,
· vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Podrobnější členění a obsah DPS stavby 
· DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DUSP, respektovat podmínky vydaného společného povolení a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
· DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Obecně platí
Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky bude platit, že:
· kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
· výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
· textová vyjádření mají přednost před výkresy,
· úpravy povrchů v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před znázorněním na výkresech,
· stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována,
· bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na USB discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 





PŘÍLOHA č. 4:	ČÁST PLNĚNÍ „SOUČINNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU“ (dále jen IZ)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel objednateli součinnost při zpracování IZ.
Podrobnější popis součinnosti při zpracování IZ
· Investiční záměr zpracovává objednatel v rozsahu metodických pokynů a vzoru MŠMT ČR. Součinnost při zpracování IZ ze strany zhotovitele bude spočívat v poskytnutí potřebných informací, údajů a dat (plošných, objemových, kapacitních, stavebně-technických, technologických, o potřebách energií, nákladových atd.) v rozsahu informací z DUSP.

PŘÍLOHA č. 5:	ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ (dále jen AD)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· v průběhu realizace sleduje soulad prováděné stavby s obsahem povolení stavby, platnou legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde,
· vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků,
· zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD,
· výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního a navrženého vybavení,
· bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce,
· bude se vyjadřovat k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zejména při dílčích fakturacích,
· bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS, 
· podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· bude navrhovat a účastnit se projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních,
· bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry,
· bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS,
· bude vykonávat dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s vybraným zhotovitelem, s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a s ohledem na probíhající provoz v areálu,
· provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby,
· bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení,
· v zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí.
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.















PŘÍLOHA č. 6:	ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Příloha 
	Počátek plnění
	Milník
	Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech

	1
	od nabytí účinnosti SoD
	Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů / předání vstupních podkladů objednateli – předání zprávy o provedených šetřeních průzkumech a jejich výsledku
	do 4 týdnů

	
2
	od nabytí účinnosti SoD
	DUSP = předání DUSP, včetně souhrnného rozpočtu, plánu POV a PENB
	do 15 týdnů

	
	
	Obstarání společného povolení = předání DUSP k projednání a získání stanovisek
	do 15 týdnů

	
	
	Obstarání společného povolení = získání potřebných stanovisek a rozhodnutí, předání potvrzení o podané žádosti o vydání společného povolení na SÚ objednateli
	do 20 týdnů *

	3
	od nabytí právní moci společného povolení
	DPS = předání DPS 
	do 4 týdnů

	
	
	DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací
	do 7 týdnů

	3
	od nabytí právní moci společného povolení
	DPS = poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ŽŘ na výběr zhotovitele stavby
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení 

	4
	na výzvu objednatele
	IZ = předání požadovaných podkladů objednatelem pro vypracování IZ
	do 4 týdnů

	5
	na výzvu objednatele
	AD stavby 
	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku


        *  za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění DUSP, získání společného povolení“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje.
	PŘÍLOHA č. 7:	PLATEBNÍ KALENDÁŘ – viz samostatný excel


PŘÍLOHA č. 8:	REALIZAČNÍ TÝM

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní inženýr projektu

	
Dle Čestného prohlášení ke splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami (součást nabídky zhotovitele)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)
................. 
(kontaktní údaje – telefon a email)
................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Projektant technického zařízení budov

	
Dle Čestného prohlášení ke splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami (součást nabídky zhotovitele)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)
................. 
(kontaktní údaje – telefon a email)
................. 
(osvědčení o autorizaci))

	Statik

	Dle Čestného prohlášení ke splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami (součást nabídky zhotovitele)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)
................. 
(kontaktní údaje – telefon a email)
................. 
(osvědčení o autorizaci)





	
