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Příloha č. 1 - Specifikace částí plnění a realizační tým



Specifikace částí plnění a realizační tým


Obsah dokumentu: 

I. Část plnění: „Koncepční návrh“
II. Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost spojená s projednáním a získáním povolení stavby“
III. Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“
IV. Část plnění: „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby“
V. Část plnění: „Výkon dozoru projektanta“ 
VI. Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její předávání
VII. Realizační tým


Použité zkratky:

OS - otopná soustava; TV - teplá voda; PS - domovní předávací stanice (strojovna ÚT); MaR – měření a regulace; IRC (Individual room control) - individuální řízení vytápění jednotlivých místností; DSP - Dokumentace pro povolení stavby; DPS - Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele; IČ - inženýrská činnost spojená se zajištěním povolení stavby; AD - dozor projektanta; HZS – Hasičský záchranný sbor; MMB OPP – Magistrát města Brna, Odbor památkové péče


Předmět  záměru

Záměrem zadavatele je realizovat změnu provozního zařízení stavby dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon v platném znění, tj. v rekonstrukci otopné soustavy a ohřevu teplé vody v objektu B.


Stávající stav objektu a jeho otopné soustavy

Předmětný objekt B je situován na adrese Zemědělská 810/3, Brno - Černá Pole. Stavba má 6 nadzemních podlaží a je částečně podsklepena. Konstrukčně se jedná o stavbu vyzděnou z cihel plných pálených o tloušťce 850 a 500 mm s železobetonovými stropy. Vnější obvodové stěny nejsou zatepleny. V obvodovém plášti se nachází dřevěná okna s izolačními dvojskly. Střecha objektu je valbová. Střecha nedávno prošla rekonstrukcí, při které byl mj. zateplen strop nad 6.NP.
Stavba slouží jako budova pro vzdělávání. Ve vytápěné části se nachází učebny, posluchárny, laboratoře a kanceláře. Budova je v provozu Po – Pá dle vyučovacích hodin a se sníženým provozem o víkendech.
Vytápění budovy B je teplovodní. Zdrojem tepla pro ÚT a TV je dvoutrubková přípojka přivedená z areálové výměníkové stanice. Strojovna vytápění je umístěna v 1. PP. Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody. Teplota otopné vody je regulována ekvitermně. Soustava je rozdělena do čtyř okruhů: A, B, C + okruh pro budovu Zemědělská 5 (objekt E). Horizontální rozvod ÚT je veden pod stropem v 1.NP. V budově se nachází cca 50 stoupaček. V místech napojení stoupaček na horizontální rozvod jsou osazeny vyvažovací armatury.  Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi. K ohřevu TV slouží zásobník o objemu 800 l napojený na dvoutrubkovou teplovodní přípojku a na elektrický kotel (ohřev TV mimo topnou sezónu). Rozvody TV jsou s cirkulací. K ohřevu TV slouží také cca 36 elektrických průtokových ohřívačů. Větrání budovy je přirozené. Podrobné výkonové parametry jsou uvedeny v energetickém auditu, který je součástí technických příloh výzvy.





I.
Část plnění „Koncepční návrh“

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

· kontrola všech místností s otopnými tělesy a s místy odběru TV; aktualizace objednatelem předaných výkresových podkladů – dle skutečnosti, včetně identifikace způsobu ohřevu TV v dané místnosti (centrální / lokální elektrický),
· výpočet tepelných ztrát objektu, 
· výpočet potřeby tepla pro přípravu TV,
· návrh členění otopné soustavy do provozních celků (rozdělení do zón),
· základní návrh domovní PS, vč. technologie ohřevu TV,
· návrh systému MaR (zónová regulace, individuální regulace vytápění jednotlivých místností - IRC) při dodržení kompatibility se stávajícím řídicím systémem Mendelu – dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně,
· průběžné projednání a odsouhlasení navržených řešení se zástupci objednatele. Finální verzi koncepčního návrhu předloží zhotovitel objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před lhůtou plnění dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo. 

Výchozí podklady:
1. Pasport budovy B, údaje o výplních otvorů a o rekonstrukci střechy, počty osob
2. Standardy technologií vybavení budov MENDELU, 

Část plnění „Koncepční návrh“ bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické (editovatelné i needitovatelné) podobě.

Dokumentace Koncepčního návrhu bude předána následujícím rozsahu:
1. Technická zpráva,
2. Výkresy se základními schématy OS a ohřevu TV, včetně MaR,
3. Aktualizované výkresy pasportu budovy - dle výše uvedeného bodu a) – pouze digitálně.


II.
Část plnění „Dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost spojená s projednáním a získáním povolení stavby“

Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb; a s požadavky dalších prováděcích předpisů.

Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást technických zpráv.

V rámci této části plnění, rozdělené na část projektové činnosti a část inženýrské činnosti, poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

Projektová činnost:
a) návrh PS – technologická část, vč. MaR, návrh větrání, úpravy stavební elektroinstalace,
b) návrh PS – stavební část (stavební úpravy v 1. PP, návrh řešení všech prostupů nosnými konstrukcemi (včetně statické části a požárně bezpečnostního řešení),
c) podrobný návrh rozvodů vytápění, 
d) podrobný návrh rozvodů a prvků MaR vč. rozvodů pro napájení elektromotorických servopohonů ventilů otopných těles,
e) odhad investičních nákladů,
f) DSP bude zpracována v souladu s platnou legislativou, technickými normami, s požadavky dotčených orgánů státní správy a s požadavky objednatele; DSP bude konzultována na pravidelných výrobních výborech, připomínky objednatele budou do dokumentace průběžně zapracovávány.

Inženýrská činnost:
g) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (zejména HZS a MMB OPP), zajištění jejich písemných stanovisek; 
h) projednání se stavebním úřadem, podání žádosti o povolení stavby; 

DSP předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - v elektronické podobě objednateli ke kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 14 kalendářních dnů a zašle její závěr zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či doplnění do PD do 7 kalendářních dnů. 

Část plnění projektové činnosti „Dokumentace pro povolení stavby“ bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě. 



III.
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“


V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracuje DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování DPS bude konzultovat na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele do dokumentace zapracuje.
1. DPS zpracuje dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně, 
1. provede návrh etapizace rekonstrukce ÚT a ohřevu TV (předávací stanice, páteřní rozvody, úpravy na koncových spotřebičích), vč. MaR, v koordinaci s ostatními připravovanými investicemi v budově; navrženou etapizaci projedná a nechá odsouhlasit zástupci objednatele, následně DPS rozdělí do samostatných částí a aktualizuje zásady organizace výstavby, vč. návrhu harmonogramu realizace jednotlivých etap, 
1. vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů - samostatně pro jednotlivé etapy.
1. Zpracovanou DPS v 1 tištěném vyhotovení a v elektronické podobě předá objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 14 dnů před datem předání dokumentace.

Podrobnější požadavky na DPS: 
DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a vydaného povolení stavby a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména:

· zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
· vyhlášku č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb; a další prováděcí předpisy,
· vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
· zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
· a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany sjednaly ve smlouvě o dílo.

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. 

DPS včetně oceněného soupisu prací předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - v elektronické podobě objednateli ke kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 14 kalendářních dnů a zašle její závěr zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či doplnění do PD do 7 kalendářních dnů. 

Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ bude objednateli předána v 5 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě. 



IV.
Část plnění „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby“

Realizace záměru se předpokládá po etapách. Jejich počet a rozsah bude stanoven v rámci části plnění č. III. 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel pro každou etapu následující služby a úkony:
a) Poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.
b) Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
c) Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná.
d) Vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.




V.
Část plnění „Výkon dozoru projektanta“

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

· Sleduje v průběhu realizace soulad prováděné stavby s obsahem povolení stavby, platnou legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde.

· Vykonává AD dle smluvních podmínek průběžně po celou dobu realizace stavby, a to po jednotlivých etapách. Etapy nemusí z důvodu koordinace s jinými investicemi na sebe časově přímo navazovat. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků.

· Zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD.

· Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Pokud etapy realizace nebudou na sebe přímo navazovat, vyzve objednatel zhotovitele k zahájení výkonu AD pro další etapu s předstihem 30 dnů.

· Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů (kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně); mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací. 

· Bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude určen.

· Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS.

· Podle potřeby se bude operativně písemně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů.

· Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s poža-dovanými standardy a parametry.

· Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS.

· Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby.

· Poskytne součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení.

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat je.

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.


VI.
Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její předávání

Předávání digitálních podkladů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně veškerých digitálních výstupů z průzkumné, projektové a inženýrské činnosti bude probíhat prostřednictvím sdíleného datového úložiště ve správě Objednatele.
Přístup do datového úložiště předá Objednatel Zhotoviteli po podpisu smlouvy.

A. Požadavky na názvy souborů:

· česká diakritika není v názvech povolena
· název každého dokumentu projektové dokumentace bude obsahovat následující údaje:
Stupeň _ ObchSoubor _ ČísloPřílohy _ Revize _ Datum(rrmmdd) _ Zkrácený_Popis . přípona, 
např.
DSP_0100_01_00_241001_Pudorys_1NP.dwg

· názvy ostatních dokumentů budou voleny obdobným způsobem, přičemž budou vždy obsahovat min. stupeň PD (část díla dle SOD) a datum
např.
DSP_241001_Zaznam_z_jednani.docx


B. Požadavky na dwg soubory

V názvech hladin bude vždy uveden název obchodního souboru (tj. stavebního objektu nebo provozního souboru).
U stávajících konstrukcí / zařízení bude v názvu hladiny uvedeno „stavajici“.
Soubory dwg obsahující odkazy na externí soubory (xrefy, obrázky, apod.) budou dodány včetně těchto externích dat (lze použít fukce E-transmit, E-přenos).

C. Požadavky na soubory Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

1. Soupis prací ke každému obchodnímu souboru (stavebnímu objektu / provoznímu souboru) bude tvořen jedním souborem a musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být ve vzájemném souladu.
2. Položka Soupisu prací bude obsahovat:
a) pořadové číslo položky,
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky bude bez obchodních názvů,
d) měrnou jednotku (dále jen „MJ“),
e) množství v MJ, 
f) výkaz výměr k uvedenému množství 
g) cena/MJ,
h) cenu celkem (Kč bez DPH).
3. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky. 
4. Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při provádění matematických operací. 
5. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou zakázku (sloupce s jednotkovou cenou). 
6. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoven v souladu s ustanovením § 8 násl. vyhlášky č. 169/2016 (ve znění pozdějších předpisů). V Soupisu prací musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů, např. zařízení staveniště, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, pasportizace, pojištění, a jiné náklady neuvedené v položkových soupisech. Zadavatel poskytne projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. Cena vedlejších nákladů a ostatních nákladů bude odpovídat nákladům vynaloženým na provedení požadovaných prací nebo činností; nebude tedy zadavatelem stanovena jako procento v konkrétní výši ze stanovené základny.
7. Elektronická podoba Soupisu prací bude mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně dostupný (např. xls,xlsx,…).
8. Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.
9. V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci Soupisu prací. U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouhlování na dvě desetinná místa.





VII.
REALIZAČNÍ TÝM


Hlavní inženýr projektu, projektant technického zařízení budov:
Titul, jméno a příjmení:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:			………………………………………………….


Specialista měření a regulace:
Titul, jméno a příjmení:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:			………………………………………………….


Statik:
Titul, jméno a příjmení:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:			………………………………………………….
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