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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo č. 196/2023/590 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

 
„Realizace zelené střechy na objektu C, přízemní část“ 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  

Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
kontaktní osoba v technických    
záležitostech:    xxxxx 
 xxxxx  
IČO:     62156489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:    xxxxx 
      
 
Dále v textu jako „Objednatel“ 
 
 
2. Zhotovitel:                                     KALAHA a.s.  
Sídlo:      Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     Petr Bajer, předseda představenstva 
                                                           Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: 
xxxxx 
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb. 
vč. č. autorizace: xxxxx 
IČO:                                   25562151 
DIČ:                     CZ25562151 
Bankovní spojení:             xxxxx 
Číslo účtu:                       xxxxx 
 
 
 
Dále v textu jako „Zhotovitel“  
Společně též jako „smluvní strany“ 
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rozsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, kterými dojde k realizaci nového střešního pláště na stávající 
ploché střeše přízemní části stávajícího objektu C v areálu Mendelovy univerzity v Brně 
na ulici Zemědělská. 

2. Tato smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace zelené střechy na objektu C, 
přízemní část". 

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě 
s níže uvedeným odůvodněním. 

 

II. Předmět dodatku 

1. Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla vyvolané potřebou provedení změn, které 
jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.  

2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 
tohoto dodatku, jsou zaznamenány v:  

Evidenčním listu změny stavby ZL 1 (dále také „ZL 1“) 

Název změny:  

Separace stavební suti 

Popis a zdůvodnění změny: 

 Po zahájení bouracích prací původní střešní konstrukce bylo zjištěno, že u spodní vrstvy 
izolačních asfaltových pásů došlo vlivem dlouhodobého působení vnějších vlivů na 
střešní plášť k roztavení a vsaku do pórobetonových tvárnic. Tento stav byl zjištěn po 
celé ploše původní střešní konstrukce a nebylo možné ho před zahájením prací 
předpokládat. 

Takto znečištěný pórobeton není možné znovu recyklovat. Z tohoto důvodu navrhl 
zhotovitel řešení v podobě separace, resp. oddělení recyklovatelné části vybouraných 
tvárnic od částí znehodnocených asfaltem tak, aby splnil podmínku stanovenou 
dotačním titulem a uvedenou ve smlouvě o dílo, aby nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebních a demoličních odpadů bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci atp. 
Bez provedení separace by nebylo možné tuto podmínku splnit.  

 

III. Cena díla 

1. Objednatel konstatuje, že veřejná zakázka „Realizace zelené střechy na objektu C, 
přízemní část“, na kterou byla uzavřena smlouva, byla s ohledem na její 
předpokládanou hodnotu zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona na základě výjimky stanovené v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vzhledem 
k nutnosti provedení změn oproti původně vymezenému předmětu plnění (viz „Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb“, který je přílohou smlouvy), objednatel zkoumal, zda 
veřejná zakázka po provedených změnách nadále splňuje limit pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu. Jelikož i po provedení změn specifikovaných v čl. II. se nadále jedná o 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, neboť celková hodnota veřejné 
zakázky po provedení změn nepřesáhla limit 6 000 000 Kč bez DPH stanovený v § 27 
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písm. b) zákona, jak vyplývá z dále uvedených skutečností, byl objednatel oprávněn 
změny původního plnění provést bez provedení zadávacího řízení na základě výjimky 
podle § 31 zákona (tj. bez aplikace pravidel uvedených v § 222 zákona).  

2. Hodnota závazku po provedení změn je uvedena v následujícím přehledu. 

 
Vícepráce 

(Kč bez DPH) 
Méněpráce 

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla 
(Kč bez DPH) 

ZL 1 418 652,50 -- 418 652,50 

Celkem 418 652,50 -- 418 652,50 

 

3. V návaznosti na provádění víceprací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy – 
článku III. Cena díla, odst. 1 takto: 

Původní znění článku III. Cena díla, odst. 1: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 4 328 645,00 21 909 015,45 5 237 660,45 

 

Nové znění článku III. Cena díla, odst. 1:  

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 4 747 297,50 21 996 932,48 5 744 229,98 

 

 

IV. Lhůta plnění  

1. Změny uvedené v ZL 1 nemají vliv na smluvní termín dokončení díla. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou 
smluvních stran.  

2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 nabývá  
platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je ZL 1 označený v čl. II. tohoto dodatku včetně jeho 
přílohy, kterou tvoří položkový rozpočet. Smluvní strany prohlašují, že uvedené dokumenty 
jsou vyhotoveny v listinné podobě a jsou uloženy v sídle Objednatele. 
 
 
Za Objednatele  Za Zhotovitele: 
 
V Brně                           V Brně 
 
Podepsal elektronickým podpisem  Podepsal elektronickým podpisem 
dne 18. 8. 2024 dne 15. 8. 2024 
…..…………………………………..                                     …..……………………………… 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor                                        Petr Bajer, předseda představenstva 
 
 
Podepsal elektronickým podpisem 
dne 18. 8. 2024 
…..…………………………………. 
Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
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