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	DODATEK Č. 1
KUPNÍ SMLOUVY 
MENDELU – interiérové vybavení budovy D
část 1: Interiér – sedací nábytek (typické výrobky)


uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

Kupující:	Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: 	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
	Ing. Jiří Ševčík, kvestor
kontaktní osoba
ve věcech technických:	xxxxxx
	  
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení: 	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx

na straně jedné a dále v textu pouze jako „kupující“ nebo „zadavatel“ 

a

Prodávající: 	TOKA a.s. 
se sídlem: 	Štursova 9/5, 616 00 Brno
adresa pro doručování 
(je-li odlišná od shora uvedené):	Jihlavská 26, 634 00 Brno
zastoupen:	Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva
IČO: 	25518526
DIČ: 	CZ25518526
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7954

na straně druhé a dále v textu pouze jako „prodávající“

společně též jako „smluvní strany“

Článek I.
Preambule
0. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09.12.2024 uzavřely Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka interiérového vybavení vymezených částí vnitřních prostor objektu D v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, v souladu s projektovými dokumentacemi, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky: „MENDELU – interiérové vybavení budovy D, část 1: Interiér – sedací nábytek (typické výrobky).“ Kupní smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 10.12.2024 pod ID 29335348 (dále jen „smlouva“).
0. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. X, bodem 10.4 smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) s níže uvedeným odůvodněním.

Článek II.
Předmět dodatku
2.1 Dodatkem dochází ke změnám v plnění předmětu veřejné zakázky uvedené v bodě 1.1. tohoto dodatku dle změnových listů č. 01 až 06. Věcné změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou dále uvedeny včetně odůvodnění v jednotlivých změnových listech (dále také „ZL“). 
2.2 Změnový list označený: „ZL1 Změna počtu kusů položky 2-001 ve VV – odpočet pracovních židlí“
Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna počtu kusů položky 2-001 ve VV – odpočet pracovních židlí 
Odůvodnění:
Původní PD v návrhu jednotlivých laboratoří pracovala s uživatelským zadáním, které muselo být revidováno v kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů Ústavu chemie a biochemie. Z toho důvodu požádal uživatel o úpravu počtu kusů pracovních židlí, resp. o jejich záměnu za pracovní taburety, které umožňují práci
i ve stoje; týká se laboratoří N1008b, N1008c, N2010b, N2013, N2014 a N3023a.
Na změnový list ZL1 (Změna počtu kusů položky 2-001 - odpočet pracovních židlí) navazuje změnový list ZL3 (Změna počtu kusů položky 2-001 - přípočet pracovních taburetů). 
Požadovaná záměna pracovního mobiliáře (v případě ZL1 odpočet pracovních židlí) je vyvolaná požadavky na úpravu pracovního prostředí, respektive pracovních míst
v souvislosti s novými pracovními a výzkumnými úkoly, které nebyly známy v době zpracování PD ani její revize č.1; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu dodávky.
Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2.3 Změnový list označený: „ZL2 Změna čalounění u 3 kusů položky 2-001“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna čalounění u 3 kusů položky 2-001 
Odůvodnění:
Původní PD v návrhu jednotlivých laboratoří pracovala s uživatelským zadáním, které muselo být revidováno v kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů Ústavu chemie a biochemie, kdy některé z nově požadovaných pracovních úkonů
v laboratořích s sebou nesou zvýšené nároky na povrchy pracovních míst. U tří nejvíce exponovaných pracovních pozic proto uživatel požádal o výměnu čalounění
za odolnější, kdy vytvoření těchto pozic vyplývá ze změn ve výzkumných týmech,
v kontextu nových grantových projektů; týká se dvou z laboratoří mikrobiologie N2011
a N2013. Změnový list ZL2 (Změna čalounění u 3 kusů položky 2-001) souvisí se změnovým listem ZL1 (Změna počtu kusů položky 2-001 - odpočet pracovních židlí).
Požadovaná záměna čalounění u 3 ks pracovních židlí je vyvolaná požadavky na úpravu pracovního prostředí, respektive pracovních míst v souvislosti s novými pracovními
a výzkumnými úkoly, které nebyly známy v době zpracování PD ani její revize č.1; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu dodávky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

2.4 Změnový list označený: „ZL3 Změna počtu kusů položky 1-002 ve VV – přípočet pracovních taburetů“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna počtu kusů položky 1-002 ve VV – přípočet pracovních taburetů
Odůvodnění:
Původní PD v návrhu jednotlivých laboratoří pracovala s uživatelským zadáním, které muselo být revidováno v kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů Ústavu chemie a biochemie. Z toho důvodu požádal uživatel o úpravu počtu kusů pracovních židlí, resp. o jejich záměnu za pracovní taburety, které umožňují práci
i ve stoje; týká se laboratoří N1008b, N1008c, N2010b, N2013, N2027, N3021 a N3023a. Změnový list ZL3 (Změna počtu kusů položky 2-001 - přípočet pracovních taburetů) tedy navazuje na změnový list ZL1 (Změna počtu kusů položky 2-001 - odpočet pracovních židlí) a zároveň akceptuje vytvoření nové pracovní pozice v laboratoři N2010b.
Požadovaná záměna pracovního mobiliáře je vyvolaná požadavky na úpravu pracovního prostředí a pracovních míst v souvislosti s novými pracovními a výzkumnými úkoly, které nebyly známy v době zpracování PD ani její revize č.1; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu dodávky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

2.5 Změnový list označený: „ZL4 Změna typu, tj. výrobce položek 1-004, 3-004, 4-004“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna typu, tj. výrobce položek 1-004, 3-004, 4-004
Odůvodnění:
Přestože nabízený typ židle splnil veškeré parametry požadované v zadávací dokumentaci, požádal uživatel o záměnu za stabilnější typ; týká se místností N1009f, N3009, N4008, N5009.
Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.6 Změnový list označený: „ZL5 Změna čalounění u položky 4-011“
Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna čalounění u položky 4-011
Odůvodnění:
Uživatel požádal o sjednocení položek 4-010 a 4-011, v případě položky 4-011 se jedná o změnu čalounění. Týká se místnosti N4011.
Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.7 Změnový list označený: „ZL6 Změna výšky opěráku u položky 4-010“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna výšky opěráku u položky 4-010
Odůvodnění:
Uživatel požádal o sjednocení položek 4-010 a 4-011, v případě položky 4-010 se jedná o změnu výšky opěráku. Týká se místností N4009, N4010, N4012 a N4013.
Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Článek III.
Cena díla 
3.1 Smluvní strany se v důsledku výše uvedených změn závazku dohodly na zvýšení ceny díla o 26 543,00 Kč bez DPH na 1 226 184,- Kč bez DPH, neboť původní kupní cena dle čl. III odst. 1 smlouvy činila 1 199 641,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly
na novém znění čl. III. odst. 1 smlouvy, které nahrazuje dosavadní znění takto:

3.1. Kupní cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané dne 13.09.2024 do zadávacího řízení k veřejné zakázce a změn předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku a činí:
	Kupní cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH v % a Výše DPH v Kč
	Kupní cena v Kč
včetně DPH

	1 226 184,00
	sazba DPH 21 %
257 498,64
	1 483 682,64



Článek IV.
Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ
4.1 Smluvní strany se v důsledku výše uvedených změn závazku dle změnových listů
č. 4 až 6 dohodly na zvýšení ceny díla postupem podle § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 6,25 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis, viz tabulky:
	
	Vícepráce
cena dle rozpočtu
(Kč bez DPH)
	Méněpráce
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH)
	Změna ceny díla 
(Kč bez DPH)
	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) 
(Kč bez DPH)

	ZL4
	34 080,00
	-24 220,00
	9 860,00
	58 300,00

	ZL5
	6 500,00 
	-9 350,00
	-2 850,00
	15 850,00

	ZL6
	880,00
	0,00
	880,00
	880,00

	Součet
	41 460,00
	33 570,00
	7 890,00
	75 030,00


 
	Právní klasifikace změny závazku
	Původní kupní cena bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce a méněpráce)
(Kč bez DPH)
	Hodnota změny v % -(hodnota změny v Kč bez DPH /původní kupní cena bez DPH)*100

	§ 222/4 ZZVZ
	1 199 641,00
	75 030,00
	6,25




Článek V.
Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ
5.1 Smluvní strany v případě změnových listů č. 1 až 3 postupovaly podle § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ činí
1,55 % původní hodnoty závazku, viz tabulky:

	
	Vícepráce
cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)
	Méněpráce
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH)
	Změna ceny díla 
(Kč bez DPH)
	Změna závazku ze smlouvy (rozdíl hodnot vícepráce a méněpráce) 
(Kč bez DPH)

	ZL1
	0,00
	  -17 646,00
	-17 646,00
	-17 646,00

	ZL2
	14 034,00
	      -8 823,00
	5 211,00
	5 211,00

	ZL3
	31 088,00
	0,00
	31 088,00
	31 088,00

	Součet
	45 122,00
	-26 469,00
	18 653,00
	18 653,00



	Právní klasifikace změny závazku 
	Původní kupní cena bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy (rozdíl hodnot vícepráce a méněpráce) 
(Kč bez DPH)
	Hodnota změny v % -(hodnota změny v Kč bez DPH /původní kupní cena bez DPH)*100

	§ 222/6 ZZVZ
	1 199 641,00
	18 653,00
	1,55



Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
6.2 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí kupující. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
6.3 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
6.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
6.5 Smluvní strany prohlašují, že změnové listy ZL 01 – ZL 06 označené v čl. II. tohoto dodatku jsou vyhotoveny v listinné podobě, podepsány oběma smluvními stranami a uloženy v sídle zadavatele. 
6.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
[bookmark: _Hlk169861244]V Brně			V 
Za kupujícího			Za prodávajícího
 
el. podepsáno dne 05.06.2025				el. podepsáno dne 22.04.2025
	…..………………………………
	
	….………………………………

	 prof. Dr. Ing. Jan Mareš rektor

el. podepsáno dne 04.06.2025
	
	Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva 
TOKA a.s.


	…..………………………………
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