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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 06.11.2019 

ve znění Dodatku č. 1  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi: 
 
 
 

Smluvní strany 

 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO:               621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

bankovní spojení:               Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:              7200300237/0100, 7202450247/0100 

 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, 
  příkazcem operace 

 
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor, správce rozpočtu 

 XXXXX,  
 e-mail: XXXXX; +420 XXXXX   

    

ve věcech technických:           XXXXX, +420 XXXXX 

 XXXXX, +420 XXXXX  
 
 
a 

 
Zhotovitel:    STAL-PE stavební s. r. o.                                              
 Podolí 362, 664 03 Podolí 
IČO:                                                05154006 

DIČ:                                                   CZ05154006 

bankovní spojení:                            XXXXX 

číslo účtu: XXXXX 

zapsán:        u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20357 

zastoupena:                                       Petr Přichystal, jednatel             

Oprávněn jednat 
- ve věcech běžného plnění smlouvy:  XXXXX, +420 XXXXX, 
   e-mail: XXXXX 

- ve věcech technických:               XXXXX, +420 XXXXX, 
 e-mail:XXXXX 
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I. Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 06. 11. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož 

předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy laboratoří v 2.NP budovy D", když tato 

Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy 

laboratoří v 2.NP budovy D“.   

 

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v rámci výše uvedené 

stavby. 

 

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené 

veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.  

 

 

II. Předmět dodatku 

  

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 1. článku III. Cena 

díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem 

nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními 

pracemi oproti původnímu rozsahu prací (vícepracemi) a současně vzniklými méně-

pracemi, když tyto změny nebyly způsobené ani zhotovitelem a ani objednatelem a ani 

jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat. 

 

 

Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, 

jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 1 a ZL 2. 

 
Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy -  Cena díla, odst. 1 

takto: 
 

Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo: 
 
 
 

 
Kč bez DPH 

 

 
Sazba DPH v % 

Celková nabídková cena za 
předmět plnění 

 
 

 
4.000.000,- 

 
21 

  
 

Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo: 

 
 
 

 
Kč bez DPH 

 

 
Sazba DPH v % 

Celková nabídková cena za 
předmět plnění 

 
 

 
4.006.906,63 

 
21 

  

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet 

méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v tabulce 

Rekapitulace – změnové listy, činí 138.330,23 Kč bez DPH, což představuje 3,46 % 

závazku ze Smlouvy.  



 

 

Stránka 3 z 4 
 

3.  Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4 písm. b), 

z nějž vyplývá, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, 

která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % 

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která 

není koncesí. 

 

4. Na základě změn popsaných ve ZL 1 – změně již dodané VZT, dojde k posunu termínu 

předání díla, uvedeném v kapitole II. Doba plnění, na datum 7. 2. 2020 

 

5. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) resp. ustanovení odst. 

4 § 222 zákona. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný 

součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v Příloze tohoto Dodatku č. 

1 s názvem „Rekapitulace – změnové listy – cenová ujednání dle Změnových listů, 

aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 1“ 

 

  
III.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2.  Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 

údajů.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 

zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 

zajistí Objednatel. 

6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

7.  Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 

    -  Tabulka Rekapitulace – změnové listy – cenová ujednání dle Změnových listů, 

aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 1 

     - Změnové listy označené ZL 1,  ZL 2 a ZL3. 
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za Objednatele:        za Zhotovitele: 
 
 
V Brně dne 28. 1. 2020                                             V Brně dne 27. 1. 2020 

 
  
 
   

 
………………………………………                            ……………………………………… 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Petr Přichystal 
rektorka, příkazce operace  jednatel 
 
 
 
 
   

  ………………………………………   
        Ing. Libor Sádlík, DiS. 
 kvestor, správce rozpočtu   
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