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SMLOUVA O DILO 
na zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru 

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, 
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ob¢ansky zakonik"), s prihlédnutim k § 2358 a nasl. 
a § 2586 a nasl. obCanského zakoniku a podle zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, 
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakona (autorsky zakon), 
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,autorsky zakon"), kterou uzaviely niZze uvedeného 

dne, mésice a roku tyto smluvni strany: 

I.  Smluvni strany 

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brné 

Zemeédélska 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Mare$em, rektorem 
Ke smluvnimu jednani opravnéni: prof. Dr. Ing. Janem MareSem, rektor 

Ing. Jifi Sevéik, kvestor 
V technickych zaleZitostech zastupuje: 

ICO: 621 56 489 
DIC: CZ62156489 
Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno 
Cislo uétu: 

dale jen ,objednatel* 

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o. 
Sidlem: K Terminalu 507/7, 619 00 Brno 
Zastoupen: Josef Uchvtil, jednatel 
Kontakt: 

Ke smluvnimu jednani opravnén:  Josef Uchvtil. jednatel 
V technickych zalezZitostech: 
Kontaktni e-mail: 

ICO: 60734078 
DIC: CZ60734078 

Bankovni spojeni: 
Cislo uétu: 
Jsem platce DPH 

dale jen ,zhotovitel* 

spole¢né téz jako ,smiuvni strany” 

Pro pripad, ze dojde ke zméné kteréhokoli ze shora uvedenych udajl, je smluvni strana, 
u které zména nastala, povinna informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym 
zpusobem (formou doporuc¢eného dopisu nebo emailové zpravy), a to bez zbytecného 

odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, 
zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto nahradit v piné vysi.
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II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících zejména ve zpracování 
vícestupňové projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním 
povolení stavby, poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby a výkon dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby s názvem 
„Rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody v objektu B“. Předmětem projektové 
dokumentace bude zejména návrh rekonstrukce strojovny ÚT vč. ohřevu TV, větrání 
strojovny a souvisejících stavebních úprav, návrh horizontálního rozvodu ÚT s rozdělením 
do zón a návrh systému MaR (zónová regulace, IRC, rozvody pro napájení 
elektromotorických pohonů ventilů otopných těles) při dodržení kompatibility se stávajícím 
řídicím systémem univerzity. Kompletní požadavky na rozsah projektových prací 
a souvisejících služeb jsou uvedeny v Příloze č.1 v násl. rozsahu: 

a) zpracování koncepčního návrhu rekonstrukce, 

b) zpracování dokumentace pro povolení stavby a inženýrské činnosti spojené 
s projednáním a získáním povolení stavby, 

c) zpracování dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby, 

d) poskytnutí součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby, 

e) výkonu dozoru projektanta. 

Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškerá dokumentace 
nezbytná či vhodná pro provedení rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody 
v objektu B, jak je popsaná v  Příloze č. 1 – Specifikace částí plnění a v Příloze č. 2 – 
Harmonogram a platební kalendář této smlouvy a v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce „Projektová dokumentace rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody 
v objektu B“, na základě které je tato smlouva uzavřena (dále také jako „veřejná zakázka“).   

(2) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních 
předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být 
umístěním záměru přímo dotčeno, zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení 
o nabytí právní moci, spolupráce při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, a to 
v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami  veřejné zakázky, na jejímž základě 
je tato smlouva uzavírána a výkon dozoru projektanta (dále jen „dílo“ nebo „předmět 
smlouvy“). Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované 
dispoziční řešení, technické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy 
povrchů, a veškeré další připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem 
na výrobních výborech v průběhu plnění díla.   

(3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(4) Účelem této smlouvy je získat koncepčně správné, ekonomicky akceptovatelné 
a společensky udržitelné projektové řešení s návaznými službami jako podklad pro 
realizaci rekonstrukce systému vytápění a ohřevu teplé vody, jejímž cílem je modernizace 
uvedeného systému se zajištěním efektivnějšího způsobu jeho řízení, což povede 
ke snížení spotřeby tepla, zátěže životního prostředí a snížení nákladů na vytápění.  

(5) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, které 
podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy.  
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(6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se 
zavazuje předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

(7) Místem plnění je Zemědělská 1665/1, 613 00, Stavební oddělení Mendelovy univerzity 
v Brně - budova L. 

(8) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, dozoru projektanta a dalších činností v rozsahu jednotlivých částí 
plnění dle příloh této smlouvy. 

(9) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti 
a zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je 
nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(10) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech 
uvedených v přílohách této smlouvy. 

(11) Výrobní výbory budou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané 
dokumentace a koordinace postupů a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem 
operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 3 pracovní dny předem.  

Kontakty na zástupce uživatelů objektu B budou předány zástupcem ve věcech 
technických dle této smlouvy na prvním výrobním výboru. Výrobní výbory (jednání či 
porady) budou probíhat v místě sídla investora, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. 
Vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní 
výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí částí plnění I až III. Na těchto 
výrobních výborech musí být vždy přítomen hlavní inženýr nebo jím pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry.  

Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové 
dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se 
k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře 
odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu 
objednatel předal.  

(12) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen 
přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani 
za ně neručí. 

(13) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována 
v editovatelném formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx 
a současně *.pdf. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS CZ a.s. nebo 
RTS, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.pdf. Projektová 
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci. Další požadavky na elektronickou podobu projektové 
dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace pro provádění stavby, (dále jen „DPS“), která 
bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat 
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požadavky nebo odkazy na obchodní společnosti, obchodní značky, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma 
případů, kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné 
zajistit jejich kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) 
nebo kdy stanovení technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. V tomto případě u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. 

(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů s uvedením 
rozsahu jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více než 10 
% z ceny díla.   

(5) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního 
týmu je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se 
zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení 
Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje zabezpečovat plnění předmětu smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž 
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku splnění 
technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zhotovitel rovněž 
garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, které splňují 
příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, 
na jejímž základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena 
Realizačního týmu zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit 
objednateli. 

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního 
týmu v době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel 
vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou 
nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci 
s objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního 
týmu nese výlučně zhotovitel. 

(7) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy ať už na straně objednatele či zhotovitele může ohrozit 
čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany kontrolních orgánů. 
Škoda, která může objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených touto 
smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu díla. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace rekonstrukce je závislá zejména na tom, zda se 
pro ni objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. V případě 
nedostatku finančních prostředků je objednatel tedy oprávněn: 

a) zastavit práce na díle nebo na části plnění, přičemž v takovém případě má 

zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného díla (jeho 

části). 

b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní části plnění, 

c) provádět na projektové dokumentaci změny. 
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IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední část plnění dle Časového harmonogramu.  

(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí činnosti / milníky 
dle Časového harmonogramu. 

(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, 
jsou uvedeny v Časovém harmonogramu, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 

(4) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, 
rozumí se tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje 
po dni, ve kterém došlo ke skutečnosti rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle dnů, týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se 
pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se 
lhůta počítá; není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec lhůty na poslední 
den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže 
následující. 

(5) Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby k vydání 
stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců 
inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu (příp. potrvá řízení o povolení stavby déle 
než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto 
prodlení nebylo zapříčiněno vadným plněním Zhotovitele.  

 
V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 1 966 000 Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 412 860 Kč, 
cena vč. DPH činí 2 378 860 Kč. 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé části plnění a bude hrazena, jak je 
uvedeno v Platebním kalendáři, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.   

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených 
oběma smluvními stranami a analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(6) Ceny za projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních 
licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu 
a Platebního kalendáře uvedeného v příloze 2 této smlouvy.  

 
 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v souladu s Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení části plnění či jejího 
dílčího milníku, na základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními 
stranami.  
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(2) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je 
zhotovitel v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. 
Zhotovitel doručí fakturu prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. 
Fakturu je zhotovitel povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických. 

(3) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti 
daňového dokladu k opravě bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu objednateli.  

(4) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla 
uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců 
a identifikovaných osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu 
uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců 
a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu  na 
tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel 
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 
(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo 
bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn 
v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

(5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, 
která vznikne objednateli z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených 
termínech, zejména za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání 
daňového dokladu zhotovitelem. 

(6) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným 
datem zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle 
Časového harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

(7) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. 
Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele 
o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této 
smlouvy provedené na základě jejich vzájemného ujednání, a to o více než 60 
kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Objednatel 
projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se zhotovitelem a vyžádá 
si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé platby 
poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 
splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení 
této částky na účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.  
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VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 
stavby je objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází 
na objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentaci oprávněn vykonávat 
svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 
známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou (dále jen „výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen 
poskytnutou výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této 
smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav 
jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, 
změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se 
souhlasem zhotovitele. Bez souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i 
obrazové podklady pro propagaci a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech 
nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící 
součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2363 a § 2364 občanského 
zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo 
objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného 
zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
zhotovitel v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. 
práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě 
oprávněných nároků třetí osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu 
nepravdivého prohlášení je zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby 
a zavazuje se uhradit objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli 
uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při 
plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu 
způsobenou objednateli. 
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VIIl. Predani a prevzeti ¢asti plnéni a milnika 

Dilo bude predavano dle Casového harmonogramu, a to po jednotlivych &astech pinéni, 
pficemz kazda ¢ast pIlnéni mize byt predana, budou-li zhotovitelem predany vSechny jeji 
milniky. Mistem predani a pfevzeti ¢asti pinéni a dil¢ich milnikd je misto pInéni dle této 
smlouvy, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. O pfedani a prevzeti vSech dilCich 
milnikd a &asti plnéni vyhotovi zhotovitel predavaci protokol, ktery bude obsahovat 
identifikacni udaje smluvnich stran, identifikaci milniku a ¢asti plnéni, ktera je pfedmétem 
pfedani a prevzeti a datované podpisy smluvnich stran. Zhotovitel splni svou povinnost 

dokongit milnik tim, Ze bude pfevzat protokolarné objednatelem dle Casového 
harmonogramu jako prosty vad. Ustanoveni dle pfedchozi véty plati rovnéz pro predani 

¢asti plnéni. 

Zjisti-li objednatel, Zze plnéni vykazuje vady, oznami to zhotoviteli nejpozdéji do 10 
pracovnich dnu ode dne predani. 

Zhotovitel se souCasné zavazuje, Zze vyrozumi zastupce objednatele ve vécech 
technickych uvedenou ve smlouvé s dostateCnym Casovym pfedstihem (minimalné 

3 pracovni dny) a prokazatelné ji uvédomi o tom, Ze ma v umyslu milnik nebo ¢ast pInéni 
predat, jinak objednatel neni povinen tento milnik nebo ¢ast pInéni prevzit. 

U predavaciho fizeni je zhotovitel povinen dolozit veSkeré potfebné doklady. 

Osoba opravnéna prevzit dilo a podepsat predavaci protokol je ||| GTcGcGNGcc-ail: 

IX. Kvalitativhi podminky a zaruka na dilo 

Zhotovitel odpovida za odbornou uroven a vady projektové dokumentace v plném rozsahu 
ve smyslu § 5 ob&anského zakoniku a ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu 
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra 

a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a podle obecnych pravnich 
pfedpist. Pravo na nahradu $kody vzniklée vadnym pInénim dila se Fidi pfislusnymi 
ustanovenimi ob¢anského zakoniku. 

Zhotovitel poskytuje zaruku za dokumentaci v souladu s platnymi pravnimi predpisy. 

Zarucni doba bézi pro jednotlivé ¢asti plnéni samostatné a za¢ina bézet dnem predani a 
prevzeti daného bezvadného dil¢iho pInéni a kon&i dnem fadného dokonceni stavebnich 
praci spocivajicich v rekonstrukci otopné soustavy a ohfevu teplé vody v objektu B, 
nejpozdéji vSak do 60 meésicl ode dne predani a prevzeti pfislusné bezvadné ¢asti plnéni. 
§ 2630 ob¢anského zakoniku tim neni dotéen. 

Objednatel je opravnén reklamovat vady pInéni po dobu trvani zaruéni Ihity. Reklamace 

musi byt fadné dolozeny a musi mit pisemnou formu. 

Opravnéné reklamované vady budou zhotovitelem bezplatné odstranény ve Ihuté do 15 
dnd od doruceni reklamace, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ihutu. V pfipadé 
nesplnéni této povinnosti zhotovitele je objednatel opravnén povéfit odstranénim 

reklamovanych vad jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu s tim, ze 
naklady za odstranéni vad je v takovém pfipadé povinen uhradit zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit naprosty soulad jednotlivych &asti dila, zejména vykazu 
vymér s ostatnimi astmi zpracovavané projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje rozpracovat vykaz vymér do podrobnosti umoznujicich pozdé;si 
realizaci zadavaciho Fizeni podle ZZVZ. 

Zhotovitel pIné odpovida za obsahovou, odbornou a vécnou spravnost projektove 
dokumentace, ktera je predmétem této smlouvy.



 

9 

(9) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole 
kteroukoli část plnění a či její dílčí milník. 

(10) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým 
pojistným plněním ve výši minimálně 3 000 000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou 
dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách 
a úplatách dle této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději 
před podpisem této Smlouvy.  

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené touto smlouvou, jejími 
přílohami nebo veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho 
pokynů nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím 
způsobenou. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím 
zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny 
objednatele v rozporu s právními či profesními předpisy a technickými normami, je 
zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 
budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání 
nabídky a zadávací dokumentaci. 

(9) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost technickému dozoru stavby 
a koordinátorovi BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

 

XI. Výpověď, odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze smlouvy mohou zaniknout výpovědí, 
která bude učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi 

uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od 
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počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

zhotoviteli doručena. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to 

s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly 
trvat i po odstoupení od smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna 
od smlouvy odstoupit.  

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 
pracovních dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou část plnění dle Časového 
harmonogramu,  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 
pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve 
znění jeho pozdějších předpisů. 

(5) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované 
práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.  

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které 
objednatel nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla.   

 

XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž 
úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby 
zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z částí plnění dle 
Časového harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z ceny v Kč bez DPH za část plnění (dle přílohy č. 2) za každý započatý den 
prodlení. 

(3) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (5) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi 
objednatelem a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen 
takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 



 

11 

(4) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

(5) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč bez DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(6) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy 
anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. 
III odst. (6) smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. 

(7) V případě vadného plnění Zhotovitele, kdy vady projektové dokumentace v kterémkoliv 
stupni podle čl. II této smlouvy, které budou mít za následek zvýšení ceny stavby o částku 
menší nebo rovnou 100.000 Kč bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby z důvodu 
vadného plnění Zhotovitele o částku větší než 100.000 Kč bez DPH, smluvní pokuta se 
navyšuje na částku 50.000 Kč. 

(8) Ujednáním dle odst. 7 tohoto článku smlouvy není dotčeno: 
- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení 
ceny projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý 
důsledek vad projektové dokumentace, 
- právo objednatele na odstranění vad díla.  

(9) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani 
kompenzovány zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany 
mají vedle nároku na úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

(10) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním 
povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele 
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší 
moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci 
prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele není možné se na vyšší moc odkazovat.  

(11) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 
30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

 
XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 
(dále důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, které provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 
XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
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nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde 
o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních 
otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající 
straně mohlo způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 

strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  
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(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona š. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
smluvních stran. Obě smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových 
změnách. 

(3) Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá 
smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný 
elektronický podpis.  

(7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(11) Přílohou této smlouvy je: 
 

Příloha č. 1: Specifikace částí plnění a realizační tým 
Příloha č. 2: Harmonogram a platební kalendář 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně   V Brně  
 
 
 
.............................................................. 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
 
 
 
.............................................................. 
Ing. Jiří Ševčík, kvestor 

      ................................................................... 
                               Josef Uchytil 
                                   jednatel 
                              UCHYTIL s.r.o. 
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Specifikace částí plnění a realizační tým 
 
 
Obsah dokumentu:  
 

I. Část plnění: „Koncepční návrh“ 

II. Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost spojená 
s projednáním a získáním povolení stavby“ 

III. Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ 

IV. Část plnění: „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby“ 

V. Část plnění: „Výkon dozoru projektanta“  

VI. Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její předávání 

VII. Realizační tým 
 
 
Použité zkratky: 
 
OS - otopná soustava; TV - teplá voda; PS - domovní předávací stanice (strojovna ÚT); MaR 
– měření a regulace; IRC (Individual room control) - individuální řízení vytápění jednotlivých 
místností; DSP - Dokumentace pro povolení stavby; DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
a pro výběr zhotovitele; IČ - inženýrská činnost spojená se zajištěním povolení stavby; AD - 
dozor projektanta; HZS – Hasičský záchranný sbor; MMB OPP – Magistrát města Brna, Odbor 
památkové péče 
 
 
Předmět záměru: 
 
Záměrem zadavatele je realizovat změnu provozního zařízení stavby dle § 6 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon v platném znění, tj. v rekonstrukci otopné soustavy 
a ohřevu teplé vody v objektu B. 
 
 
Stávající stav objektu a jeho otopné soustavy 
 
Předmětný objekt B je situován na adrese Zemědělská 810/3, Brno - Černá Pole. Stavba má 
6 nadzemních podlaží a je částečně podsklepena. Konstrukčně se jedná o stavbu vyzděnou 
z cihel plných pálených o tloušťce 850 a 500 mm s železobetonovými stropy. Vnější obvodové 
stěny nejsou zatepleny. V obvodovém plášti se nachází dřevěná okna s izolačními dvojskly. 
Střecha objektu je valbová. Střecha nedávno prošla rekonstrukcí, při které byl mj. zateplen 
strop nad 6.NP. 
Stavba slouží jako budova pro vzdělávání. Ve vytápěné části se nachází učebny, posluchárny, 
laboratoře a kanceláře. Budova je v provozu Po – Pá dle vyučovacích hodin a se sníženým 
provozem o víkendech. 
Vytápění budovy B je teplovodní. Zdrojem tepla pro ÚT a TV je dvoutrubková přípojka 
přivedená z areálové výměníkové stanice. Strojovna vytápění je umístěna v 1. PP. Otopná 
soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody. Teplota otopné vody je regulována 
ekvitermně. Soustava je rozdělena do čtyř okruhů: A, B, C + okruh pro budovu Zemědělská 5 
(objekt E). Horizontální rozvod ÚT je veden pod stropem v 1.NP. V budově se nachází cca 50 
stoupaček. V místech napojení stoupaček na horizontální rozvod jsou osazeny vyvažovací 
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armatury.  Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi. K ohřevu TV slouží 
zásobník o objemu 800 l napojený na dvoutrubkovou teplovodní přípojku a na elektrický kotel 
(ohřev TV mimo topnou sezónu). Rozvody TV jsou s cirkulací. K ohřevu TV slouží také cca 36 
elektrických průtokových ohřívačů. Větrání budovy je přirozené. Podrobné výkonové 
parametry jsou uvedeny v energetickém auditu, který je součástí technických příloh výzvy. 
 

I. 
Část plnění „Koncepční návrh“ 

 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 

• kontrola všech místností s otopnými tělesy a s místy odběru TV; aktualizace 
objednatelem předaných výkresových podkladů – dle skutečnosti, včetně identifikace 
způsobu ohřevu TV v dané místnosti (centrální / lokální elektrický), 

• výpočet tepelných ztrát objektu,  

• výpočet potřeby tepla pro přípravu TV, 

• návrh členění otopné soustavy do provozních celků (rozdělení do zón), 

• základní návrh domovní PS, vč. technologie ohřevu TV, 

• návrh systému MaR (zónová regulace, individuální regulace vytápění jednotlivých 
místností - IRC) při dodržení kompatibility se stávajícím řídicím systémem Mendelu – 
dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov Mendelovy 
univerzity v Brně, 

• průběžné projednání a odsouhlasení navržených řešení se zástupci objednatele. 
Finální verzi koncepčního návrhu předloží zhotovitel objednateli nejpozději 7 
kalendářních dnů před lhůtou plnění dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 
Smlouvy o dílo.  

 
Výchozí podklady: 

1. Pasport budovy B, údaje o výplních otvorů a o rekonstrukci střechy, počty osob 
2. Standardy technologií vybavení budov MENDELU,  

 
Část plnění „Koncepční návrh“ bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické (editovatelné i needitovatelné) podobě. 
 
Dokumentace Koncepčního návrhu bude předána následujícím rozsahu: 

• Technická zpráva, 

• Výkresy se základními schématy OS a ohřevu TV, včetně MaR, 

• Aktualizované výkresy pasportu budovy - dle výše uvedeného bodu a) – pouze 
digitálně. 
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II. 
Část plnění „Dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost spojená s 

projednáním a získáním povolení stavby“ 

 
Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující 
se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb; a s požadavky dalších 
prováděcích předpisů. 
 
Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást 
technických zpráv. 
 
V rámci této části plnění, rozdělené na část projektové činnosti a část inženýrské činnosti, 
poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 
Projektová činnost: 

a) návrh PS – technologická část, vč. MaR, návrh větrání, úpravy stavební 
elektroinstalace, 

b) návrh PS – stavební část (stavební úpravy v 1. PP, návrh řešení všech prostupů 
nosnými konstrukcemi (včetně statické části a požárně bezpečnostního řešení), 

c) podrobný návrh rozvodů vytápění,  
d) podrobný návrh rozvodů a prvků MaR vč. rozvodů pro napájení elektromotorických 

servopohonů ventilů otopných těles, 
e) odhad investičních nákladů, 
f) DSP bude zpracována v souladu s platnou legislativou, technickými normami, 

s požadavky dotčených orgánů státní správy a s požadavky objednatele; DSP bude 
konzultována na pravidelných výrobních výborech, připomínky objednatele budou do 
dokumentace průběžně zapracovávány. 
 

Inženýrská činnost: 
g) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (zejména HZS a MMB OPP), 

zajištění jejich písemných stanovisek;  
h) projednání se stavebním úřadem, podání žádosti o povolení stavby;  

 
DSP předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
- v elektronické podobě objednateli ke kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 14 
kalendářních dnů a zašle její závěr zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či 
doplnění do PD do 7 kalendářních dnů.  
 
Část plnění projektové činnosti „Dokumentace pro povolení stavby“ bude objednateli předána 
ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné 
i needitovatelné podobě.  
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III. 
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ 

 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

a) vypracuje DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování DPS bude konzultovat 
na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele do dokumentace 
zapracuje. 

b) DPS zpracuje dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov 
Mendelovy univerzity v Brně,  

c) provede návrh etapizace rekonstrukce ÚT a ohřevu TV (předávací stanice, páteřní 
rozvody, úpravy na koncových spotřebičích), vč. MaR, v koordinaci s ostatními 
připravovanými investicemi v budově; navrženou etapizaci projedná a nechá 
odsouhlasit zástupci objednatele, následně DPS rozdělí do samostatných částí 
a aktualizuje zásady organizace výstavby, vč. návrhu harmonogramu realizace 
jednotlivých etap,  

d) vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů - samostatně pro jednotlivé etapy. 

e) Zpracovanou DPS v 1 tištěném vyhotovení a v elektronické podobě předá objednateli 
k odsouhlasení, a to minimálně 14 dnů před datem předání dokumentace. 

 
Podrobnější požadavky na DPS:  
DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a bude respektovat 
podmínky stanovisek DOSS a vydaného povolení stavby a zároveň veškerou platnou 
a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména: 
 

• zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

• vyhlášku č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb; a další prováděcí předpisy, 

• vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů,  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

• a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany sjednaly ve smlouvě o dílo. 
 
DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) 
a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, 
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 
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Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu.  
 
DPS včetně oceněného soupisu prací předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového 
harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - v elektronické podobě objednateli ke 
kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 14 kalendářních dnů a zašle její závěr 
zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či doplnění do PD do 7 kalendářních dnů.  
 
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ bude 
objednateli předána v 5 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné 
i needitovatelné elektronické podobě.  
 

 
IV. 

Část plnění „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby“ 

 
Realizace záměru se předpokládá po etapách. Jejich počet a rozsah bude stanoven v rámci 
části plnění č. III.  
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel pro každou etapu následující služby a úkony: 

a) Poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace 
předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to 
na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

b) Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení 
požadavku objednatele na její poskytnutí. 

c) Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména 
při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako 
člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání 
hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná. 

d) Vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání 
splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění 
požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. 
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V. 

Část plnění „Výkon dozoru projektanta“ 

 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 

• Sleduje v průběhu realizace soulad prováděné stavby s obsahem povolení stavby, 
platnou legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to 
platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve 
dojde. 
 

• Vykonává AD dle smluvních podmínek průběžně po celou dobu realizace stavby, a to 
po jednotlivých etapách. Etapy nemusí z důvodu koordinace s jinými investicemi 
na sebe časově přímo navazovat. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po 
odstranění všech vad a nedodělků. 

 

• Zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu 
provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání 
stanovisek vztahujících se k výkonu AD. 

 

• Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti 
na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Pokud etapy realizace 
nebudou na sebe přímo navazovat, vyzve objednatel zhotovitele k zahájení výkonu AD 
pro další etapu s předstihem 30 dnů. 

 

• Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů (kontrolní dny 
budou probíhat minimálně jednou týdně); mimo to je povinen navštěvovat místo 
provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám 
mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, 
zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací.  

 

• Bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora 
a koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude určen. 

 

• Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní 
dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace 
se zadáním DPS. 

 

• Podle potřeby se bude operativně písemně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či 
objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – 
zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy 
zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů. 

 

• Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s poža-
dovanými standardy a parametry. 

 

• Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. 
 

• Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem 
stavby. 
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• Poskytne součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení. 
 
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, 
upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné 
formě a autorizovat je. 
 
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy musí být objednatelem (zástupcem 
v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 

 
 

VI. 
Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její 

předávání 
 

Předávání digitálních podkladů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně veškerých 
digitálních výstupů z průzkumné, projektové a inženýrské činnosti bude probíhat 
prostřednictvím sdíleného datového úložiště ve správě Objednatele. 
Přístup do datového úložiště předá Objednatel Zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

 

A. Požadavky na názvy souborů: 
 

- česká diakritika není v názvech povolena 

- název každého dokumentu projektové dokumentace bude obsahovat následující údaje: 

Stupeň _ ObchSoubor _ ČísloPřílohy _ Revize _ Datum(rrmmdd) _ Zkrácený_Popis . přípona,  
např. 
DSP_0100_01_00_241001_Pudorys_1NP.dwg 

 
- názvy ostatních dokumentů budou voleny obdobným způsobem, přičemž budou vždy 

obsahovat min. stupeň PD (část díla dle SOD) a datum 

např. 
DSP_241001_Zaznam_z_jednani.docx 

 

 
B. Požadavky na dwg soubory 

 

V názvech hladin bude vždy uveden název obchodního souboru (tj. stavebního objektu 
nebo provozního souboru). 
U stávajících konstrukcí / zařízení bude v názvu hladiny uvedeno „stavajici“. 
Soubory dwg obsahující odkazy na externí soubory (xrefy, obrázky, apod.) budou 
dodány včetně těchto externích dat (lze použít fukce E-transmit, E-přenos). 

 
C. Požadavky na soubory Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 
1. Soupis prací ke každému obchodnímu souboru (stavebnímu objektu / provoznímu 

souboru) bude tvořen jedním souborem a musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu 

prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být 

ve vzájemném souladu. 

2. Položka Soupisu prací bude obsahovat: 

a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením 
cenové soustavy, pokud je použita, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, 
s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně 
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uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 
Popis položky bude bez obchodních názvů, 
d) měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 
e) množství v MJ,  
f) výkaz výměr k uvedenému množství  
g) cena/MJ, 
h) cenu celkem (Kč bez DPH). 

3. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči 

doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková 

cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna 

vypočtená celková cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do Soupisu prací 

doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen jednotlivých 

oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky.  

4. Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem 

výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé 

hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby 

nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při provádění matematických operací.  

5. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou 

zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou 

zakázku (sloupce s jednotkovou cenou).  

6. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoven v souladu 

s ustanovením § 8 násl. vyhlášky č. 169/2016 (ve znění pozdějších předpisů). V Soupisu 

prací musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů, 

např. zařízení staveniště, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, 

pasportizace, pojištění, a jiné náklady neuvedené v položkových soupisech. Zadavatel 

poskytne projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. Cena vedlejších 

nákladů a ostatních nákladů bude odpovídat nákladům vynaloženým na provedení 

požadovaných prací nebo činností; nebude tedy zadavatelem stanovena jako procento 

v konkrétní výši ze stanovené základny. 

7. Elektronická podoba Soupisu prací bude mít otevřený formát, který umožní transfery dat 

a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně 

dostupný (např. xls,xlsx,…). 

8. Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či 

jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí. 

9. V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové 

ceny na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu 

a rekapitulaci Soupisu prací. U množství měrných jednotek bude nastaveno 

zaokrouhlování na dvě desetinná místa. 
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@ univerzita 
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[ ] 
priloha €. 1 - specifikace ¢asti plnéni a realizacni tym 

VIL. 

REALIZACNITYM 

Hlavni inZzenyr projektu, projektant technického zarizeni budov: 

Titul, jméno a pfijmeni: 

Telefon: 

E-mail: 

Specialista méreni a regulace: 

Titul, jméno a pfijmeni: 

Telefon: 

E-mail; 

Statik: 

Titul, jméno a pfijmeni: 

Telefon: 

E-mail: 

22



     příloha č. 2 – harmonogram a platební kalendář 
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