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Dodatek č. 4 

Smlouvy o dílo č. Objednatele XX/2019/513 – č. Zhotovitele 04-20-19  

 

na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa – projektová dokumentace“ 

 

uzavřený podle 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  

Sídlo:     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Zastoupen:    prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 

IČO:     621 56 489 

DIČ:     CZ 621 56 489 

Bankovní spojení:     XXXXX 

Číslo účtu:    XXXXX  

 

Ke smluvnímu jednání oprávněni:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  

Ing. Jiří Ševčík, kvestor  

 

V technických záležitostech:  XXXXX 

Kontaktní e-mail:    XXXXX 

Kontaktní telefon:    XXXXX  

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Energy Benefit Centre a.s. 

Sídlo:     Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Zastoupen:     Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

IČO:      290 29 210   

DIČ:      CZ 290 29 210  

Bankovní spojení:    XXXXX 

Číslo účtu:     XXXXX  

Plátce DPH:    ANO  

 

Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Ivo Sedláček, ředitel pobočky Brno  

 

V technických záležitostech:  XXXXX 

Kontaktní e-mail:    XXXXX  

Kontaktní telefon:    XXXXX  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“. 
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 05.03.2020 uzavřely Smlouvu o dílo                                                     

č. Objednatele XX/2019/513 / - číslo Zhotovitele 04-20-19 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, výkonu autorského dozoru a 

související inženýrské činnosti v rámci akce „Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa – 

projektová dokumentace“. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že spolu uzavřely následující Dodatky: 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě podepsán dne 21.08.2020; 

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě podepsán dne 13.11.2020;  

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě podepsán dne 15.09.2021. 

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě s níže uvedeným 

odůvodněním. 

 

II. Předmět Dodatku č. 4 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené 

v rámci výše uvedené veřejné zakázky.  

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, která je mj. důsledkem okolností, 

které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat, kdy vznikly dodatečné služby, jejichž 

provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Dodatečné služby dle tohoto Dodatku byly provedeny v termínech dle čl. IV. Smlouvy 

„Termíny zhotovení díla“ a jejích následných Dodatků.  

2. Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla postupoval v souladu s ustanoveními 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen 

„ZZVZ“). 

3. Dílo je dotčeno změnami závazku ze Smlouvy formou dodatečných služeb, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které nejsou považovány za podstatné a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto dodatečné služby vznikly v důsledku požadavků 

nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění. 

Změna v osobě Dodavatele nebyla možná z ekonomických a technických důvodů, 

spočívajících zejména v požadavcích na koordinaci a návaznost jednotlivých částí plnění a 

způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  

Hodnota změny závazku nepřekračuje zákonný limit. Tyto skutečnosti tak naplňují obsahově 

i hodnotou ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Dodatečné služby byly ohodnoceny souhrnnou 

částkou 74 450,00 Kč bez DPH, přičemž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto 

Dodatku. Toto navýšení týkající se rozšíření předmětu plnění je maximální a obsahuje i 

veškeré činnosti související s těmito dodatečnými službami. 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění provedením následujících nových 

služeb (víceprací): 

• Aktualizace projektové dokumentace části elektroinstalace zahrnující: 
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➢ silnoproud; 

➢ slaboproud; 

➢ projekční práce, koordinace. 

• Aktualizace výplní stavebních otvorů zahrnující: 

➢ aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS; 

➢ projekční práce, koordinace a inženýrská činnost.  

• Aktualizace PBŘ a sjednocení s řešením ASŘ v prováděcí dokumentaci zahrnující: 

➢ posuny dveří na chodbách v 1.NP a 2.NP; 

➢ aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS; 

➢ projekční práce, koordinace a inženýrská činnost.  

 

III. Cena díla 

1. V návaznosti na shora uvedené vícepráce Smluvní strany mění článek V. odst. (1) Smlouvy 

– „Cena díla“ upravený Dodatkem č. 3 následovně: 

Původní znění dle Dodatku č. 3: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

1 872 400,00 21 % 393 204,00 2 265 604,00 

Znění dle Dodatku č. 4: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

1 946 850,00 21 % 408 838,50 2 355 688,50 

2. Fakturace ceny za výše uvedené vícepráce bude provedena neprodleně po podpisu tohoto 

Dodatku. Platební podmínky se tímto Dodatkem nemění a zůstávají platné v souladu s ust. 

čl. VI. „Platební podmínky“ Smlouvy o dílo.  

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



 

Stránka 4 z 4 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.  

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku poskytnutá 

přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.  

 

Příloha č. 1 – Specifikace provedení projekčních prací nad rámec uzavřené Smlouvy  

 

 

za Objednatele:     za Zhotovitele: 

 

V Brně       V Praze  

 

podepsal elektronickým podpisem   podepsal elektronickým podpisem 

 

dne 14. 11. 2024     dne 11. 11. 2024 

 

……………………………………………………….   ………………………………………………………. 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš     Ing. Miroslav Hořejší 

rektor               předseda představenstva 

 

 

podepsal elektronickým podpisem 

 

dne 14. 11. 2024  

 

……………………………………………………….    

Ing. Jiří Ševčík  

kvestor      

 

 

 

 

 



1
IČ: 290229210, DIČ: CZ29029210
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.

Telefon: +420 270003300
Email: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz 

Energy Benefit Centre a.s.

Palackého třída 2850/56, 
612 00 Brno

Předmět nabídky:

o Provedení projekčních prací nad rámec uzavřené SoD (vícepráce):
o Aktualizace projektové dokumentace části elektroinstalace

o Silnoproud
o Slaboproud
o Projekční práce, koordinace

o Aktualizace výplní stavebních otvorů
o Aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS
o Projekční práce, koordinace a inženýrská činnost

o Aktualizace PBŘ a sjednocení s řešením ASŘ v prováděcí dokumentaci 
o Posuny dveří na chodbách v 1.NP a 2.NP
o Aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS
o Projekční práce, koordinace a inženýrská činnost

Cenová nabídka 

Mendelova univerzita v Brně

Rekonstrukce chodeb obj. A –I.
etapa –projektová dokumentace

mailto:kontakt@energy-benefit.cz
http://www.energy-benefit.cz/


Nabídková cena

Nabídková cena na základě poptávky:

o Aktualizace projektové dokumentace části elektroinstalace

o Silnoproud

o Slaboproud

o Projekční práce, koordinace

o Aktualizace výplní stavebních otvorů

o Aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS

o Projekční práce, koordinace a inženýrská činnost

o Aktualizace PBŘ a sjednocení s řešením ASŘ v prováděcí dokumentaci 

o Posuny dveří na chodbách v 1.NP a 2.NP

o Aktualizace v částech ASŘ, PBŘ, HZS

o Projekční práce, koordinace a inženýrská činnost

Celková nabídková cena:  74.450,- Kč bez DPH 

2
IČ: 290229210, DIČ: CZ29029210
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.

Telefon: +420 270003300
Email: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz 

Energy Benefit Centre a.s.

Palackého třída 2850/56, 
612 00 Brno

Platební podmínky

o Projektová dokumentace

o Po zhotovení příslušné části projektové dokumentace 

mailto:kontakt@energy-benefit.cz
http://www.energy-benefit.cz/



