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Nazev zakazky KLIMATIZOVANY SKLAD REZIVA na parcele &. parc. 1297/2 a 844,
k. &. OLOMUCANY

Predmét zakazky Stavebni prace

Druh zakazky Zakézka malého rozsahu

Zadavatel na zakladé posouzeni splnéni podminek ucéasti v zadavacim Fizeni komisi

jmenovanou zadavatelem

ROZHODL

o vylouceni niZze uvedeného i¢astnika z uéasti

v zadavacim Fizeni:

'Obc]md}i_i f‘irma nebo nﬁzev;. _ CESTAYV, stavebni spole¢nost s.r.o.
Sidlo: Ofesinska 5, 621 00 Brno
Pravni f(}rma : Spoleénost s ruéenim omezenym
ICO: 292 02 124
Oduvodnéni:

Hodnotici komise na svém jednani dne 5.12.2017 pii posuzovani splnéni podminek ucasti

ucastnika CESTAV, stavebni spoleénost s.r.o., konstatov

ala, Ze jmenovany ucastnik ma

aktualné zavaZné problémy s dodrZenim terminu pro dokonéeni stavby v ramci vefejné zakazky
s nazvem: ,Rekonstrukce chodeb objektu B - ustav 422 a 426, 4. NP - opakované ZR*,
realizované pro zadavatele, kde byl plivodni termin dokon€eni stavby stanovenna 16. 11. 2017,
a ktery podle aktudlniho stavu neni dodrZen a pfedpokladané zpozdéni bude v fadu mésici.

Hodnotici komise obdrzela informace o postupu zadavatele v

¢ vefejné zakazce ,,Rekonstrukce
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chodeb objektu B — tistav 422 a 426, 4. NP — opakované fizeni* od vedouci oddéleni vefejnych
zakadzek Mgr. Ivety FarkaCové, potaZmo od pravniho oddéleni zadavatele a rovnéz stavebniho
oddéleni zadavatele. Jmenovanému ucastniku, ktery poZadoval prodlouZeni terminu (o vice nez
2 mésice) na realizaci vySe specifikované vefejné zakazky, a to bez udani divodu, byl zaslan
dopis, ktery je zaloZen ve spise, a ve kterém je uvedeno, Ze prodlouzeni terminu realizace bez
objektivniho zdivodnéni neni moZné. Nasledné se jmenovany ucastnik zavazal k zaslani
odivodnéni souvisejiciho s Zadosti o prodlouZeni terminu realizace, které vSak nebylo
relevantni. S ohledem na vySe uvedené dospéla komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek dne
5.12.2017 k zavéru, Ze ucastnik CESTAV, stavebni spolefnost s.r.o., je nespolehlivym
dodavatelem ve smyslu ustanoveni § 48 odst. 5 pism. d) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisi. Pro uplnost zadavatel uvadi, Ze jmenovany
ucastnik byl nékolikrat, dopisem nebo zapisem ve stavebnim deniku, upozornén na nutnost
dodrZeni terminu pro pfedani dila. I ptes tato upozornéni jmenovany Ucastnik dilo neptedal
v ptfedem dohodnutém terminu.

Na zakladé vyse popsané skuteCnosti, a v souladu s ust. § 48 odst. 5 pism. d) zdkona, zadavatel
rozhodl o vylou€eni ucastnika CESTAV, stavebni spole¢nost s.r.0. ze zadavaciho fizeni, jelikoZ
ucastnik se v poslednich 3 letech od zahajeni zadavaciho fizeni dopustil zavaznych pochybeni
pii plnéni diivéjsiho smluvniho vztahu se zadavatelem zadavané vefejné zakazky, ktera vedla
k vzniku sankei.

V Bré dne 15.12. 2017

L.




