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SMLOUVA O DÍLO č. 
 

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

 

„Stavba stínoviště a kontejnerovny – opakované řízení“ 
 

Mezi smluvními stranami: 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka    
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, 
          prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu 

jako příkazce operace 
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu projektu 

v technických záležitostech:  Ing. Jana Čechová, Ph.D., e-mail: 
xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx, tel.: +xxx xxx xxx xxx 

 Ing. Jana Burgová, Ph.D., e-mail: 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, tel.: +xxx xxx xxx xxx 

IČO: 621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 
čísla účtů:              xxx-xxxxxxxxxxx/xxxx 
 
 
2. Zhotovitel: AZ AQUA CZECH s.r.o.                               
                              
                            
za nějž jedná:Jiří Hanus                                                  
ke smluvnímu jednání oprávněn:Jiří Hanus    
v technických záležitostech:Jiří Hanus              
IČO:044 05 889                                                   
DIČ:CZ04405889                                                
bankovní spojení: xxxx                            
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx                                     
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Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno ze strukturálních fondů  EU (OP VVV – projekt s 
názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ 
č. projektu:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366) 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, 
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu  
a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 

1.1 Předmětem plnění je stavba stínoviště a kontejnerovny v areálu Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně na adrese Valtická 334, 691 44 Lednice. Specifikace 
předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Soupis prací s výkazem výměr. 

 Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
Soupisem prací s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy), touto smlouvou, obecně 
závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by 
bránily úspěšnému převzetí stavby Objednatelem. 

 Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné 
znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl, nebo je měl předpokládat, neboť jejich 
provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených 
v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článků I. až III. této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo dle čl. III. této smlouvy. 

1.3 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
Soupisem prací s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy), touto smlouvou, obecně 
závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného 
provedení díla, zpracované dle Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na 
adrese: http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dále vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou 
lokalizací každé fotografie, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, 
podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných 
zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných 
revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a 
předání provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě na kontakt pro technické záležitosti 
objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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II. Doba plnění 

2.1 Doba realizace stavebních prací je 100 dní od předání staveniště.  

2.2 Zadavatel předá staveniště dodavateli 18. 2. 2019. 

2.3 Za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku 
s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. O předání a převzetí díla 
bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Objednatel připouští dřívější splnění díla. 

2.4 Lhůta uvedená v odst. 1 je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž 
zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

2.5 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do  
3 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.  

 

III. Cena díla  

3.1 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána 
jako výsledek veřejné zakázky a činí: 

Celková cena za dílo bez DPH:  513 659,- 

DPH 21%:     107 868,- 

Celková cena za dílo s DPH:   621 527,- 

 
3.2 Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude na faktuře uvedena 
v souladu s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové 
povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede 
objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové 
povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku 
včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných 
a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště a zpracování zaměření skutečného provedení. 

3.4 Podmínky pro změnu ceny 

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho vyhotovením a nutné k řádnému 
splnění podmínek této smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou 
a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
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jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Technické dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.5 Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z uvedených podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 
(viz bod 3.4 tohoto článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude 
stanovena následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel 
provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží 
návrh k posouzení objednateli. 
 
Jednotkové ceny stanovené v oceněném výkazu výměr (viz příloha č. 1 a 2 této 
smlouvy) jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo 
méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla 
jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném 
ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného 
sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % 
(patnáct procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován 
nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený 
konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté 
na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době 
provádění díla. 

3.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

3.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za výše uvedených podmínek. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

3.8 Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 této smlouvy. 

3.9 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke 
kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů 
s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, 
náklady na případné zabezpečení stavby, poplatky za skládku a další vedlejší 
rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění 
předepsaných zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení, náklady na zpracování fotografického pasportu. 

3.10 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla uvedeného v článku I. této smlouvy 
vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
Technické dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna 
neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu 



  

5 

a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list 
a doloží ho oceněným výkazem výměr.  Takovéto práce budou uhrazeny pouze 
v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu 
formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 

IV.  Platební podmínky 

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

4.2 Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 

díla dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na 

rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit 

s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání 

užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka 

bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

4.3 Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy 

k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. 

dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených 

prací a dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek 

nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po 

schválení odpovědným zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný 

daňový doklad. K faktuře musí být vždy přiložen soupis skutečně provedených prací, 

potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne 

převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně 

Objednateli do 3 (tří) pracovních dnů od jeho vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, 

která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu 

v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní 

odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. 

Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Každá faktura musí splňovat 

všechny náležitosti daňového dokladu. 

4.5 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že na jednotlivých fakturách musí být uvedeno 

registrační číslo projektu. Zhotovitel uvede na faktuře následující text: ,,OP VVV – 

projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity 

v Brně, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/ 16_016/0002366“. 

4.6 Obě smluvní strany se dohodly na pozastávce 10 % ceny z celkové ceny díla, která 

bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků. 
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V.  Plnění závazku Zhotovitele  

5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po 
ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

5.2 Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

5.3 Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

5.4 Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci 
díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5.5 Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech  
a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

5.6 Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho 
předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého 
termínu zahájit přejímací řízení. 

5.7 Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

5.8 Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

5.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
uvedenou v článku VII. bodu 6. této smlouvy. 

5.10 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů 

 dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. 
fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného 
díla, ve třech vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM s antivirovou 
ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace skutečného provedení 
stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod. 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace) 
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VI.  Záruka za jakost a práva z vad 

6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka za 
stavební práce se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka za jakost je řešena dle § 2113 
až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v Soupisu prací s výkazem 
výměr a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební 
práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům  
a musí být schváleny k použití v ČR. 

6.3 Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů od 
doručení reklamace. 

6.4 V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 (pěti) pracovních dnů od 
obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na 
lhůtě s Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den 
prodlení, a to až do odstranění vady. 

6.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společnost. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto 
případě. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

6.7 Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

6.8 Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 
VII. Smluvní pokuty 

7.1 V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda  
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

7.3 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

7.4 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

7.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu 
s občanským zákoníkem. 

7.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání 
a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,-Kč za každý den 
prodlení. 

 
VIII. Staveniště 

8.1 Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronickou formou) 
Objednatelem, a to nejpozději 2 pracovní dny před dnem předání a převzetí staveniště.  

Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání převzetí díla. 

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu 

8.2 Zařízení staveniště: 

Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

8.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací: 

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

8.4 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi: 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá 
možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 
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IX. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle 
§ 6a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. 

9.2 Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

9.3 K vyloučení pochybnosti zhotovitel a objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. 

 
 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

10.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3 V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

10.4 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

       Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

       Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

       Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 
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10.6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně na vyžádání Objednateli, nejpozději 5 dnů  před 
zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů na stavbě.  

10.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

10.8 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán 
BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10.9 V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho 
plynoucí v plné výši. 

10.10 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. 
zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil. 

 
XI. Předání a převzetí díla 

11.1 Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů 
předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od termínu stanoveného 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

11.2 Protokol o předání a převzetí 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky nebránící 
užívání díla, musí protokol obsahovat:  

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění vad 
a nedodělků. 
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11.3 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

 
XII. Vady stavby, reklamace 

12.1 Práva z vad díla 

    Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení 
reklamační opravy potvrzené předávacím protokolem. 

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 (pět) pracovních 
dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci 
uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s objednatelem.  

 
XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

13.1 Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení celkové částky za dílo na 
základě vystavených faktur. 

13.2 Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání 
  a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 

14.1 Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 500.000,- Kč.  

Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem 
smlouvy. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14.2 Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám 
na díle. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 

pojištění podle zákona. 

 
XV. Vyšší moc 

15.1 Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
XVI. Ostatní ujednání 

16.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

16.2 Zhotovitel provede požadované práce uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v 
zájmu Objednatele. 

16.3 Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 
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dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností archivovat nejméně do  
31. 12. 2034 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a 
kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; 
kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše 
uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu 
delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem. 

 
XVII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

17.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou: 

- vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů - dále jen „směrnice“); 

- získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany; 

- získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. 

17.2 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné 

fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo 

určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

17.3 Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, 

dokument, databáze, dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, 

písemně, vizuálně, elektronickou formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se 

druhé smluvní strany, její spřízněné osoby, jejich zaměstnanců nebo obchodních 

partnerů, které druhá smluvní strana označí jako „důvěrné“. Nedohodnou-li se smluvní 

strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou 

anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části 

popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 

marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další 

informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit 

škodu. 

17.4 Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných 

informací a to pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas 

se poskytuje na dobu určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení 

účinnosti této smlouvy. 

17.5 Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které 

souvisí s druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede 
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smluvní stran a po obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu. 

17.6 Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského 

státu vyžaduje uchování příslušných poskytnutých osobních údajů. 

17.7 Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat. 

17.8 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích. 

17.9 Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných 

informací a/nebo dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným 

zpřístupněním jakékoliv třetí osobě s výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou 

nezbytní ke splnění předmětu smlouvy a to pouze v nejnutnějším možném rozsahu. 

17.10 S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným 

způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 

zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby 

mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé 

strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

17.11 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit 

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 

stránce. 

17.12 Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, 

že jsou součásti dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech 

následných dodatků. 

 

XVIII.  Závěrečná ustanovení 

18.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny 
Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:  

- archivovat nejméně do 31. 12. 2034 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s 
plněním této smlouvy a  

- kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; 
Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od Zhotovitele výše 
uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu 
delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem. 

18.2 Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních 
stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

18.3 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu  
o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít 
vliv na plnění této smlouvy. 

18.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - oceněný Soupis prací s výkazem výměr, 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram stavebních prací. 
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18.5 Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž čtyři (4) oboustranně podepsaná 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel. 

18.6 Tato smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. 

18.7 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v registru smluv. Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel.  

18.8 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy: 

 
V Brně dne 23. 1. 2019                                      V Nových Bránicích 2. 1. 2019 
 
 
za Objednatele  Za Zhotovitele 
 Statutární zástupce Zhotovitele: 
 
 
 
…..…………………………………….. Jiří Hanus  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. jednatel 
rektorka Mendelovy univerzity v Brně    
 
 
 
…..…………………………………….. 

 prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 
 koordinátor projektu, příkazce operace 

 
 
 
…..…………………………………….. 

 Mgr. Bc. Ondřej Veselý 
 správce rozpočtu 

 
 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

 
1. Soupis prací s výkazem výměr 
2. Harmonogram prací (dodá Dodavatel) 
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