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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                          

DATUM : 4/2017                                          ZAKÁZKOVÉ   Č.  17203                                      

1.Identifikační údaje
a/ identifikační údaje stavby

  Název akce   

          
REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 





ÚTĚCHOV -  ADAMOV                             
b/ stavebník nebo objednatel stavby

  Stavebník 


     
Mendelova univerzita v Brně






Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny






Křtiny č. 175, 679 05






  Uživatel


              Mendelova univerzita v Brně






Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny






Křtiny č. 175, 679 05


  Vlastník objektu           

Mendelova univerzita v Brně






Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny






Křtiny č. 175, 679 05

c/  projektant

 Projektant dokumentace                IKA Brno s.r.o.

                                                           Antonínská 591/2

                                                           602 00 Brno 

                                                           IČO : 479 104 53 

                                                           Tel. 549 216 218

                                                           mail: ikabrno@ikabrno.cz
2.Údaje o umístění stavby

a/ obec, kraj, katastrální území

Místo stavby                                   
 účelová komunikace Útěchov - Adamov,  kraj 





Jihomoravský
  

Katastrální území                           
k.ú Útěchov u Brna [775550], k.ú. Vranov u Brna 





[785407], k.ú. Bílovice nad Svitavou [604551], k.ú. 




Adamov [600041]
b/ stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

       Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora, vyjma malého prostoru v km cca 0,320 kde je pozemek p.č. 110/8 ve vlastnictví ČR, ÚZSVM. Tento bude vypořádán po stavbě, na základě zaměření skutečného provedení stavby.
c/ dopravní a technická infrastruktura


Příjezd na stavbu je zajištěn ze stávající komunikace III/37915 a z druhé strany po místních komunikacích v Adamově. Dopravní značení stávající se stavbou nemění.

3.Základní údaje o stavbě

a/ rozsah stavby

          Návrh rekonstrukce předpokládá zesílení vozovky pomocí nové obrusné vrstvy z mastixového koberce v tl. 40 mm a v místech poruch pak frézování v tl. 60 mm a doplnění ložné vrstvy v tl. 60 mm. V místech, kde nebude možné dosáhnout požadované nivelety v kraji vozovky, pouze pomocí obrusné vrstvy se provede podbalení v potřebném rozsahu z vrstvy ACL 16+.


Součástí rekonstrukce komunikace bude i obnova nefunkčního odvodnění, tzn. reprofilace příkopů, rekonstrukce odvodňovacích žlabů, rekonstrukce čel a pročištění propustků a úprava nezpevněných krajnic.


V rámci stavby dojde i k výměně zkorodovaných svodidel vč., sloupků v dl. cca 570 a v dl. 460 m budou nahrazeny pouze ocelové svodnice. Dále bude osazeno nové ocelové svodidlo v dl. 540 m.

b/ dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů
        Komunikace v řešeném úseku je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění.

c/  věcné a časové vazby

         Zahájení stavby je předpokládáno na začátek stavební sezony v r. 2018. Skutečný termín bude záviset na dohodě mezi investorem a stavební firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Stavba nemá vazby na předpokládané známé investice.
d /  předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby:

rok 2018
e /  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 


Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 


Stavba je navržena tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

          Rekonstrukce krytu stávající komunikace se nachází v extravilánu.

          Zhotovitel je povinen před zahájením zemních prací vytyčit průběh veškerých podzemních inženýrských sítí.

    Odfrézovaná živice bude použita na zřízení nových krajnic, zbytek bude likvidován v režii zhotovitele. 

          Dovoz veškerého stavebního materiálu, stejně tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších produktů stavby se bude hlavně odehrávat po komunikaci  III/37915. Vodorovná doprava vozidly do 15 t.

       Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěžována okolní zástavba. Okolní komunikace nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. 

Po celou dobu výstavby je nutno zachovat přístup vozidlům HZS Jmk. Záchranné služba má alternativní trasu přes oblast Coufavá, nebo po krajských silnicích II/374 z Bílovic n. Svitavou a po sil. III/37444 a III/37445 z Blanska. 

1. Stavba bude prováděna za kompletní uzávěry. 

2. Stavbu bude provádět odpovědná firma na základě výběrového řízení s oprávněním pro realizaci Dopravních staveb.

3. Stavba nebude mít žádné samostatné stabilní zařízení staveniště, skládkové plochy na odfrézovanou živici a okopávky ze stávajících krajnic budou probíhat v prostoru silničního tělesa.
4.  Vlastní provádění staveb spočívá v těchto činnostech:
· vlastní prohlídka staveniště řešeného úseku s dopřesněním konkrétních míst 

lokálních sanací 
· odfrézování do potřebné hloubky v konkrétních místech lokálních sanací a pro napojení na stávající stav vozovky    ( přechodový úsek a úsek  podél stávající vjezdů vlevo)   (1 ks silniční fréza) ,  uložení  vybourané suti   v režii zhotovitele

· úprava hran, ošetření odfrézovaného povrchu a pokládka vrstvy ACP 16+ tl.  60 mm v místech lokálních sanací a podbalení z vrstvy ACL 16+ v proměnné tl. v místech propadlých krajů vozovky na postřik infiltrační asfaltový 

· pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového koberce mastixového v tl. 40 mm na spoj. postřik asfaltový                     

· spojovací postřiky z asfaltových emulzí, přímo z vozidla distributora (1 ks pojízdná cisterna o užitečném objemu do 10,00 m3)

· pokládka nových živičných krytů (1 ks silničního živičného finišeru)

· dovoz zahřátých živičných směsí z obalovaného kameniva a asfaltových betonů s uložením přímo do pokládacího stroje (4 – 5 nákladních vozidel  - užitečný náklad do 15 t)

· zhutnění položených živičných vrstev pomocí silničních válců (1 ks malý válec do 3 tun, 1 ks velký válec 25 tun)

5. Doplňkové stavební práce:

·  reprofilace silničních příkopů – odkopávky svahů příkopů a jejich svahování
      ( 1ks UNC – universální nakladač, 1ks hydraulické rypadlo, 1 ks UDS –  

       universální dokončovací zemní stroj,  2-3 nákladní vozidla  - užitečný 

       náklad do 15 t)

· dosypávka  zemních krajnic  a zpevnění krajnic  a stávajícího sjezdu na pole  odfrézovanou živicí  (1ks UNC – universální nakladač, 1 ks malý válec do 3 tun )

Brno  04/ 2017                                                                     vypracoval: M. Surý 
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