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A Pr ůvodní a souhrnná technická zpráva 
  

A.1 Identifika ční údaje 
  
 A.1.1 Údaje o stavb ě 
  

a)  název stavby 
 

Název akce     :           MENDELOVA UNIVERZITA – 

   HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

 
 
Stupeň : STUDIE 
 

 
b) místo stavby  

 
Místo :                         Katastrální území Brno - město 
Kraj :                           Jihomoravský 
 

 Areál kampusu Mendelovy univerzity v Brně a částečně areál Arboreta Mendelovy 
univerzity v Brně. 

 
 

 c) p ředmět dokumentace 
 

Předmětem této studie je návrh hospodaření s dešťovými vodami na výše uvedeném místě 
stavby. Studie má za ůkol vytipovat plochy střech a zpevněných povrchů vhodných 
k jímání dešťových vod. Tyto vody budou použity na zálivku zeleně jak v areálu kampusu 
MU v ulici Zemědělské, tak i k zálivce rostlinstva v arboretu. 

 

Cílem je snížení finančních nákladů na platbu stočného a současně úspora za vodné, neboť 
dešťová voda by měla alespoň částečně nahradit zálivku pitnou vodou. 

 

Filozofií studie je v době současného obecného nedostatku vody jímání dešťových vod a 
jejich využití tak, aby došlo k maximálnímu omezení spotřeby pitné vody dnes využívané 
pro zálivku zeleně. 

 

Současně slouží studie pro koordinaci prací při budování oddílného systému dešťové 
kanalizace s plánem rekonstrukcí zpevněných ploch v areálu univerzity. 
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 A.1.2 Údaje o objednateli 

 

Objednatel       : Mendelova univerzita v Brně, 

Zemědělská 1, 613 00 Brno  

 
IČ   : 62156489 
DIČ   : CZ62156489 
  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
  

Zhotovitel : Ing. Jan Vrba, Mařákova 1642/40, 628 00  Brno-Líšeň 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchod. rejstříku,  ŽL vydal Magistrát města Brna č.j 02/17932/00/0 
autorizační osvědčení ČKAIT – 1004824  
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

IČ  : 00282928 
DIČ  : CZ00282928 
 
    
  

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 

Studie pracuje s následujícími podklady : 
 

 
- Mapa 1 : 5 000  
- Dílčí geodetická zaměření zájmových lokalit v Bpv a JTSK  
- Mapové podklady ve formátech *.pdf a částečně i v *.dwg 
- Údaje o vypouštěných množstvích odpadních vod ( zdroj : objednatel ) 
- Jednání s pověřenými zástupci objednatele se specifikováním požadavků 
- Vlastní rekognoskace terénu a výškové doměření  

 
  

 

Za účasti zástupců objednatele ( Ing. Pařízek, p. Zajíček ) byly vytipovány objekty a 
zpevněné plochy vhodné k oddělení dešťových vod a jejich jímání. Byly vyloučeny 
objekty s plochými střechami, kde byly vody dešťové a splaškové odváděny jednotnou 
kanalizací již ve zdravotně technických instalacích objektů a jejich oddělení by bylo 
neproveditelné. Byl vytipován prostor pro umístěné přerušovací jímky a instalaci AT-
stanice. Z uvedené rekognoskace vznikl návrh komplexního řešení. 
 
Na výrobním výboru dne 19.7.2018 byl zástupci objednatele vznesen požadavek na 
rozdělení výstavby minimálně na tři etapy. Proto je součástí řešení také návrh etap s tím, 
že etapy 1 a 3 by zajišťovaly vodu k zálivce zeleně v kampusu Zemědělská včetně 
akumulačních nádrže a AT-stanic a etapa 2 ( rozdělená na dvě podetapy 2.1 a 2.2 ) by 
přednostně zásobovala zálivkovou vodou arboretum. 
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A.3 Údaje o území 

  
a) rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území, 
 

Stavba bude probíhat v zastavěném území areálu Mendelovy univerzity v Brně. 
Dotčeny budou pouze pozemky a konstrukce v majetku objednatele této studie. 

  
b) dosavadní využití a zastav ěnost území, 
  
 

Území je zastavěno budovami univerzity, výzkumného ústavu a technickými 
budovami v areálu kapmusu. Arboretum je situováno ve svažitém terénu ve směru od 
Lesné a Černých Polí směrem k ulici Sportovní. 
 
Současné množství vypouštěné odpadní vody z celého areálu kampusu Zemědělská je 
31.680 m3.rok-1. veškeré vody ze střech, zpevněných ploch i zeleně jsou přímo 
vypouštěné do jednotné kanalizační sítě v Brně. 
 
Arboretum má částečný systém zadržování dešťové vody s jímáním jednak 
v akumulaci u skleníků v blízkosti provozní budovy, jednak ve spodní části areálu. 
 
Cílem je zvýšení dotace závlahového systému srážkovou vodou. 

 
 
 
c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.), 

  
Území není chráněno podle jiných předpisů.  
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d) údaje o odtokových pom ěrech 
 

Současné množství vypouštěné odpadní vody z celého areálu kampusu Zemědělská je 
31.680 m3.rok-1. 

 

Využitelné plochy pro jímání dešťových vod jsou následující : 

 

1) Budovy 

Označení budovy   Využitelná plocha střechy ( m2 ) 

A      3.652 

B  1.294 + 267  =   1.561 

D            939  

J             556 

L             159 

P             490 

R            777 

T             487 

STŘECHY CELKEM    8.621 m2  

  

2) Zpevněné plochy 

Popis plochy     Využitelná plocha ( m2 ) 

 

Plocha od budovy B k objektu T   1.876 

Mezi budovami A a B       369 

Budova A – SV nádvoří    1.232    

Budova A – SZ nádvoří    1.245    

Mezi budovou J a parkem       430 

Podél budov D a J     1.027 

Mezi budovami O, P a R    1.510 

KOMUNIKACE CELKEM   7.689 m 2  

 

VYUŽITELNÉ PLOCHY CELKEM  16.310 m 2 
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Pro stanovení pravděpodobného objemu jímaných srážek byly k dispozici údaje o průměrném 
srážkovém úhrnu pro Brno – město s přihlédnutím k lokalitě řešeného areálu: 
 
Rok 2015 – průměrný srážkový úhrn 531 mm 

Rok 2016 – průměrný srážkový úhrn 542 mm 

Rok 2017 – průměrný srážkový úhrn 580 mm 

 

Pro výpočet množství byla uvažována průměrná hodnota, tj. 551 mm = 550 litrů/ 1 m2. 

 

Předpokládané zadržované a využitelné množství srážkových vod je: 

 

16.310 m2 x 551 litrů/m2 = 8.986.810 litrů = 8.986 m3 

 

Uvedené množství představuje oproti současnému stavu úsporu na platbě za srážkové  

vody 28,4 %. 

 

Při současné ceně platby za srážkové vody (stočného) 33,62 Kč/m3 to představuje roční 

úsporu 302 109,32 Kč. 

 

Při použití dešťové vody v tomto objemu místo vody pitné bude ještě úspora na pitné vodě 

ročně při ceně 32,24 Kč/m3 pitné vody dalších 289 708,64 Kč.  

 

To je celková úspora 591 817,96 Kč/rok.  

 

Uvážíme-li celkový nedostatek vody na území ČR, který vede k zákonitému zdražování 

vodného a stočného (předpoklad je od 4 do 10% ročně), pak je úspora ještě zajímavější. 

 
 
e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 

Stavba není v rozporu se schváleným územním plánem města Brna. 
 

  
f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území, 
 

Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území. Dokumentace je zpracována 
plně v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.  
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g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů, 
 

Dotčeným orgánům bude předložen další stupeň projektové dokumentace 
 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Nejsou požadavky na výjimky ani úlevová řešení. 
  
 
i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic, 

 
Stavba dle předaných podkladů nevyžaduje žádné podmiňující ani vyvolané 
investice.  
 
Upozornění : 
 
S ohledem na provádění v zastavěném areálu Mendelovy univerzity může dojít při 
stavební činnosti k nalezení odlišností od předaných podkladů. V takovém případě 
by mohlo dojít k vyvolání dílčích přeložek sítí při koordinaci postupu mezi 
projektantem, investorem a prováděcí firmou. 
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A.4 Údaje o stavb ě 
  
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby, 
 

Stavba bude úpravou současného stavu kanalizační sítě v areálu univerzity. Budou 
provedeny nové dešťové stoky s přepojením dešťových přípojek od dešťových 
odpadů ze střech budov a uličních vpustí na odvodnitelných zpevněných plochách. 

  
b)  účel užívání stavby, 
 

Cílem je snížení finančních nákladů na platbu stočného a současně úspora za vodné, 
neboť dešťová voda by měla alespoň částečně nahradit zálivku pitnou vodou. 

Filozofií studie je v době současného obecného nedostatku vody jímání dešťových 
vod a jejich využití tak, aby došlo k maximálnímu omezení spotřeby pitné vody dnes 
využívané pro zálivku zeleně. 

Současně slouží studie pro koordinaci prací při budování oddílného systému dešťové 
kanalizace s plánem rekonstrukcí zpevněných ploch v areálu univerzity. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba, 
 

Stavba bude trvalá. 
  
 
d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 1) (kulturní 
památka apod.), 
 

Stavba není chráněna dle jiných předpisů.  
  
 
e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpe čujících bezbariérové užívání staveb,  

 
Není předmětem stavby. 

  
 
f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z 
jiných právních p ředpis ů 2) 
 

Případné požadavky dotčených orgánů vyplývající z jiných předpisů budou 
zapracovány do dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby . 

  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Nejsou požadavky na výjimky ani úlevová řešení.  
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h) popis řešení a navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný 
prostor, užitná plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet 
uživatel ů / pracovník ů apod.) 
 

 
Návrh opatření je rozdělen na dvě části : 
 
1) Komplexní řešení 

2) Rozdělení na tři etapy výstavby 

 
Ad 1) Komplexní řešení 
 
 Řešení spočívá v návrhu uceleného stokového systému s odvedením dešťových vod do 

přerušovací nádrže, umístěné za budovou R v blízkosti lávky do arboreta. 
 

Je navržen systém oddílné dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťovou vodu ze 
střech objektů T, L, větší část střech budovy B a A, dále D, J a části budov P a R a dále 
dešťovou vodu z vytypovaných ploch přilehlých uvedeným objektům. 
 
Je navržena páteřní stoka označená jako „D1“. Stoka bude vedena komunikačním 
systémem areálu od lávky do arboreta mezi objekty O,P a R. Dále bude vedena kolem 
objektů budov D a Již se lomí ve směru k vjezdové vrátnici. Trasa stoky je dále 
navržena areálem kolem budovy B až k budově T, kde je ukončena koncovou šachtou. 
 
Do této stoky jsou napojeny navržené stoky „D2“ ( odvodňující jihovýchodní část 
budovy A včetně dlážděného nádvoří ), stoka „D3“ ( odvodňující severozápadní část 
budovy A s dílčí částí nádvoří a část střechy budov D a J ), stoka „D4“ ( vedena kolem 
vjezdové vrátnice vnější částí budovy B ) a stoka „D5“ ( vnější část severozápadní části 
budovy A ). 
 
Do těchto stok budou odvedeny dešťové odpady ze střech objektů. Odpady budou 
opatřeny lapači střešních splavenin. 
 
Uliční vpusti vytypovaných ploch budou nahrazeny sorpčimi uličními vpustmi SOL 2. 
Vpusti jsou vybaveny filtry se sorbentem k zachycení případných lehkých kapalin a jsou 
vybaveny kalovým prostorem pro zachycení splachů z komunikací. 
 
Stoky budou odvedeny do prostoru za budovou R, kde budou ukončeny v přerušovací 
jímce o užitných rozměrech 24 x 6 x 2 m, užitný objem je 288 m3. 
 
Jímka bude provedena buď jako plastová s obetonováním a pojížděným stropem nebo 
tradiční železobetonová. Bude vybavena bezpečnostním přelivem do stávající 
kanalizace. Toto opatření je pojistka přívalového přítoku při nenadálých deštích větších 
než déšť návrhový. 
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Za jímkou bude provedena podzemní armaturní šachta o rozměrech 2 x 4  x 2 m. 
V armaturní šachtě bude umístěno čerpadlo s AT-stanicí a vodoměr. AT-stanice bude 
napojena na nově budované potrubí závlahového vodovodu, ve kterém bude udržovat 
tlak v rozmezí 0,20 až 0,40 MPa. Maximální hladina bude dána hranou bezpečnostního 
přelivu, minimální hladina bude dána hladinovým spínačem, kterým bude čerpadlo AT-
stanice jištěno proti chodu na sucho. AT-stanice i vodoměr budou vybaveny zařízením 
pro dálkový přenos dat do stávajícího velínu v areálu Mendelovy univerzity. 
 
Z armaturní šachty bude provedeno propojení na stávající závlahové vodovody před 
budovami A a B plastovým potrubím DN 50 mm – potrubí bude provedeno jako 
přípolož ke stokovému potrubí. 
 
Současně bude provedeno propojení do arboreta plastovým potrubím DN 100 mm. 
Potrubí bude vedeno v technickém podlaží stávající lávky nad ulicí Drobného. 
Technické podlaží je dle informace objednatele vytápěné. Dále je trasa navržena 
v souběhu se stávajícím vodovodem v areálu arboreta. Potrubí v areálu kampusu 
Zemědělská i v arboretu bude trvale natlakované AT-stanicí. 
 
Dále bude v arboretu potrubí vedeno ke stávající akumulaci v jižní části areálu. Stávající 
akumulace má objem cca 100 m3 a je napájena jednak systémem dešťové kanalizace 
v arboretu a jednak připouštěním pitné vody. 
 
V tomto prostoru bude vybudována nová akumulační nádrž na 400 m3. Také do této 
nádrže je možné provést doplňování pitnou vodou pro případ nedostatku srážkové vody. 
Rozměry nádrže budou přesně stanoveny v dokumentaci pro územní rozhodnutí a budou 
přizpůsobeny detailnímu umístění akumulace v areálu arboreta. Nádrž bude plněna 
tlakovým potrubím DN 100 mm, zapínání a vypínání napouštění bude plovákovým 
ventilem. Za nádrží bude provedena kruhová kanalizační šachta s malou tlakovou 
stanicí, za níž bude potrubí propojeno přes zpětnou klapku na stávající vodovod 
užitkové vody v arboretu. 
 
Do budoucna je možné provést dílčí přečerpávání dešťové vody z nové do původní 
akumulační nádrže a tím snížit spotřebu doplňkové pitné vody. 
 
Zásobování arboreta je prioritní. Při nedostatku dešťové vody pro závlahy způsobeném 
dlouhodobým suchem bude uzavřeno závlahové potrubí v kampusu Zemědělská a 
zálivka zde bude probíhat v nezbytně nutném rozsahu z vodovodu pitné vody. 
 
Doplňková voda z pitného vodovodu může být realizována až do akumulace v arboretu, 
neboť vodoměr v armaturní komoře bude fakturační k odpočtu spotřebované dešťové 
vody od celkového stočného. 
 
Elektrická energie pro technologii umístěnou v armaturní šachtě bude získána 
z vhodného rozvaděče, který vytipuje provozní oddělení objednatele. 
 
Potřeba elektrické energie : 
 
Síťová přípojka 3~380/400/460 V, 50/60 Hz, p = 7,5 kW 
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Stoky a objekty : 
 
      ( m ) 
Stoky DN 600 103 
Stoky DN 400 401 
Stoky DN 300 649 
Přípojky DN 150 a 200 440 
    
Výtlak DN 50 361 
Výtlak DN 100 260 
  ( ks ) 
sorpční šachty 20 
    
  ( m3 ) 
Přerušovací šachta 360 
Armaturní šachta 16 
Akumulace 400 

 
 

Při budování stokového a přípojkového systému vznikne odpad jednak inertní ( tj. 
zemina, kameny, beton ) a jednak nebezpečný ( asfaltové směsi odstraňovaných povrchů 
komunikací ). Odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
 
Pro stanovení příslušných objemů akumulačních nádrží byl stanoven návrhový déšť  
s periodicitou 0,2, ombrografická stanice Brno – z výpočtu vyplývá, že nejnepříznivější 
déšť je v trvání 120 minut. Přečerpávání dešťových vod do arboreta je navrženo na 
špičkové množství 6,0 l.s-1.  

 
 
Ad 2) Rozdělení na tři etapy výstavby 
 
 

Z důvodu rozdělení na menší investiční celky byl proveden variantní návrh rozdělení na 
3 etapy výstavby. První etapa výstavby bude zahrnovat odvodnění jihovýchodní části 
budovy A a přilehlého nádvoří. Druhou etapu, která bude zásobovat arboretum, dělíme 
dále na 1. část, kterou lze provádět mezi objekty O,P a R a potom 2. část, která jde od 
budovy D až k budově T. Třetí etapa výstavby zahrnuje severozápadní část budovy A a 
vnější část budovy B. 
 
Etapy nemusí bát provedeny najednou tak, jak naznačuje tato studie. Je například možné 
v předstihu položit potrubí v komunikacích, u kterých bude plánována výměna povrchu. 
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Etapa 1 : 
 

Tato etapa bude provedena v jihovýchodní části budovy A vlevo od hlavního vchodu.  
Etapa je navrženy výhradně pro závlahu zeleně v jihozápadní části kampusu 
Zemědělská.  
 
Odvodnění bude reprezentováno třemi stokami – stokou „D2“, „D2.1“ a „D2.2“. Stoky 
budou odvedeny do akumulační nádrže s užitným objemem 78,4 m3. Nádrž bude 
rozměrů 9,2 x 4,6 x 2,0 m. Za nádrží bude umístěna armaturní komora kubatury 14 m3, 
v níž bude umístěna AT-stanice a fakturační vodoměr pro odečet proteklé dešťové vody 
od stočného. AT-stanice i vodoměr budou vybaveny zařízením k dálkovému přenosu dat 
do velínu v rámci řešeného areálu. Čerpadlo AT-stanice bude vybaveno hladinovým 
vypínačem s jištěním proti chodu na sucho. Pro případ nepředvídatelného přívalového 
deště bude jímka vybavena bezpečnostním přelivem do stávající jednotné kanalizace. 
 
Za armaturní šachtou dojde k propojení na stávající závlahový vodovod. Ten bude 
v rámci akce odpojen od zdroje pitné vody. V této etapě není možno doplňovat do 
akumulační nádrže pitnou vodu s ohledem na nutnost odečtu vodoměru pouze na 
dešťovou vodu. V případě dlouhotrvajícího sucha a z toho vyplývajícího nedostatku 
srážkové vody pro závlahu zeleně budou zálivka nouzově prováděna přímo z vodovodu 
pitné vody. 
 
 
Stoky a objekty 1. etapy : 
 
                                                         ( m ) 
Stoky DN 400 149 
Stoky DN 300 171 
Přípojky DN 150 a 200 85 
    
Výtlak DN 50 10 
    
  ( ks ) 
sorpční šachty 1 
    
  ( m3 ) 
Armaturní šachta 14 
Akumulace 80 
 
 
S odpadem vzniklém při demolicích a výkopových pracích bude postupováno stejně 
jako v případě komplexního návrhu řešení. Napojení přípojek od dešťových odpadů a 
uličních vpustí bude stejné jako u komplexního návrhu, a to včetně výměny stávajících 
uličních vpustí za vpusti se sorpční vložkou. 
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Etapa 2 : 
 
Tato etapa má za cíl dopravu zadržených dešťových vod do areálu arboreta. V areálu 
kampusu Zemědělská je reprezentována stokami „D1“, „D3“, „D6“ a „D7“.  Systém 
návrhu přerušovací nádrže u budovy R, čerpání a měření včetně výtlaku do arboreta a 
akumulační nádrže v arboretu zůstává totožný jako v komplexním návrhu. Stejně tak 
napojení přípojek od dešťových odpadů a uličních vpustí, a to včetně jejich výměny za 
vpusti se sorpční vložkou. Oproti komplexnímu návrhu odpadá rozvod tlakové vody po 
areálu kampusu s propojením na závlahový vodovod. Zálivku v kampusu Zemědělská 
v tomto případě zajišťují etapy 1 a 3. 
 
Rozpočtově je druhá etapa rozdělena na dvě části : 

 
Druhou etapu dělíme dále na 1. část druhé etapy, kterou lze provádět mezi objekty O,P a 
R, a potom 2. část druhé etapy, která jde od budovy D až k budově T včetně odvodnění 
části dvorního traktu budovy A. 
 
Stoky a objekty 2. etapy : 
 
( uvádíme kompletní druhou etapu – rozdělení délek stok je patrné z rozpočtové části ) 
 
 
       ( m ) 
Stoky DN 600 103 
Stoky DN 400 246 
Stoky DN 300 198 
Přípojky DN 150 a 200 275 
    
Výtlak DN 50 0 
Výtlak DN 100 260 
  ( ks ) 
sorpční šachty 10 
    
  ( m3 ) 
Přerušovací šachta 360 
Armaturní šachta 16 
Akumulace 400 
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Etapa 3 : 

 
Tato etapa bude provedena v severozápadní části budovy A vpravo od hlavního vchodu 
a dále kolem průčelí budovy B ulicí Zemědělskou.  Etapa je navrženy výhradně pro 
závlahu zeleně před budovami A a B a  severozápadní části kampusu Zemědělská.  
 
Odvodnění bude reprezentováno dvěma stokami – stokou „D4“, a „D5“. Stoky budou 
odvedeny do akumulační nádrže s užitným objemem 80,8 m3. Nádrž bude rozměrů 9,2 x 
4,6 x 2,0 m. Za nádrží bude umístěna armaturní komora kubatury 14 m3, v níž bude 
umístěna AT-stanice a fakturační vodoměr pro odečet proteklé dešťové vody od 
stočného. AT-stanice i vodoměr budou vybaveny zařízením k dálkovému přenosu dat do 
velínu v rámci řešeného areálu. Čerpadlo AT-stanice bude vybaveno hladinovým 
vypínačem s jištěním proti chodu na sucho. Pro případ nepředvídatelného přívalového 
deště bude jímka vybavena bezpečnostním přelivem do stávající jednotné kanalizace. 
 
Za armaturní šachtou dojde k propojení na stávající závlahový vodovod. Ten bude 
v rámci akce odpojen od zdroje pitné vody. V této etapě není možno doplňovat do 
akumulační nádrže pitnou vodu s ohledem na nutnost odečtu vodoměru pouze na 
dešťovou vodu. V případě dlouhotrvajícího sucha a z toho vyplývajícího nedostatku 
srážkové vody pro závlahu zeleně budou zálivka nouzově prováděna přímo z vodovodu 
pitné vody. 
 
 
Stoky a objekty 3. etapy : 
 
                                                               ( m ) 
Stoky DN 300 280 
Přípojky DN 150 a 200   80 
    
Výtlak DN 50 10 
    
  ( ks ) 
sorpční šachty 3 
    
  ( m3 ) 
Armaturní šachta 14 
Akumulace 81 
 
 
S odpadem vzniklém při demolicích a výkopových pracích bude postupováno stejně 
jako v případě komplexního návrhu řešení. Napojení přípojek od dešťových odpadů a 
uličních vpustí bude stejné jako u komplexního návrhu, a to včetně výměny stávajících 
uličních vpustí za vpusti se sorpční vložkou. 
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HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY DLE NÁVRHOVÝCH DEŠ ŤŮ 

 

 
 



Mendelova univerzita – Hospodaření s dešťovými vodami 
Studie                                                                                                                     - 18 - 

 
 

 
 
 



Mendelova univerzita – Hospodaření s dešťovými vodami 
Studie                                                                                                                     - 19 - 

 
 
 
 
 



Mendelova univerzita – Hospodaření s dešťovými vodami 
Studie                                                                                                                     - 20 - 

 
 
 
 
 



Mendelova univerzita – Hospodaření s dešťovými vodami 
Studie                                                                                                                     - 21 - 

 
i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s 
deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a emisí apod.), 
 

 
Odpady 
kat. č. Název a druh odpadu           kategorie      množství 
 
17 01 01 Beton z bouracích prací    O    26,5 t 
 
17 01 04 Zemina a kameny z výkopových prací  O   133 t 
 
17 03 01  Asfaltové směsi – povrch komunikace  N   223 t 

 
  
j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, člen ění 
na etapy), 

 
Zahájení stavby :  není stanoveno  

 
Ukončení stavby : není stanoveno 

 
Stavba může být prováděna po etapách. 
 
 
Poznámka : Lhůty výstavby budou závislé na finančních možnostech investora 
případně na termínu poskytnutí dotace. 
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k) orienta ční náklady stavby. 
 
 

  Komplexní řešení       

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
   ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

 Stoky DN 600 103 11000 1 133 000 Kč 
 Stoky DN 400 401 9800 3 929 800 Kč 
 Stoky DN 300 649 9000 5 841 000 Kč 
 Přípojky DN 150 a 200 440 4500 1 980 000 Kč 
         
 Výtlak DN 50 361 1500 541 500 Kč 
 Výtlak DN 100 260 1750 455 000 Kč 
   ( ks )     
 sorpční šachty 20 26000 520 000 Kč 
         
   ( m3 ) ( ks )   

 Přerušovací šachta 360 1 1 750 000 Kč 
 Armaturní šachta 16 1 120 000 Kč 
 Akumulace 400 1 2 000 000 Kč 
         
 Technlogie ( soubor )     
 AT-stanice 2 160000 160 000 Kč 
 vodoměr 1 4000 4 000 Kč 
         
 Elektročást 1 140000 140 000 Kč 
         
 Demontáže  ( t ) jednotková cena   
 stáv. objektů a trub 382,32 1179 450 755 Kč 

1. Investi ční náklady     19 025 055 Kč 
         

2. Provozní náklady       
     Kč/rok   
 Energie, obsluha, data     32 000 Kč 

2. Provozní náklady     32 000 Kč 
         

3. Měření a regulace       
         

 AT- stanice + vodoměr     16 500 Kč 

3. Měření a regulace     16 500 Kč 

  NÁKLADY CELKEM  bez DPH   19 073 555 Kč 
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  Propo čet 1. etapa       

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
    ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

          
  Stoky DN 400 149 9800 1 460 200 Kč 
  Stoky DN 300 171 9000 1 539 000 Kč 
  Přípojky DN 150 a 200 85 4500 382 500 Kč 
          
  Výtlak DN 50 10 1500 15 000 Kč 
          
    ( ks )     
  sorpční šachty 1 26000 26 000 Kč 
          
    ( m3 ) ( ks )   
          
  Armaturní šachta 14 1 90 000 Kč 
  Akumulace 80 1 400 000 Kč 
          
  Technlogie ( soubor )     
  AT-stanice 1   105 000 Kč 
  vodoměr 1   3 000 Kč 
          
  Elektročást     68 000 Kč 
          
  Demontáže  ( t ) jednotková cena   
  stáv. objektů a trub 41,5 1179 48 929 Kč 

1. Investi ční náklady     4 137 629 Kč 
          
2. Provozní náklady   ( Kč/rok )  
  Energie, obsluha, data   22000 22 000 Kč 

2. Provozní náklady     22 000 Kč 
          
3. Měření a regulace       

          
  AT- stanice + vodoměr     12 000 Kč 

3. Měření a regulace     12 000 Kč 

  NÁKLADY CELKEM    bez DPH   4 171 629 Kč 
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  Propo čet 2. etapa 1. část     

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
    ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

  Stoky DN 600 103 11000 1 133 000 Kč 
  Stoky DN 400 110 9800 1 078 000 Kč 
          
  Přípojky DN 150 a 200 96 4500 432 000 Kč 
          
          
  Výtlak DN 100 260 1750 455 000 Kč 
    ( ks )     
  sorpční šachty 7 26000 182 000 Kč 
          
    ( m3 ) ( ks )   
  Přerušovací šachta 360 1 1 750 000 Kč 
  Armaturní šachta 16 1 130 000 Kč 
  Akumulace 400 1 2 000 000 Kč 
          
  Technlogie ( soubor )     
  AT-stanice 2   105 000 Kč 
  vodoměr 1   3 000 Kč 
          
  Elektročást     68 000 Kč 
          
  Demontáže  ( t ) jednotková cena   
  stáv. objektů a trub 69,216 1179 81 606 Kč 

1. Investi ční náklady     7 417 606 Kč 
          
2. Provozní náklady   ( Kč/rok )   
  Energie, obsluha, data   32000 32 000 Kč 

2. Provozní náklady     32 000 Kč 
          
3. Měření a regulace       

          
  AT- stanice + vodoměr     16 500 Kč 

3. Měření a regulace     16 500 Kč 

  NÁKLADY CELKEM    bez DPH   7 466 106 Kč 
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  Propo čet 2. etapa 2. část     

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
    ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

          
  Stoky DN 400 136 9800 1 332 800 Kč 
  Stoky DN 300 198 9000 1 782 000 Kč 
  Přípojky DN 150 a 200 179 4500 805 500 Kč 
          
          
          
    ( ks )     
  sorpční šachty 3 26000 78 000 Kč 
          
    ( m3 ) ( ks )   
  Přerušovací šachta 0 1 0 Kč 
  Armaturní šachta 0 1 0 Kč 
  Akumulace 0 1 0 Kč 
          
  Technlogie ( soubor )     
  AT-stanice 0   0 Kč 
  vodoměr 0   0 Kč 
          
  Elektročást     0 Kč 
          
  Demontáže  ( t ) jednotková cena   
  stáv. objektů a trub 172,368 1179 203 222 Kč 

1. Investi ční náklady     4 201 522 Kč 
          
2. Provozní náklady   ( Kč/rok )  
  Energie, obsluha, data 0 0 0 Kč 

2. Provozní náklady     0 Kč 
          
3. Měření a regulace       

          
  AT- stanice + vodoměr 0   0 Kč 

3. Měření a regulace     0 Kč 

  NÁKLADY CELKEM    bez DPH   4 201 522 Kč 
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  Propo čet 2. etapa - celkem     

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
    ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

  Stoky DN 600 103 11000 1 133 000 Kč 
  Stoky DN 400 246 9800 2 410 800 Kč 
  Stoky DN 300 198 9000 1 782 000 Kč 
  Přípojky DN 150 a 200 275 4500 1 237 500 Kč 
          
  Výtlak DN 50 0 1500 0 Kč 
  Výtlak DN 100 260 1750 455 000 Kč 
    ( ks )     
  sorpční šachty 10 26000 260 000 Kč 
          
    ( m3 ) ( ks )   
  Přerušovací šachta 360 1 1 750 000 Kč 
  Armaturní šachta 16 1 130 000 Kč 
  Akumulace 400 1 2 000 000 Kč 
          
  Technlogie ( soubor )     
  AT-stanice 2   105 000 Kč 
  vodoměr 1   3 000 Kč 
          
  Elektročást     68 000 Kč 
          
  Demontáže  ( t ) jednotková cena   
  stáv. objektů a trub 241,584 1179 284 828 Kč 

1. Investi ční náklady     11 619 128 Kč 
          
2. Provozní náklady   ( Kč/rok )  
  Energie, obsluha, data   32000 32 000 Kč 

2. Provozní náklady     32 000 Kč 
          
3. Měření a regulace       

          
  AT- stanice + vodoměr     16 500 Kč 

3. Měření a regulace     16 500 Kč 

  NÁKLADY CELKEM    bez DPH   11 667 628 Kč 
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  Propo čet 3. etapa       

1. Investi ční náklady   jednotková cena   
    ( m ) ( Kč/m´ ) IN celkem 

          
          
  Stoky DN 300 280 9000 2 520 000 Kč 
  Přípojky DN 150 a 200 80 4500 360 000 Kč 
          
  Výtlak DN 50 10 1500 15 000 Kč 
          
    ( ks )     
  sorpční šachty 3 26000 78 000 Kč 
          
    ( m3 ) ( ks )   
          
  Armaturní šachta 14 1 90 000 Kč 
  Akumulace 81 1 405 000 Kč 
          
  Technlogie ( soubor )     
  AT-stanice 1   105 000 Kč 
  vodoměr 1   3 000 Kč 
          
  Elektročást     68 000 Kč 
          
  Demontáže  ( t ) jednotková cena   
  stáv. objektů a trub 124,32 1179 146 573 Kč 

1. Investi ční náklady     3 790 573 Kč 
          
2. Provozní náklady   ( Kč/rok )   
  Energie, obsluha, data   22000 22 000 Kč 

2. Provozní náklady     22 000 Kč 
          
3. Měření a regulace       

          
  AT- stanice + vodoměr     12 000 Kč 

3. Měření a regulace     12 000 Kč 

  NÁKLADY CELKEM    bez DPH   3 824 573 Kč 
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Předpokládané náklady na projekovou a inženýrskou činnost : 
 
 

Náklady jsou propočteny na komplexní řešení dle ceníku UNIKA 2014 : 
 
 

     Projektová činnost Inženýrská činnost 
 
Dokumentace pro územní rozhodnutí  190.000,-  72.000,- 
 
Dokumentace pro stavební povolení   255.000,-  45.000,- 
 
Dokumentace pro provádění stavby    155.000,-  18.000,- 
 
Práce spojené s prováděním stavby     40.000,-           120.000,- 

 
 
 

 Celkem      640.000,-  255.000,- 
 

Celkem projektová a inženýrská činnost  895.000,- + DPH 
 
Uvedená cena reprezentuje 4,7% z investičních nákladů stavby.  

 
 
 
A.5 Člen ění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
  
 

 
Stavba může být členěna na následující stavební a provozní objekty, a to pro 
každou etapu výstavby : 
 
 
 

SO 301 - Kanalizace      
 

SO 302 –  Tlaková potrubí    
 
SO 303 –  Akumulace 
 
PS 203 -  AT-stanice    
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A.6 Aktuáln ě dostupné dota ční tituly   
 
Jihomoravský kraj :  
 
Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského 
kraje v roce 2018 

 
Příjemcem může být také vysoká škola. 
 
Dotace na projekty k zadržení a akumulaci vody v krajině a k hospodaření 
s dešťovými vodami. 
 
Dotace na projekty v rozmezí 20.000,- až 300.000,- Kč se spoluúčastí 50%. 
 
Administrátor projektu :  odbor regionálního rozvoje. 
 
V současnosti probíhá v programu OPŽP vyhlášeném ministerstvem Životního 
prostředí dotační program Dešťovka II s dotacemi na akumulační nádrže k jímání 
srážkových vod. Tento program však preferuje majitele rodinných domů. 
Z neoficiálních zdrojů ještě uvádíme, že s postupujícím suchem se připravují další 
typy dotací na hospodaření s dešťovými vodami, a to i na úrovni EU. 
 
Jiné aktuální typy dotací nejsou v době vypracování této studie pro předmětnou 
tématiku k dispozici. 
 
 
 
 

V Brně, červenec 2018     Vypracoval : Ing. Jan Vrba  


