[image: ] 					Příloha č. 2b Smlouvy o dílo
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

Milníky výstavby

	Milník
	Obsah milníku
	Lhůta plnění od předání a převzetí Staveniště (kalendářní dny)
	Předpokládaný objem finančních prostředků v % z celkové ceny

	Milník č. 1* 

	Vyklizení objektu a likvidace ponechaného zařízení, případně ochrana a uskladnění určeného zařízení a vybavení objektu, veškeré bourací práce, kompletní sanační práce: kompletní statické zajištění objektu včetně pilotáže a zpevnění konstrukcí, včetně dozdívek a provedení opatření proti vlhkosti, veškeré nové základové konstrukce včetně provedení základových desek.
	…… dnů
	……

	Milník č. 2 *


	Provedení předepsaných stavebních prací v 2.PP až 2.NP, nadstavba 3.NP až 5.NP, přístavba výtahové šachty a vstupu, vše do rozsahu dokončení hrubé stavby, viz upřesnění obsahu „hrubá stavba“ *.
	…… dnů
	……

	Milník č. 3 
	Provedení vnitřních rozvodů a instalací rozvodů technického zařízení budov (TZB) včetně provedení rozvodů v SDK příčkách (nikoliv s podmínkou uzavření SDK příček, bez instalace koncových prvků tzn. bez doložení funkčních a provozních zkoušek nebo revizí).
	…… dnů
	……

	Milník č. 4 

	Dokončení veškerých stavebních a dokončovacích prací vnitřních do fáze, která umožní zaměření místností Přímým dodavatelem Objednatele (instalace a provedení funkčních zkoušek instalovaných výrobků a systémů před zakrytím, zakrytí konstrukcí, finální provedení veškerých povrchů a zaklopení podhledů, osazení koncových prvků TZB).
	…… dnů
	……

	Milník č. 5** 
	Dokončení veškerých prací vnitřních, úklid a zpětná instalace zhotovitelem uskladněného zařízení a vybavení, připravenost stavby pro instalaci dodávek Přímých dodavatelů Objednatele (instalaci atypického interiérového vybavení a AVT).
	…… dnů
	……

	Milník č. 6**  
	Dokončení veškerých stavebních a dokončovacích prací venkovních včetně uvedení dotčených prostor areálu MENDELU do provozuschopného stavu (mimo dohodnutou plochu kanceláří a hygienického zázemí likvidace zařízení staveniště a staveništních tras), připravenost a předání stavby ke komplexnímu vyzkoušení provozního stavu díla.
	…… dnů
	……

	[bookmark: _GoBack]Milník č. 7
	Protokolární ukončení komplexního vyzkoušení provozního stavu díla (po odzkoušení všech systémů za plného provozu), odstranění případných zjištěných závad a provozních a systémových nedostatků ve funkci systémů, uvedení do plného operačního provozu, předání díla.
	do 24 měsíců

	……


* Definice hrubé stavby pro potřebu zhotovení díla „MENDELU – stavební úpravy objektu D“ 
   (milníky č. 1 + 2):
· vytýčení a zaměření stavby, provedení veškerých zemních a výkopových prací včetně jejich zajištění, provedení veškerých drenáží a zásypů, provedení veškerých zdravotně technických (přípojek inženýrských sítí včetně ležatých rozvodů kanalizace) a jiných (např. protipožárních) instalací v základech a pod základy / základovou deskou,
· provedení veškerých předepsaných sanačních prací (statických a hydroizolačních),
· provedení veškerých nových základových konstrukcí včetně základových desek včetně provedení izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby,
· provedení veškerých nosných svislých i vodorovných konstrukcí, včetně překladů, věnců, stropů,
· provedení veškerých vnitřních zděných konstrukcí,
· provedení střešní konstrukce včetně tesařských konstrukcí, provedení veškerých prostupů a atik v konstrukci, provedení všech vrstev konstrukce střechy až po finální hydroizolační vrstvu (včetně),
· provedení izolatérských, klempířských a pokrývačských prací a konstrukcí v rozsahu nutném pro zamezení zatékání do stavby,
· provedení tepelných izolací v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby,
· provedení nosných konstrukcí ocelových, případně zámečnických v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby.
Provedení ostatních konstrukcí (výplní otvorů, nenosných příček, zateplení fasády atd.) je věcí Zhotovitele a jeho návrhu Harmonogramu výstavby – příloha 2a Smlouvy o dílo.

** Z důvodu budoucí koordinace s Přímými dodavateli objednatele (interiérového vybavení – výroba, montáž) Objednatel požaduje, aby doba realizace Milníku č.5 a č.6 v součtu byla nastavena alespoň na 3 měsíce, přičemž doba realizace milníku č. 6 musí činit alespoň 1 měsíc.   
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