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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 

(1) Mendelovou univerzitou v Brně, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČO 62156489, 

DIČ CZ62156489, zastoupenou prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 

 (dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ či „Smluvní strana“) 

 

a 

(2) [●], se sídlem [●], identifikační číslo osoby [●], společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], zastoupena [●] 

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ či „Smluvní strana“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž jen „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

Objednatel má v plánu na pozemku zadavatele v areálu ŠZP Žabčice realizovat demolici 
nevyhovujícího stávajícího objektu a výstavbu nového objektu - kotcové, stelivové stáje  
pro ustájení telat a jalovic ve stáří 3 - 12 měsíců, a to dle parametrů vymezených zadávacím řízením 
na veřejnou zakázku „MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení telat“, 
se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní riziko a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit za jeho provedení cenu ve výši 
a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:  
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a) je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována 
obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými 
živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou 
vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout 
maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání; 

b) disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech 
svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla; 

c) je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi; 

d) s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;  

e) je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém 
objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných 
podmínek, jakož i norem a právních předpisů; 

f) je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli,  
tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele  
či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost 
Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, 
a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem 
požádán. Minimální výše pojistného plnění musí odpovídat ceně Díla dle čl. 5 této 
smlouvy.  

 

3 DÍLO 

3.1 Dílem se rozumí demolice stávajícího objektu a stavební práce, dodávky a související služby 
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci níže specifikovaného díla. Jedná se o stavební 
práce a dodávky nutné k řádnému zhotovení stavby přesně definované projektovou 
dokumentací, tedy soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce „MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení telat“, 
která je předána Zhotoviteli, a jako taková je nedílnou součásti Smlouvy jako její příloha č. 
2 (dále jen „Specifikace Díla“). Dílem se dále rozumí řádné a úplné vyhotovení související 
dokumentace skutečného provedení.  

3.2 Místem plnění je areál ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice. 

3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou,  
která vyplyne v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatelem, 
je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

 

4 TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla do 4 dnů od předání staveniště, které je 
Zhotovitel povinen od Objednatele převzít do 3 dnů od podpisu této Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do [●] dnů  
od předání staveniště. 
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5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Smluvních stran 
stanovena v celkové výši bez DPH [●],- Kč (slovy: [●] korun českých) (dále jen „Cena“). Výše 
DPH je [●],- Kč (slovy: [●] korun českých), tedy cena včetně DPH je [●],- Kč (slovy: [●] korun 
českých). Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu 
č. 3 Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel 
předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.  

5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 
Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, 
zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla 
Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu bez 
DPH lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy, jsou platné 
po celou dobu účinnosti Smlouvy.   

5.4 Daňový doklad (faktura) podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a + § 92e 
zákona o DPH, v platném znění, daň odvede objednatel.   

5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty 
a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.6 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel 
nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla 
v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. 

5.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění Díla. Zhotovitel bude vystavovat 
a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky 
investičního charakteru a neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním 
měsíci.  

5.7.1 Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně 
pro investiční a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené technickým dozorem 
objednatele (dále jen „TDI“), který pro objednatele provádí technický dozor stavebníka 
dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI 
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své 
stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.7.2 SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho 
sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis 
skutečně provedených prací bude obsahovat: 

a) počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU) 

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 
fakturačního období (dosud fakturované položky) 

c) počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, 
na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období 
fakturované položky) 

d) počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace Díla 
(dosud nefakturované položky  
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Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. 
Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem, který je součástí přílohy č. 3 
této smlouvy. 

5.7.3 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje: 

a) celková cena Díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně 

b) do daného fakturačního období fakturovaná cena Díla v členění základ daně, sazba 
a výše daně, cena celkem vč. daně 

c) v daném fakturačním období fakturovaná cena Díla v členění základ daně, sazba a výše 
daně, cena celkem vč. daně 

d) zbývající (dosud nefakturovaná) cena Díla v členění základ daně, sazba a výše daně, 
cena celkem vč. daně 

5.7.4 Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá 
Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 
Objednatele.   

5.8 Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále 
musí obsahovat: 

a) číslo smlouvy 

b) číslo faktury 

c) den splatnosti faktury 

d) označení Díla 

V příloze faktury: 

a) zjišťovací protokol 

b) soupis provedených prací a dodávek  

5.9 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.7 a 5.8 této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.10 této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury 
u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo 
po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.10 této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací 
nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do 
doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.10 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je 
faktura – daňový doklad vystavena. 
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5.11 Poslední fakturu (tj. fakturu za poslední měsíc realizace Díla) vystaví Zhotovitel po předání 
a převzetí poslední části Díla. Objednatel uhradí doplatek až po úplném odstranění 
veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.  

5.12 Schvalování PLATEB 

5.12.1 Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 
fakturačním období. TDI provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 
Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované položky 
nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací  
a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel 
opět TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI svým podpisem.  

5.12.2 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou 
bude soupis prací a dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební 
doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI není úplný  
a Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.12.3 Schvalování platby poslední platby za provedení Díla:  

Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem 
řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků 
vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou 
přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné nebo 
nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být 
opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním Díla, a to v čase pro TDI  
v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení 
prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 
Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení Díla Zhotovitelem, 
pokud Objednatel nerozhodne podle čl. 5.11 této smlouvy. 

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH 

6.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.  

6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle 
Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým 
normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto 
charakteru. 

7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků  
a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, 
předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti 
požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost. 

7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny 
Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů 
technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy 
Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky. 
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7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při 
uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu. 

7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání 
jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této 
schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která 
vyžaduje okamžité projednání. 

7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších 
spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím 
osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, 
odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom 
bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze 
v provádění Díla pokračovat. 

7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena 
bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí 
nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele. 

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout. 

7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění 
předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel 
je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě 
pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem 
požádán. 

7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných 
závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná 
opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude 
průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen  
při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí 
a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady 
z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.  

7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích 
osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat 
negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. 
V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat  
a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 

7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo 
nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních 
podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, 
přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla 
podle Smlouvy. 
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7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace. 

7.16 Pokud Zhotovitel v předmětném zadávacím řízení, na základě kterého je tato Smlouva 
uzavírána, uvedl seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 
jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele, tvoří tento 
seznam přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele  
či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti údajům v nabídce Zhotovitele  
v zadávacím řízení pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

7.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi Respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

7.19 Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Oznámit písemně Objednateli, nejpozději 14 dnů před zahájením prací  
na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů 
na stavbě. 

7.20 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny platným prováděcím 
předpisem (příloha č. 5 NV 591/2006 Sb.), Zhotovitel je povinen před zahájením prací 
na staveništi, předat Objednateli plán BOZP tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude Zhotovitel průběžně aktualizovat  
a přizpůsobovat skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby  
v závislosti na opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP předá 
Objednateli jak v listinné tak i digitální formě, výhradně ve formátu Word, Excel, 
Powerpoint, či kompatibilním otevřeném formátu. 

7.21 Zhotovitel je povinen nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi doložit,  
že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

7.22 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zpracovat plán BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat 
se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem  
a ve lhůtách uvedených v plánu. 

7.23 V případě nerespektování zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel 
odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši. 

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou 
pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem  
za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším 
Zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, 
rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů. 
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8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek  
pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech,  
kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.  

8.4 Pokud jsou některé ze Smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Smluvní straně. 
Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 
které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k 
odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění 
povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém 
v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím Díla Objednatelem  
za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy. V opačném 
případě není Objednatel povinen Dílo převzít.  

9.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data 
jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem. 

9.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této 
Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:  

a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu, 

b) stavební deník (pouze 1 x originál) 

c) dokumentace skutečného provedení stavby.  

9.4 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům 
a výrobkům. 

9.5 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres 
osob zajišťujících záruční a pozáruční servis. 

9.6 Zhotovitel předá Objednateli podklady, které použil pro vypracování všech výkresů 
skutečného provedení Díla, a to nejpozději při předání dokumentace skutečného 
provedení stavby dle čl. 9.5 této smlouvy, není-li některá část těchto výkresů nutná již 
dříve. 

9.7 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě  
a technické listy k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím.   

9.8 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, 
ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a 
nedodělků nebránících převzetí a užívání (včetně dokladové části Díla), s uvedením 
termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se 
Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Smluvních stran 
na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele 
nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen 
odstranit vady nebo nedodělky, které vzešly z tohoto přejímacího řízení. 

9.9 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý 
jednotlivý nedodělek ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má 
Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny 
nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel 
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právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele  
na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy,  
a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem 
prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad 
a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy. 

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Zhotovitel odpovídá za jakost i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:  

a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích 
příloh a pokynů Objednatele; 

b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami  
vč. harmonizovaných evropských norem; 

c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla; 

d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů 
Objednatele.  

10.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců, 
která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání 
zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
Díla.  

10.3 Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých 
vad. 

10.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich 
notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné 
lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 
řádného odstranění vad záruční doba neběží.  

10.5 Smluvní strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v 
záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit 
takovou vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady 
na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně 
příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že 
nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky. 

11 SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

11.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

11.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení 
výzvy oprávněné Smluvní strany na adresu povinné Smluvní strany.  
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11.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních 
pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele  
na náhradu škody ani omezena její výše. 

11.6 Smluvní strany plně respektují výši smluvních pokut dle čl. 11 Smlouvy, která je stanovena 
s ohledem na zadávací podmínky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě které 
je tato smlouva uzavírána, zejména poté s ohledem na v předmětném zadávacím řízení 
hodnocenou dobu realizace Díla. 

12 KONTAKTNÍ OSOBY  

12.1 Zástupcem Objednatele je:  

Ing. Radomil Měřínský, ředitel 

12.2 Zástupcem Zhotovitele je:  

[●] 

13 UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů. Jako důvod 
zvláštního zřetele hodný pro odstoupení od smlouvy je považováno neobdržení dotace, 
respektive její části, prostřednictvím, které má být tato veřejná zakázka financována. 

13.2 Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho 
povinností, které nebylo odstraněno ani v 14 (čtrnácti) denní lhůtě po písemné výzvě  
k nápravě, a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech 
vylučujících odpovědnost, náleží Zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě smlouvy. 
Od této ceny se však odečte to, co Zhotovitel ušetřil neprovedením Díla v plném rozsahu. 

13.3 Při ukončení smlouvy jsou Smluvní strany povinny si vzájemně a bezodkladně vypořádat 
své závazky vzniklé z plnění Smlouvy. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost 
proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho 
vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele  
na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody. 

14.2 Smluvní strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší 
mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní 
moci, generální stávky apod. Smluvní strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu 
upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný 
postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

14.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Smluvních stran 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

14.4 Smluvní strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat 
prostřednictvím pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na 
adresu druhou Smluvní stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při 
jejím řádném odeslání Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne 
převzít nebo si ji v úložní době na poště nevyzvedne, Smluvní strany mají za to, že 
písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji 
adresát Zhotovitel odmítl přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty. 
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14.5 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo 
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. 
Smluvní strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým,  
které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno. 

14.6 V případě sporu se obě Smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání 
smírem,  
v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského 
soudního řádu. 

14.7 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

14.8 Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. 
Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která 
by tak mohla vzniknout. 

14.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

14.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela dvě 
vyhotovení. 

14.11 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Smluvními stranami. 

14.12 Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli. 

14.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – výpis z obchodního a živnostenského rejstříku Zhotovitele; 

Příloha č. 2 – Specifikace Díla - projektová dokumentace tvořící součást zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce „MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení telat“; 

Příloha č. 3 – vyplněný položkový rozpočet Díla; 

Příloha č. 4 – seznam subdodavatelů ze zadávacího řízení. 

 

V Brně dne 

 

V [●] dne [●]

 

Objednatel 

 

Zhotovitel 

 

RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor 
 Příkazce operace: 
 

 

………………..……………………………………………………. ……………………………………………………. 

  



Smlouva o dílo    
 
 

 
Správce rozpočtu: 
 

 

…………………………………………………….  
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